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El contingut del següent projecte tracta, a grans trets, de l’estudi i creació d’una 
promoció i construcció d’un conjunt de 24 habitatges plurifamiliars construïts amb 
dos edificis de 12 habitatges elaborats amb dos fases.  
El concepte global del treball és, el desenvolupament de dos blocs de pisos, 
especificant el seguiment i supervisió del mateix, per assolir la totalitat de la 
construcció.  
 La construcció es troba situada en el municipi d’Alagón, Comunitat de 
Saragossa, concretament en la urbanització de “La Manzanera”, respectant el Pla 
General d’Ordenació Urbana per realitzar el dimensionat dels edificis. L’àrea 
geogràfica escollida pels dos blocs de pisos és de disposició triangular amb unes 
dimensions aproximades de 2.492 metres quadrats. Els quals es distribueixen en 
zona residencial i zona d’espais lúdics per ús dels propietaris dels immobles. 
En resum, veurem com s’han anat desenvolupant dos edificacions amb les 
mateixes característiques, on cadascuna d’elles s’han elaborat amb dos fases de 
construcció per tal de minimitzar riscos, control de costos, coneixement i 
experimentació de la anterior fase. La societat promotora i constructora a la que 
pertany l’obra, intenta assolir uns objectius, elements que obliguen a discutir els 
estudis i planificacions previs per renovar constantment les decisions de la direcció 
facultativa.  
La finalitat d’aquest estudi és la realització d’unes obres començades en plena 
crisi econòmica, en 2008 concretament, i demostrar la capacitat de mantenir la 
rendibilitat establerta en l’estudi econòmic sense renunciar a la metodologia 
constructiva establerta pel projecte. Dins d’aquest estudi, en la direcció de les 
obres es plantejaran processos constructius que no provoquin una despesa 
incontrolada del pressupost d’obra. Tanmateix, existirà una connexió entre els 
departaments de construcció, producció, comercial i ventes, on totes les persones 
vinculades al projecte assoliran la responsabilitat de recolzar qualsevol tipus de 
faceta esmentada per arribar a l’objectiu final. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball intenta visualitzar la projecció d’un procés constructiu als afores de la 
província de Catalunya, apartat del nucli urbà i en una població amb serveis limitats. 
Fet que ens comporta nous coneixements i mètodes per comandar un projecte, 
aprofitant al màxim dels recursos que disposem.  
La particularitat de l’obra, és l’execució de dos edificis per mostrar, definir, expressar i 
plasmar des del començament fins al final del procés, amb l’objectivitat i subjectivitat 
de l’experiència viscuda per fer-los. 
Crec en el projecte per assolir un conjunt d’edificis d’habitatges i poder-lo així, 
compartir amb tots vosaltres.  
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Antecedents 
El solar escollit, es la parcel·la número 11, de qualificació urbanística plurifamiliar en 
el terme municipal d’Alagón, que forma part del projecte de reparcel·lació del Plan 
Especial “La Manzanera”, amb una superfície de dos mil quatre-cents noranta dos 
metres quadrats (2.492,00 m2). 
En aquesta finca esta prevista la construcció en dos fases de dos edificis plurifamiliars 
en bloc aïllat, denominats edifici 5º y edifici 6º, dels quals la planta soterrani serà comú 
i constituiran un Conjunt Immobiliari i disposaran d’una planta baixa més dos plantes 
més, incloent una sota coberta. El primer edifici serà el número 5º amb una superfície 
construïda de 1323,48 m2 , ocupant 372 m2 en planta baixa, una edificabilitat de sostre 
de 1.299,02 m2. En el segon edifici, en aquest cas el numero 6º, té una superfície 
construïda de 1.311,85 m2, ocupant 372 m2 en planta baixa, una edificabilitat de sostre 
de 1.287,39 m2.  
El municipi d’Alagón es troba situat a la part oest de la província de Saragossa i 
pertany a la comarca de “La Ribera alta del Ebro”, amb una superfície de 24,22 
quilometres quadrats i una alçada de 211 metres sobre el nivell del mar. 
 Respecte la capital, aquest municipi forma part de la Àrea Metropolitana de 
Saragossa, on les principals vies de comunicació viaries són: la autopista vasco-
aragonessa A-68, la carretera de Logroño N-232 i la carretera a Tauste A-12. 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
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Emplaçament en el Registre Cadastral, ref.: 6664035XM5266S0020WD 
 
 
Objecte del Projecte 
Aquest projecte té com a finalitat l’estudi del desenvolupament de la construcció de dos 
edificis plurifamiliars emprant solucions resolutives, evitant qualsevol sobre cost o 
imprevist que pugui fer fallida la creació del mateix projecte. Veurem l’estructura de 
les obres i, tanmateix, els diferents departaments que s’uneixen per organitzar i crear 
un equip conjunt que redueixi la despesa econòmica. 
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Condicions del Projecte 
La compra d’aquest solar a la societat empresarial Higgins S.L. inclou el projecte dels 
24 habitatges, on Dignus S.L. adquireix els drets a construir i fer possible la 
construcció. Dels dos edificis, únicament es presenta una modificació del projecte de 
l’edifici 6º per realitzar una nova tipologia d’habitatges amb noves redistribucions de 
planta baixa, primera, segona i sota coberta. A més s’incorpora un local en planta 
baixa. 
Les modificacions no alteren la normativa aplicable quan es va redactar el projecte i 
tampoc afecta al pressupost d’execució material ja que no s’ha alterat el ritme 
d’execució previst i no s’ha modificat la superfície construïda, només una petita 
reducció de la mateixa en la planta sota coberta. 
Els edificis s’hauran d’adaptar a les condicions de l’entorn i tenir la màxima superfície 
possible per tal d’aconseguir un aprofitament màxim del terreny.  
 
 
Consideracions Urbanístiques 
La parcel·la on es construeixen els dos edificis plurifamiliars, es la senyalada amb el 
número 11, dins del “Plan Especial La Manzanera” aprovat en l’Ajuntament d’Alagón 
el 15 de setembre de 2005. Està situada en el Carrer València, entre els carrers Aragón 
y Atenas, amb una superfície de 2.942 m2, està classificat com a terreny urbà amb 
denominació “Zona R2 – Plurifamiliar”. L’ús admeti't en aquest solar és plurifamiliar 
en blocs aïllats.   
Segons el Pla General d’Ordenació Urbana en aquesta zona s’estableixen els següents 
paràmetres d’ordenació referents al sector “La Manzanera”, que són: 
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Superfície bruta 29.415 m2 
Us predominant Residencial 
Sistema d’actuació Compensació 
Desenvolupament Pla Especial 
Contingut Articles 44 a 48 LUA 
Edificabilitat 0,7 m2 de sostre per m2 cada de sòl brut 
Coeficient de homogeneïtzació d’ús 1 
Aprofitament mig 0,7 m2/ m2 
Densitat màxima 50 habitatges per hectàrea bruta 
Alçada màxima 3 plantes 
 
 
 
La zonificació s'obté a partir dels següents valors: 
 
 
SUP. BRUTA DEL SECTOR 29.415 m2  
EDIFICABILITAT MÀXIMA 0,7 m2/ x 29.415 m2 = 20.590 m2 de 
sostre. 
NUM. MÀXIM D’HABITATGES 50 habitatges/ha x 2’9415 ha = 147 
habitatges. 
SUP. MINIMA ZONA VERD 20.590/85 x 18 = 4.360’24 m2 
SUP. MÍNIMA D’EQUIPAMENTS 20.590/85 x 10 = 2.422’35 m2 
DOTACIÓ D’APARCAMENTS 20.590/85 = 242 unitats (61 en espai 
públic). 
 
 
 
El Planejament vigent en el municipi d’Alagón es l’Adaptació-Modificació de Normas 
Subsidiàries al Pla General d’Ordenació Urbana establerta en l’any 2002 i publicades 
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les Normes Urbanístiques en el Bolletí Oficial de la Província de Saragossa el 6 de 
febrer de 2003. 
El PGOU es troba adaptat a la Llei 5/1999, de 25 de març, Urbanística. Llei que 
actualment es troba derogada, on el nou PGOU es redacta en base a la Llei 3/2009, de 
17 de juny, de Urbanisme d’Aragón (LUA – 2009).   
 
  
Afectació del pla urbanístic 
Quadre de superfícies construïdes: 
PLANTA EDIFICI 5 EDIFICI 6 TOTAL M2 
Planta soterrani   1294,80 
Planta baixa 372,00 372,00 744,00 
Planta primera 393,98 393,98 787,96 
Planta segona 393,98 393,98 787,96 
Planta sota coberta 163,52 151,89 315,41 
Sup. Construida Total 1.323,48 1.311,85 3.930,13 
 
 
 
 
A continuació veurem els quadres de superfícies útils del diferents edificis: 
 
EDIFICI 5 
 
HABITATGE SUP. UTIL 
INTERIOR (m2) 
 
BAIXOS 1ª 
BAIXOS 2ª 
BAIXOS 3ª 
BAIXOS 4ª 
 
1º1ª 
1º2ª 
1º3ª 
1º4ª 
 
2º1ª 
2º2ª 
2º3º 
2º4ª 
 
77,27 
76,24 
63,25 
76,31 
 
77,31 
76,33 
75,52 
76,46 
 
109,73 
108,00 
107,19 
108,92 
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EDIFICI 6 
 
HABITATGE SUP. UTIL 
INTERIOR (m2) 
 
BAIXOS 1ª 
LOCAL 
1º1ª 
1º2ª 
1º3ª 
1º4ª 
1º5ª 
 
2º1ª 
2º2ª 
2º3º 
2º4ª 
2º5ª 
2º6ª 
 
77,27 
241,22 
54,02 
55,82 
55,83 
52,73 
81,21 
 
41,73 
79,24 
90,69 
40,48 
91,18 
80,22 
 
 
Els quadres anteriors corresponen a les superfícies construïdes i útils que s’ajusten al 
disseny d’habitatges en l’àmbit de la Comunitat d’Aragó, respectant les Normes 
d’habitabilitat previstes per edificis nova construcció. En els plànols de planta es fa 
constar la superfície útil de cada espai així com la superfície útil interior de cada 
immoble.     
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Característiques del terreny 
Per conèixer les característiques geotècniques i sísmiques del terreny de fonamentació 
hem de contractar els treballs a una empresa externa la qual haurà de fer un estudi 
Geotècnic en un laboratori oficial, per tal de garantir la fiabilitat dels resultats. 
Aquesta empresa és Control 7, S.A.   
La parcel·la té una morfologia triangular en la part de l’edifici 5, en canvi en la zona 
on s’implanta l’edifici 6 és rectangular.  
En el nostre cas s’estima que el terreny és de consistència semi dur, per tant decideixo 
com a hipòtesis inicial els següents criteris: 
 
Apartat Solució constructiva 
Tipus de cimentació Semi-profunda 
Element Pous de cimentació y sabates 
Unitat Geotècnica resistent Tram 2 (Graves) 
Tensió admissible 2,00 kg/ cm2 
Cota de fonamentació mínima Veure següent taula 
Obres complementaries Excavació de soterrada 
Nivell freàtic Humitat a partir de 7,50 m 
Agressivitat del terreny al formigó No agressiu 
 
 
 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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Zona 
afectada 
Profunditat relativa de 
fonamentació respecte a 
superfície actual de la 
parcel·la 
Profunditat mínima de 
fonamentació mínima 
respecte a punt z=0.00 
(cota de carrer) 
Profunditat relativa de 
fonamentació mínima 
tenint en compte una 
excavació mitja de 3.00 
metres. 
Sondeig -4.50 metres -5.40 metres -2.20 metres 
Penetració 
dinàmica 
DPSH 1 
-4.20 metres -5.70 metres -2.70 metres 
Penetració 
dinàmica 
DPSH 2 
-2.60 metres -2.50 metres +0.50 metres 
 
Donant importància a que està previst realitzar una excavació d’un soterrani fins la 
profunditat entre -3.00 metres, respecte al carrer, la fonamentació indicada per el tipus 
de construcció projectada serà de pous de fonamentació i sabates que recolzaran 
directament sobre les graves de la unitat geotècnica de terrassa (UG ter Tram 2).  
Aquesta unitat geotècnica de terrassa en el tram dos, fa referència a una especificació 
trobada en un dels nivells estudiats del solar, format per el  material de grava, el qual 
presenta unes característiques resistents i de deformabilitat adequades, per el que és 
capaç de suportar una fonamentació segura en les condicions actuals.  
 
 
Condicionament del terreny 
 Tasques	prèvies	
Prèviament hem de netejar i desbrossar el solar, donat que els treballs d’execució de la 
urbanització han deixat irregularitats en el terreny. Per tant, serà necessària la 
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retirada d’aquest material sobrant per continuar fins a la cota de explanació, on 
arribarem al ferm de la zona d’actuació. Segons l’estudi geotècnic anterior que marca 
els límits d’actuació. 
 
 Moviment	de	terres	
Per tal de condicionar el terreny serà necessari una neteja del terreny, així com una 
igualació de la parcel·la a la cota de nivell del carrer, referenciada a cota 0,0. Aquesta 
cota l’agafaré sempre des de la vorera.  
El següent pas és el buidatge corresponent fins arribar a la cota -2.92 metres de 
fonamentació. Posteriorment procediré a la realització del replanteig de fonaments 
sobre el terreny i es faran els sots mecànicament de dimensions descrites en aquest 
projecte per a la construcció de la fonamentació. En aquest casos, dono explicacions i 
superviso al cap d’obra per que realitzi correctament les marques d’excavació i no 
entorpeixi els treballs de la màquina retroexcavadora. Per tant, els treballs es 
començaran en la part contraria al que serà la rampa d’accés al parking, la qual 
aprofitarem per fer entrar y sortir la maquinaria d’excavació i transport.   
Un cop realitzades les perforacions al terreny es comprovarà que la situació, 
distàncies, profunditats són les adequades i les descrites a la present memòria, així com 
els plànols. 
El volum de terra moguda la guardarem per tal de tornar anivellar el terreny un cop 
tinguem l’estructura finalitzada i en última instància s’extraurà amb camions bolquet i 
abocats a llocs establert per aquest fi, segons especifica la normativa.  
 
 Cimentació	
Considerant la confirmació de l’estudi geotècnic on els resultats de la tensió superficial 
mínima del terreny és de 2Kg/cm2, es preveu una cimentació “in-situ” contra el terreny 
consistent de sabates cèntriques i independents unides per riostes. Fet que comporta 
que inspeccioni rigorosament la col·locació de l’acer en tota la cimentació, destacant el 
correcte posicionament dels separadors, unions amb fil ferro o soldadura, i revisar que 
no s’erosioni les parets a formigonar. 
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La cimentació es realitzarà directament sobre el terreny buidat, a base de diferents 
tipologies de sabates independents i armades, tal i com es mostra en el plànol de forjats 
en els detalls constructius. 
Per l’execució de les sabates s’utilitza formigó de resistència HA-25 armades amb acer 
d’acord amb els plànols. 
La totalitat de les sabates s’executarà sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm 
d’espessor a base de formigó de baixa densitat H-20 i similar, que farà les funcions 
d’aïllant i anivellació del terreny. Les dimensions de les sabates i armadures, 
s’indiquen en el plànol de fonaments. 
 (Veure detall plànol de fonaments).  
 
 
 
 
 
 
 
Un dels problemes que vaig trobar va ser que en la part Oest de la construcció, on ens 
trobem per sota de la cota -3,00 metres aproximadament, les parets tenien una certa 
humitat que provocava una disgregació de la mateixa en el transcurs del dies. És a dir, 
abans de formigonar existia la possibilitat que les restes de sorra i terra provinent de 
les parets d’abans de fer els murs embrutessin la part encofrada limitant l’accés del 
formigó. Per aquest motiu vaig decidir crear una capa de poliuretà expandit de 3 
centímetres de gruix en tota aquesta paret. 
 
Descripció de l’obra 
Seguidament es procedirà a l’excavació de les sabates i bigues centradores a través de 
pales mecàniques, es comprovarà que s’hagi fet de les dimensions i profunditats 
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establertes. Un cop això sigui comprovat es procedirà a la construcció dels mallats dels 
elements de fonamentació i posterior formigonat, tenint present que s’establirà una 
capa de formigó de baixa qualitat que realitzarà les funcions de formigó de neteja, la 
capa d’aquest serà de 10 cm aproximadament. És de gran importància establir un 
ordre de creació de les sabates i cimentació en general, ja que no es disposa d’una 
grua torre i tampoc d’un camió de bombeig de formigó, per tant organitzo 
minuciosament cada tongada de camions formigonera per cada dia de formigonatge. 
Començant a formigonar per la part Sud-est i seguidament per la part Nord-oest, 
alternant mur i sabates. Així guanyo temps en la planificació de les obres, per els 
possibles imprevistos, que pugui tenir més endavant.  
Amb l’ajuda de maquines elevadores es col·locaran els pilars d’acord amb els plànols 
de replanteig establerts, tenint present la seva altura i secció. La unió amb la sabata 
serà del tipus hiperestàtica (amb sabata central).  
Com aspectes destacats que porto a terme dins de l’evolució dels treballs de 
construcció, cal dir: 
o  La zona d’abassegament, magatzem o dipòsit provisional de materials de 
construcció a peu d’obra. Estarà ubicada en el que serà zona 
comunitària dels dos edificis, és a dir, en la part sobrant de la parcel·la 
que és contigua al carrer Corona de Aragón. 
o Connexió i subministres d’electricitat, aigua i altres, estarà situat a la 
cota 0.0, amb la protecció adient, en la vorera entre els dos edificis a 
realitzar. 
o  Caseta i oficina d’obres, WC ubicat en la parcel·la, entre carrer Atenes i 
carrer Corona de Aragón.  
La morfologia de l’obra, es executar primerament la planta soterrani, on aquesta 
planta serà comú als dos edificis que es denominaran Edifici 5º i Edifici 6º. Un cop 
realitzada aquesta planta s’iniciaran les obres de l’edifici 5, el qual es compon d’una 
planta baixa, que es situarà el vestíbul d’entrada al nucli de comunicació vertical i a la 
ubicació de quatre habitatges. En la planta primera es troben quatre habitatges i en la 
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planta segona existeixen quatre habitatges de tipus dúplex connectats a la planta sota 
coberta per escala interior en cada immoble. 
Seguidament al finalitzar el primer edifici, s’iniciaran les obres de l’Edifici 6º que 
constarà de les mateixes mesures que l’anterior edificació però amb canvis en la 
distribució dels dotze habitatges, més la incorporació d’un local en planta baixa. Per 
tant, la planta baixa es situarà un vestíbul d’entrada al nucli de comunicació vertical i 
s’ubica el local i un habitatge. En la planta primera es col·locarà cinc immobles i en la 
planta segona dos habitatges més, quatre de tipus dúplex connectats a la planta sota 
coberta per escala interior pròpia de cada immoble i dos habitatges de magnituds 
reduïdes.     
 
 
Característiques constructives 
 Sistema	estructural:	
 Fonamentació: Sabates, murs de contenció i riostes de formigó armat. 
Per a calcular la part del sistema estructural corresponent als 
fonaments es disposa d’un estudi geotècnic del terreny per conèixer les 
característiques del terreny i paràmetres a considerar. 
 Estructura portant: Pilars de formigó armat. 
 Estructura horitzontal: Forjat unidireccional de semibiguetes de 
formigó pretensat, amb revoltó de ceràmica. Corretges i llindes de 
formigó armat. En les escales s’usa la llosa de formigó armat. 
Sistema que tinc coneixements d’altres obres realitzades i per 
l’experiència viscuda realitzo un seguiment de quin és l’acer a 
col·locar, com i de quina manera.  
 Sistema	envoltant:		
 Cobertes: De teula mixta sobre forjat inclinat, amb barrera de vapor, 
aïllament tèrmic (espessor de 7 cm), capa de morter i teula. 
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En aquest procés faig un incís en situar una línea de vida d’acer en la 
part més alta de l’edificació. 
 Cobertes planes i transitables: aïllament tèrmic de plaques de 
poliestirè expandit o extruït (espessor de 6 cm), formació de pendents 
amb formigó lleuger, membrana impermeabilitzant, capa de morter i 
acabat de gres antilliscant. La barrera de vapor entre forjat i 
aïllament tèrmic. 
 Façanes: Paret de tancament de 14 cm d’espessor de fàbrica de maó a 
una cara vista, aïllament projectat d’espuma de poliuretà (5 cm 
espessor), càmera d’aire i envà interior de 4 cm d’espessor de maó 
foradat senzill. En les parts on no es col·loca el maó cara vista, la 
paret de tancament de 14 cm de maó perforat, revestir exteriorment 
amb morter monocapa, aïllament projectat d’espuma de poliuretà de 5 
cm d’espessor, càmera d’aire i envà interior de 4 cm de espessor de 
supermaó. 
(Veure detall gràfic dels maons dels envans a emprar): 
  
Cal dir que es disposarà d’unes bastides homologades per una 
empresa externa la qual muntarà i desmuntarà la bastida. D’aquesta 
manera els treballs de coberta i façana s’assoliran amb seguretat, on 
també, establiré una planificació de producció d’aquest processos per 
supervisar la construcció correcta evitant sobre costos d’alquiler de 
les bastides.   
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 Mitgeres: Paret de tancament de 14 cm d’espessor de fàbrica de totxo. 
En les parets mitgeres amb l’edifici construït o en construcció, la paret 
revestirà interiorment amb 2 cm d’aïllament previ a l’enguixat. 
 Tancaments: Finestres i balconeres d’alumini lacat. Les obertures de 
façana, com a mínim les orientades a sud-oest (aproximadament 90º), 
s’incorporen persianes amb protecció solar. Els tancaments interiors 
de les caixes de persiana inclouran aïllament tèrmic de 2 cm de gruix 
com a mínim. 
 Vidres: Vidres dobles de baixa emissivitat amb ruptura de pont tèrmic. 
Translúcids en el banys i en les obertures de la escala comunitària. 
 Proteccions: Baranes d’acer, no escalables fàcilment per nens. Amb 
una altura de 1,10 m sobre la cota d’acabat del paviment i sense 
obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de 
diàmetre.  
 
 Sistema	de	compartimentació:	
 Separacions entre els habitatges, les zones comuns i espais no 
habitables, amb paret de 14 cm de gruix de fàbrica de totxo o maó, 
aïllament amb plaques de poliestirè expandit de 20 mm d’espessor i 
envà de 4 cm de gruix de fàbrica de maó. 
 Divisions interiors dels immobles amb fàbrica de maó doble foradat de 
7 cm d’espessor. 
 Fusteria: Les portes amb bastiments de base de fusta per revestir, on 
aquests bastiments estaran folrats i la fulla de fusta serà vernissada. 
 Persianes enrotllables manualment de material alumini lacat. 
 Serralleria: Baranes d’escala realitzades amb acer, no escalables 
fàcilment per nens. Amb una altura de 1,10 metres sobre la cota 
d’acabat del paviment i sense obertures que puguin ser travessades 
per una esfera de 100 mm de diàmetre.  
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 El terra de la planta baixa disposarà d’aïllament de 40 mm de gruix 
sobre forjat. 
 
 Sistemes	d’acabats	interiors:	
 Parament verticals: Recobriment reglejat de morter de ciment 
pòrtland i entaulellat amb rajola de valència o rajola ceràmica, en 
cuines i banys. En la resta de les parets es realitzaran amb enguixats a 
bona vista, acabat lliscat i finalment pintades a capa doble. 
 Parament horitzontal: Enguixat a bona vista amb acabat lliscat i en 
general els sostres estaran pintats. Cal dir que la cuina i banys tindran 
cel ras de plaques d’escaiola, enguixades i pintades. En el cas de 
l’edifici 6º la planta baixa on es troba el local comercial, s’implantarà 
fals sostre desmuntable. 
 Paviments: El paviment i sòcol de rajola de gres ceràmic en tot 
l’interior, i en les terrasses el paviment serà ceràmic de gres 
antilliscant. 
 El paviment i motllura en els esglaons de les escales (petja i 
contrapetja) i en els replans de les escales, vestíbul i espais 
d’accessos, seran de pedra calcària natural. 
 Altres revestiments i acabats interiors: Pintura d’esmalt sintètic dels 
elements d’acer per pintar.  
 
 Sistemes	de	condicionament	i	instal·lacions:	
 Evacuació: Red de sanejament separat per aigües pluvials i per les 
residuals, admetent una única connexió a la red pública en el cas que 
aquesta no disposi d’un sistema separatiu d’aigües. Les baixants i les 
baixants d’aigües residuals i pluvials, penjats o soterrats amb tub de 
PVC. Es col·locaran tronetes sifòniques registrables abans a la 
connexió a la red pública. 
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En aquest procés intervinc per revisar que les instal·lacions siguin les 
correctes per estalviar trencar o foradar el forjat. També per preveure 
el pas de les mateixes en la successió de plantes originant els forats 
abans de formigonar cada planta. 
 Lampista i aparells sanitaris: Subministra d’aigua freda i calent als 
punts de consum, executant d’acord amb les Normes bàsiques per les 
instal·lacions de subministra d’aigua.  
 Banyeres de planxa d’acer esmaltat, altres aparells sanitaris de 
porcellana vitrificada i aigüeres de planxa d’acer inoxidable. 
 En general les aixetes seran de llautó cromat en el lavabo, bidet , 
aigüeres i equips de dutxa. En banys i cuina els aparells accionadors 
d’aigua estaran dissenyats per economitzar el consum d’aigua o 
disposar d’un regulador o mecanisme economitzador. Les cisternes del 
vàter han de disposar d’un mecanisme de doble descàrrega.  
 Es col·locarà una previsió d’instal·lació de rentavaixelles on es preveu 
una connexió d’aigua calenta i un altre per aigua freda. 
    
 Instal·lació	elèctrica:	
 Es regirà per l’aplicació del Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
S’inclou en aquest projecte una fitxa justificativa de la previsió de les 
carregues per el subministra de baixa tensió i les principals 
característiques de la instal·lació elèctrica. 
 Las instal·lacions d’il·luminació de les zones comuns (deixant de 
banda les interiors dels habitatges) disposaran d’un sistema regulador 
i control, segons el document DB HE 3º del CTE. 
 
 Instal·lacions	de	telecomunicacions:	
 D’acord amb el Decret 172/1999 y R.D 401/2003, el projecte 
garantitza la previsió d’espais per la implantació de les 
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infraestructures de les telecomunicacions. En aquesta zona s’ubicaran 
els serveis de telefonia bàsica, televisió terrestre i radio fusió sonora, 
amb tots els elements corresponents. Aquesta instal·lació permetrà la 
distribució de les senyals dels operadors de televisió i radio fusió 
sonora per satèl·lit, i es preveu la canalització fins els punts de 
connexió del usuaris dels serveis de telecomunicacions per cable. 
El pas d’aquestes instal·lacions, dins dels coneixements que he anat 
desenvolupant en varies obres, l’arquitecte no preveu per on passen i 
on s’ubiquen les caixes necessàries normalitzades. Per això analitzo la 
distància mínima per centralitzar les caixes de registre de 
telecomunicacions, situant-les en la escala de la zona comú contigu a 
les portes d’accés de l’ascensor. 
 Els habitatges disposaran d’intercomunicador d’àudio (porter 
electrònic) amb polsador, telèfon i obre portes automàtic. Totes les 
estàncies dels habitatges es preveuen connexions de televisió, radio i 
telèfon. 
 
 Instal·lació	de	gas:		
 Complirem amb el que el reglament estableix d’acord amb el R.D 
919/2006, on s’esmenta la distribució i utilització dels combustibles 
gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries. 
La producció d’aquest procés es va veure afectat per la successibilitat 
a furtar el coure de la instal·lació. Per això, fins que no es va realitzar 
tots el tancaments exteriors de planta baixa, no vaig donar odres 
d’iniciar aquests treballs. 
 
 Instal·lacions	tèrmiques:		
 L’executarem d’acord amb el reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE). Inclou les instal·lacions de calefacció, climatització 
i agua calenta sanitària. Aquest tipus d’aigua es produirà amb energia 
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solar, amb una contribució mínima segons el document bàsic DB HE 
4º del CTE. 
Per aquestes plaques es va decidir junt amb la direcció facultativa 
crear un tipus d’estructura metàl·lica que aguantés el pes del sistema 
acumulador. En aquest apartat vaig supervisar la comanda, 
pressupost i gestió de la col·locació aprofitant la línia de vida que es 
va deixar en la realització de la coberta. 
 Les calderes a col·locar en els immobles seran mixtes a gas per 
calefacció i aigua calenta sanitària. Aquestes calderes incorporaran 
un termòstat el qual mesurarà la temperatura de l’aigua que arriba de 
les plaques solars, permetent economitzar el consum de gas, sobretot 
en mesos més càlids.  
 El radiadors que faran de transmissió de la calor als habitatges seran 
d’alumini. 
 En l’aspecte de climatització es realitzarà una previsió d’instal·lació 
d’aire condicionat amb un fals sostre en els banys per col·locar el 
mecanisme. 
 	Instal·lacions	de	transport:	
 Ascensor elèctric per sis persones amb una capacitat de càrrega de 
450 kg. La cabina mesura 1.00 metres d’amplada per 1.20 metres de 
llargada, amb portes automàtiques d’accés al recinte i a la cabina. 
En aquesta instal·lació porto el control i supervisió dels treballs a 
realitzar, buscant la col·laboració de l’empresa contractada que hem 
dóna les directrius dels forats a realitzar en cada planta, distàncies i 
control de la plomada. A més de sobresaltar el control en els principis 
de les obres de la creació dels forjats, on el reforç d’acer en tant en 
l’ascensor com en les escales és notori.   
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 Instal·lacions	de	protecció	contra	incendis:	
 Aquestes consten com a dotació prevista en l’apartat de Seguretat en 
cas d’incendi, Document Bàsic DB SI 4º, del capítol de normativa 
d’aplicació que trobarem a continuació. 
 
 Equipaments	i	varis:	
 Banc de pedra natural per a la cuina i en banys. 
 Campana extractora de fums en la cuina. 
 Cuina encastada en el banc de quatre fogons a gas i forn elèctric. 
 Mobles de cuina alts i baixos, amb espai fàcilment accessible de 150 
dm3 mínim per separar les fraccions següents: envasos lleugers, 
matèria orgànica, vidre, paper i cartró, i rebuig. 
 La façana de planta baixa d’accés als portals i terrasses exteriors 
s’executaran amb un aplacat de pedra artificial.   
 
 
Normativa Tècnica Bàsica Aplicable 
En conformitat al Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE 24/3/71) “Normas 
sobre Redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación”, es fa constar que 
en la redacció d’aquest projecte s’han observat normes vigents aplicables sobre la 
construcció. 
Darrerament, en aquest apartat, transcric la relació de la normativa tècnica aplicable 
als projectes d’edificació, tenint en compte l’actual període transitori d’aplicació del 
Codi Tècnic de l’Edificació. 
En el Plec de Condicions, document del projecte d’execució, s’inclou una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció, per què en l’execució de l’obra s’observen 
les mateixes. 
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A més, els productes de construcció (productes, equips i material) que s’incorporen 
amb caràcter permanent en els edificis, portaran la marca CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, renovada per el RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
A continuació, de la normativa d’obligat compliment aplicable a la redacció d’aquest 
projecte, menciono els principals aspectes de la seva aplicació, que són els següents: 
 
 Seguretat	en	cas	d’incendi	(Document	bàsic	DB	SI	del	Codi	Tècnic	de	
l’Edificació)	
Requisit bàsic: Reduir a límits acceptables el risc dels usuaris que puguin patir danys 
derivats d’un incendi d’origen accidental com a conseqüències del projecte i 
construcció de l’edifici, així com de  l’ús i manteniment. 
Justificació de les principals solucions adoptades: 
Exigència bàsica SI 1º - Propagació interior:  
L’edifici queda dividit en els següents  sectors d’incendi: 
-  Zona d’ús diferent i subsidiari del principal de l’habitatge: Zona 
d’aparcament de superfície construïda >100 m2. Qualsevol comunicació amb 
altres zones es realitzarà a través de vestíbuls d’independència. 
Els elements que separen els habitatges entre sí o les zones comuns del edifici són com 
a mínim EI60. 
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Resistència al foc de les parets i sostres delimitadors de sectors d’incendis: 
 
 
Sector baix 
rasant 
Sector sobre rasant, per una 
altura d’evacuació h 
 h>= 1,50m h<=15m 15<h<=28m 
Ús de l’habitatge EI 120 EI 60 EI 90 
Ús d’aparcament EI 120 EI 90 EI 120 
 
Resistència al foc de les portes entre sectors d’incendi: EI2 t-C5, on: 
- t= ½ de la resistència al foc de la paret on es trobi. 
-  t= ¼ de la resistència al foc de la paret si existeix vestíbul d’independència. 
Locals i zones de risc especial són els següents: 
- Aparcaments de vehicles si la superfície construïda S<= 100m2. 
- Trasters i locals de baix risc si 50<s<=100m2. 
- Trasters, locals de mig risc si 100<s<=500m2. 
- Local de contadors d’electricitat, local de baix risc. 
 - Sala de maquinaria de l’ascensor, local de baix risc. 
Condicions dels locals de risc especial per locals de risc baix: 
Resistència al foc de l’estructura R 90 
Resistència al foc de parets separadores EI 90 
Resistència al foc de sostres separadors REO 90 
Portes de comunicació amb l’edifici EI2 45-C5 
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Condicions de locals de risc mig: 
Resistència al foc de l’estructura R 120 
Resistència al foc de parets separadores EI 120 
Resistència al foc de sostres separadors, 
amb vestíbul d’independència REI 120 
Portes de comunicació amb l’edifici 2 /EI2 30-C5 
 
Exigència bàsica SI 2º - Propagació Exterior: 
Mitjaneres i murs contigus amb l’altre edifici: E 120 o superior. 
La façana : Les separacions entre obertures de façanes dels edificis en projecte, en la 
resta de l’edifici, on la resistència al foc és < EI 60, es manté dins de les condicions 
imposades en el article 1º de SI 2º.  
Per a la separació vertical entre dos sectors d’incendis, es compleix la condició 
d’existir una franja EI 60 d’un metre com a mínim. 
Coberta: Compleix la condició de ser REI 60, com a mínim en els límits mesurats 
segons SI 2º, article 2º. 
Exigència bàsica SI 3º - Evacuació d’ocupants: 
El càlcul d’ocupació: Es consideren les següents ocupacions referides a la superfície 
útil i per cadascú dels dos blocs de pisos. 
- Ús d’habitatge: 20 m2/persona. 
- Ús d’aparcament: 40 m2/persona. 
- Ocupació a efectes de les dimensions de les vies d’evacuació: 
 Total ocupació sobre rasant (habitatges); P= 1032 M2 ÚTILS/20 = 52 
PERSONES. Per cada bloc. 
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 Total ocupació sota rasant (aparcament); P= 599.92 M2 ÚTILS/40 = 15 
PERSONES. Pels dos blocs 
Les plantes dels edificis, d’ús per habitatge, tenen per cada bloc, una única sortida de 
planta, amb un recorregut d’evacuació inferior als 25 m. 
En el garatge, el recorregut d’evacuació fins a una sortida i un punt en que hagi dos 
recorreguts alternatius es inferior o similar a 35 m. 
L’escala general dels veïns es una escala no protegida, per ser l’altura d’evacuació 
inferior a 14 m. 
L’escala de sortida al garatge està especialment protegida. 
Les dimensions dels elements d’evacuació es defineixen de tal manera que A= amplada 
P= núm. de persones i h= altura d’evacuació. 
Portes A>=0,80m A>=P/200 
Passadís A>=1,00m A>=P/200 
Escala general A=1.00m 
D’acord amb DB SI 3º 
per escales protegides. 
Escala garatge A=1.00m 
D’acord amb DB SI 3º 
per escales protegides. 
Garatge 
Quedarà senyalitzada 
segons l’article 7º del 
DB SI 3º. 
S’instal·larà un sistema 
de control de fum 
d’incendi per garantitzar 
l’evacuació segura 
(article 2 del DB SI 3º). 
 
Exigència bàsica SI 4º - Detecció, control i extinció de l’incendi: 
La dotació prevista d’instal·lacions de protecció contra incendis és la següent: 
Per ús de l’habitatge: 
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- Extintors d’eficàcia 21ª-113B en cada planta, cada 15 m de recorregut 
d’evacuació. I en trasters i locals d’instal·lacions, en l’exterior de la porta 
d’accés i en l’interior, un cada 15 m de recorregut. 
Per ús d’aparcament: 
- Extintors d’eficàcia 21ª-113B en cada planta, cada 15 m de recorregut 
d’evacuació. Boques d’incendi BIE 25 mm, si la superfície construïda es 
>500m2. I detecció i alarma si la superfície és > 500m2. 
Exigència bàsica SI 5º - Intervenció de bombers: 
Si l’altura d’evacuació és <=9m, no és d’aplicació aquesta exigència bàsica SI 5º. 
Exigència bàsica SI 6º - Resistència al foc de l’estructura: 
La resistència al foc dels elements estructurals és suficient ja que supera la classe 
indicada 3.1 i 3.2 del DB SI 6º. Així: 
  - Garatge R 120. 
- Trasters de 50<S<=100 m2 (local risc baix) R 90. 
- Trasters de 100<S<=500 m2 (local de risc mitjà) R 120. 
 
 Estalvi	d’energia	(Document	bàsic	DB	HE	del	Codi	Tècnic	de	l’Edificació)	
Secció HE 1º Limitació de la demanda energètica. 
Zona climàtica on s’ubica l’edifici: D.3, (informació obtinguda de la taula D.1 del DB 
HE, situat a 235 metres d’altitud del municipi d’Alagón. 
a) Demanda energètica: 
Els valors límits dels paràmetres característics del edifici, son els que s’especifiquen en 
les taules 2.2 del DB HE 1º. Per la zona climàtica D.3 són: UMLIM: 0.66 W/M2 K, USLIM: 
0,49 W/M2 K, UCLIM: 0,38 W/M2 K i FLlim: 0,28. 
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Els valors de la transmitància de forats i el factor solar modificat del límits dels forats 
consten en la mateixa taula en funció del percentatge de forats.  Per a la zona D els 
valors són: 
 
Murs de façana U: 0,86 W/M2 K 
Particions interiors amb espais no 
habitables 
U: 0,86 W/M2 K 
Terres U: 0,64 W/M2 K 
Cobertes U: 0,49 W/M2 K 
Vidres i marcs U: 3,50 W/M2 K 
Mitgeres U: 1,00 W/M2 K 
 
b) Limitacions de les condensacions: 
El factor de temperatura de la superfície interior mínima, per la zona D i classe 
d’higrometria 3 o inferior es f Rs,min: 0,61. 
c) Permeabilitat de l’aire: 
La permeabilitat a l’aire de les fusteries per la zona climàtica D serà inferior a 27 m3/ 
h m2. 
Secció HE 4º Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
Demanda total d’ACS de l’edificació en litres / dia a 60ºC 
En habitatges plurifamiliars, segons taula 3.1 de HE 4: 22 l/ persona 
4 habitatges de 2 dormitoris *3 = 12 persones 
25 habitatges de 3 dormitoris * 4 = 100 persones 
Núm. Total de persones = 112 persones 
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Demanda total d’ACS = 112 PERSONES * 22 l/persona = 2464 l/dia a 60ºC 
Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària: (taula 2.1 de HE 4) considerant 
que la font energètica no és elèctrica mitjançant efecte Joule. 
Per a una zona climàtica III i una demanda total d’ACS de l’edificació = 2464 l/dia i la 
contribució solar mínima (CS) es de 55%. 
Demanda anual d’ACS: Da= 2464 litres/dia * 365 dies/any = 899360 litres/any. 
Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar Eacssolar=Da x ΔΤ x Ce x ð x 55% 
Per satisfer aquesta contribució solar d’ACS, es preveu la instal·lació de panells solars. 
 
 Seguretat	d’utilització.	Document	bàsic	DB	SU	del	Codi	Tècnic	de	
l’Edificació	
Es compleixen els requeriments regulats del DB SU. La gran majoria dels paràmetres 
estan incorporats en els plànols. A continuació, es menciona alguns dels aspectes 
principals aplicats en aquest projecte. 
Altura de les baranes:  
o >=0,90 m per desnivells H: 0,55 m < H <=6 m (>=0,95 m segons el 
decret d’habitabilitat). 
o  >=1,10 m per desnivells H > 6 m. 
Característiques de les baranes en zones comuns del edifici: 
o Resistència per una força horitzontal qk = 0,8 kN/m. 
o Sense obertures que poden ser travessades per una esfera de 100 mm de 
diàmetre (veure excepció per límit inferior de baranes de l’escalera en el 
DB SU). 
Escalons de les escales d’ús general: 
Contrapetja: 0,13 m<=C<=0,185 m. 
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Estesa: E<=0,28 m. 
Esglaons de les escales d’ús restringit (com l’interior de l’habitatge): 
Contrapetja: C<=0,20 m. 
Estesa: E<=0,22 m. 
Neteja de vidres exteriors que s’han de netejar des de l’interior. Tota la superfície de 
vidre està composta en un radi de 0,85 m des d’un punt dels costats de la zona 
practicable situat a una altura >=1, 30 m. 
Portes de bany amb dispositiu de bloqueig des de l’interior. Per tant, s’ha de disposar 
també d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
Il·luminació d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació, ja sigui escales i pasos 
d’ús comú. També en garatge i en els locals de risc especial, local contador 
d’electricitat i sala de l’ascensor, trasters (si S=50 m2) i garatges fins a 100 m2. 
 
 Norma	básica	de	l’edificació	NBE‐CA‐88.	Condicions	acústiques	en	els	
edificis.	
El present projecte s’ajusta a les prescripcions d’aquesta Norma Bàsica, on 
mencionarem els trets més importants dels següents punts: 
a) Aïllament a soroll aeri de les particions interiors de l’habitatge ser com a mínim 
de 30dBA. S’utilitzarà l’envà de maó  senzill de 4 cm, d’espessor com a mínim. 
b) En cas d’existir annexes inseparables als habitatges com  garatges, tallers, 
locals, etc, l’aïllament al soroll aeri entre els habitatges i aquests annexes no 
serà inferior a 35dBA. S’utilitzarà l’envà de maó d’espessor com a mínim 9 cm. 
c) L’aïllament de soroll aeri de les partes separadores ha de ser igual o superior a 
45 dBA. En aquest cas, amb maó perforat de 14 cm d’espessor com a mínim. 
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 Promoció	de	l’accessibilitat	i	Supressió	de	barreres	arquitectòniques.	
Decret 19/1999 del 9 de febrer, del Govern d’Aragó, en què es regula aquest punt 
mencionat. 
Llei 3/1997, del 7 d’abril, estableix la Promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, urbanístiques, de transports i comunicacions. 
Decret 89/1991, del 16 d’abril, de la Diputació General d’Alagón, per a la supressió de 
barreres arquitectòniques. Aquest projecte compleix amb les especificacions indicades i 
les solucions adaptades queden plasmades en els corresponents plànols i secció. 
 
 Norma	bàsica	de	l’Edificació	NBE‐AE/88.	Accions	en	l’edificació.	
Les accions adoptades en el càlcul del present projecte s’ajusten a la Norma NBE-
AE/88; i són els següents: 
 
ACCIONS GRAVITATORIES 
AMB CÀRREGUES 
Fàbrica de maó massís 1800 kp/m3 
Fàbrica de maó perforat 1500 kp/m3 
Fàbrica de maó foradat 1200 kp/m3 
Elements de formigó en massa 2300 kp/m3 
Elements de formigó armat 2500 kp/m3 
Llosa H.A. revoltó ceràmic 250 kp/m2 
Paviments de « terratzo » sobre morter 80 kp/m2 
Arrebossat de guix 12 kp/m2 
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 SOBRECÀRREGUES D’ÚS 
Interior habitatge 200 kp/ m2 
Escales i accesos 300 kp/m2 
Balcons volats (+ s/c lineal de 200 kp/m) 200 kp/m2 
Terrat accessible 150 kp/m2 
Conservació de cobertes 100 kp/m2 
Sobrecàrrega d’envans 100 kp/m2 
Sobrecàrrega de neu 40 kp/m2 
 
ACCIONS DEL VENT 
Velocitat del vent 28 m./s. 
Pressió dinàmica 50 kp/m2 
Coeficient eòlic de sobrecàrrega total 1,2 
 
Accions tèrmiques i reològiques: 
Donades les característiques de la construcció a efectuar, no es consideren les de tipus 
tèrmic i en relació a les reològiques, està estipulat en la instrucció EHE pels elements 
de formigó. 
Acció del terreny: 
Es farà el corresponent reconeixement del terreny per determinar la pressió admisible 
del mateix i el assentament general màxim tolerable i a falta de la seva comprovació 
“in situ”, es fixa un màxim de 50 mm. 
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 Norma	bàsica	de	l’edificació	NBE	FL‐90	“Murs	resistents	de	fàbrica	de	
maó”.	
La construcció dels mur es realitzarà ajustant-se a la norma NBE FL-90. I 
particularment, les prescripcions que s’inclouen en els plànols d’estructura del 
Projecte d’Execució es tindrà en compte els següents punts: 
a) Classes de maons a utilitzar: 
Els maons que s’escullin compliran les condicions que s’estableixen en el Plec general 
de Condicions  per a la recepció de maó ceràmic en obres de construcció  RL-88. 
S’emplenaran maons massissos, perforats i foradats de dimensions 29*14*4; 29*14*5, 
29*14*6,5 i 29*14*9 i resistència a compressió mínima de 100 kp/cm2 pels forats. 
b) Morters: 
S’utilitzaran morters de ciment Portland del tipus M-80ª (1:4 maó-sorra) i M-40ª (I:6 
maó-sorra). 
c) Juntes: 
Els grossors de les juntes verticals i horitzontals seran en general, d’ 1 cm d’espessor i 
del tipus enrassat o matada superior. 
d) Aparells: 
En general, els aparells a emprar seran a llarg, través i gruix. El través serà del tipus 
flamenc. 
  
Través tipus flamenc.    Composició del maó 
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e) Accions que es consideren: 
Resulten d’aplicar la Norma NBE AE-88, ponderades amb els coeficients corresponents 
a les taules 5.5 de la Norma NBE FL-90. 
f) Resistència de càlcul a compressió de les fàbriques de maó: 
Fàbrica de maó massís 
Resistència del maó 100 kp/cm2 
Resistència del morter 40 kp/cm2 
Plasticitat sograsa 
Espessor de les juntes 1 cm 
Resistència de càlcul 18 kp/cm2 
 
Fàbrica de maó perforat 
Resistència de la maó 100 kp/cm2 
Resistència del morter 40 kp/cm2 
Plasticitat sograsa 
Resistència de càlcul 18 kp/cm2 
 
Fàbrica de maó foradat 
Resistència de la totxana 50 kp/cm2 
Resistència del morter 40 kp/cm2 
Plasticitat sograsa 
Espessor de les juntes 1 cm 
Resistència de càlcul 9 kp/cm2 
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g) Forjats i cèrcols: 
El forjat a emprar complirà les condicions especificades a la Instrucció del projecte i 
l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF-96. 
Tot forjat enllaçarà amb els murs i pilars que el sustenta, mitjançant cèrcols  de 
formigó armat. 
La amplada del cèrcol serà, en un mur extrem la major possible, enrassat amb el 
parament inferior del mur. En canvi, en un mur interior, tindrà l’amplada igual a 
l’espessor del tram inferior del mur. 
L’armadura longitudinal es compondrà, com a mínim, de 4  8 amb estreps de  6 a 
30 cm. 
La malla electrosoldada del forjat ha d’entrar en la cadena una longitud igual a la de 
l’ancoratge. 
h) Regata: 
Es prohibeix l’execució de regates horitzontals en murs de càrrega, permetent les 
verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat no excedeixi de 1/6 
de l’espessor del mur. 
 
 Accions	Sísmiques.	Norma	de	Construcció	Sismorressitent:	Part	General	i	
Edificació	(NCSE‐02):	
Classificació de la construcció: es considera de importancia normal. 
Acceleració sísmica básica ab: ab/g= 0, 04. 
L’estructura de formigó armat de pòrtics correctament arriostrats en l’edifici, fins 7 
plantes sobre rasant, amb ac<0,08 g. 
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 Norma	bàsica	de	l’edificació	NBE‐QB‐90.	Cobertes	amb	materials	
bituminoses.	
Les condicions d’impermeabilització de cobertes amb materials d’impermeabilització 
bituminosos venen regulades per la norma bàsica NBE-QB-90, la qual és aplicable als 
projectes, materials impermeabilitzants, execució d’obres , operacions de manteniments 
i de conservació de les edificacions.  
En les unitats d’obra que formen part de les cobertes amb materials bituminosos 
s’aplicarà les solucions constructives contemplades en la norma bàsica, encara que no 
siguin expressament especificades en aquest projecte, comprenent per solucions 
constructives el conjunt de materials, productes i sistemes o procediments. 
 
 Decret	375/1988.	Control	de	qualitat	en	l’edificació.	
Certificats, dades i documents a entregar a la Direcció Tècnica de l’obra, i 
característiques d’alguns materials, a tenir en compte durant el transcurs de l’obra. 
a) Acer en estructures metàl·liques: 
Tot l’ acer laminat haurà d’incloure el símbol de la classe d’acer i les sigles de la 
fàbrica. 
b) Formigó elaborat en central: 
o Fulls i albarans de subministra 
o Resultats de ruptures de provetes per laboratoris homologats. 
o Certificat de la central formigonera sobre les característiques de la 
consistència i resistència del formigó, segons probes de control. 
c) Formigó elaborat en l’obra: 
o Resultats ruptures de provetes per laboratoris homologats. Dels 
components del formigó: 
- Ciment: certificat de garantia del fabricant i homologació. 
- Aigua: Anàlisis de control de les característiques de l’aigua. 
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- Àrids: Es faran proves de control, abans de començar l’obra. 
- Additius: certificat de garantia del fabricant. 
- Cendres en suspensió: prohibida la utilització sense la conformitat de 
la Direcció Facultativa, i en aquest cas, s’aportarà el certificat de 
l’assaig previst en la instrucció de la EHE. 
d) Acer de formigó armat: 
Amb certificat de garantia del fabricant. 
e) Guixos, escaiola i productes afins: 
Amb Segell de qualitat o certificat de conformitat emès per la Comissió de Vigilància i 
Certificació del Ministeri d’Indústria i Energia. 
f) Impermeabilització de cobertes amb material bituminosos: 
Certificat d’homologació o document de idoneïtat tècnica.  
g) Materials per aïllament acústic: 
Certificat acreditatiu del fabricant de les característiques del material, en el cas de que 
sigui un material, on les característiques no siguin conegudes per la propia norma 
acústica. 
h) Materials per aïllament davant el foc: 
Certificat acreditatiu del fabricant de les característiques del material, en el cas que 
sigui un material, on les característiques no siguin conegudes per la propia norma de 
protecció contra incendis. 
i) Materials per aïllament tèrmic: 
Amb Segell de qualitat o certificat de conformitat.  
j) Forjats unidireccionals de formigó armat: 
Certificat del fabricant segons Decret 71/1995, autorització d’ús, amb plànols amb tota 
la informació necessària per definir-lo segons l’article 3º de la Instrucció EFHE. 
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Certificat de garantia del fabricant. 
k) Maó ceràmic: 
Amb Segell INCE o certificat de control o assaig realitzats per a laboratoris 
homologats, conforme compleixen el Plec de Condicions de Recepció de maó ceràmic 
RL/88. 
Tanmateix, els certificats que es facin específicament per a l’obra corresponent, hauran 
de fer constar: 
o Nom del Promotor. 
o Nom del Constructor. 
o Situació de l’obra. 
o Nom de l’Arquitecte director de l’obra. 
o Nom de l’Aparellador de l’obra. 
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1. Disposicions generals. Plec general 
 1.1.	Naturalesa	i	objecte	del	plec	general 
El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen per finalitat regular l’execució de 
les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles. Aquest precisarà les 
intervencions que corresponen al Promotor de l’obra, al Contractista o constructor de 
la mateixa, a la Direcció Facultativa i d’Execució i als laboratoris o entitats de Control 
de Qualitat. De la mateixa manera regularà les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte d’obra. 
 
 1.2.	Documentació	del	contracte	d’obra	
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació en quant 
al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció: 
1. Les condicions fixades en el propi document de contracte d’empresa o arrendament 
d’obra. 
2. EI Plec de Condicions particulars. 
3. EI Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). En cada document les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, 
i en els plànols la cota preval sobre la mesura a escala. 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS
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2. Disposicions facultatives. Plec General 
 2.1.	Delimitació	general	de	funcions	tècniques	
 2.1.1.	Delimitació	dels	agents	interventors.	Àmbit	d’aplicació	de	la	LOE 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació és d'aplicació al procés de l'edificació, entenent per 
tal l'acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat, 
l'ús principal del qual estigui comprès en els següents grups: 
a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i 
cultural. 
b) Aeronàutic; agropecuari; de l’energia; de la hidràulica; miner; de 
telecomunicacions (referit a l’enginyeria de les telecomunicacions); del transport 
terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; de l’enginyeria de 
sanejament i higiene, i accessori a les obres d’enginyeria i la seva explotació. 
c) Totes les altres edificacions els usos de les quals no estiguin expressament 
relacionats en els grups anteriors. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció de edificis per als usos 
indicats en el grup a) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la 
d’arquitecte. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció de edificis per als usos 
indicats en el grup b) la titulació acadèmica i professional habilitant, amb caràcter 
general, serà la d’enginyer, enginyer tècnic o arquitecte i vindrà determinada per les 
disposicions legals vigents per a cada professió, d’acord amb les seves respectives 
especialitzacions i competències específiques. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d’edificis per als usos 
indicats en el grup c) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la 
d’arquitecte, arquitecte tècnic,enginyer o enginyer tècnic i vindrà determinada per les 
disposicions legals vigents per a cada professió, d’acord amb les seves especialitats i 
competències específiques. 
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 2.1.2.	El	promotor	
Serà Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individual o 
col·lectivament decideix, impulsa, programa o finança, amb recursos propis o aliens, 
les obres d’edificació per a si o per la seu posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers. 
Són obligacions del promotor: 
• Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que li faculti per a construir en ell. 
• Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 
projecte,així com autoritzar al director d’obra les posteriors modificacions del mateix. 
• Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com 
subscriure l’acta de recepció de l’obra. 
• Designar al Coordinador de Seguretat i Salut per al projecte i l’execució de l’obra. 
• Subscriure les assegurances previstes en la Llei d'Ordenació de la Edificació. 
• Lliurar a l’adquirent, si escau, la documentació d’obra executada, o qualsevol altre 
document exigible per les Administracions competents. 
 
 2.1.3.	El	projectista	
Són obligacions del projectista (art. 10 de la L.O.E.): 
• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’enginyer, 
enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic segons correspongui, i complir les 
condicions exigibles per a l’exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, ha 
de designar al tècnic redactor del projecte que tingui la titulació professional 
habilitant. 
• Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s’hagi establert en 
el contracte i lliurar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
• Acordar, si escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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 2.1.4.	El	constructor	
Són obligacions del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
• Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del director d’obra i del director de l’execució de l’obra, a fi d’arribar a la qualitat 
exigida. 
• Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les 
condicions exigibles per a actuar com a constructor. 
• Designar al cap d’obra que assumirà la representació tècnica del constructor en obra 
i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord 
amb les característiques i la complexitat d’aquesta. 
• Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
• Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que es precisin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjos auxiliars de l’obra. 
• Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l'Estudi corresponent, i 
disposar l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per 
l’observança de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el treball. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i si escau de la direcció facultativa. 
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dintre dels límits establerts en el contracte. 
• Signar l’acta de replanteig o de començament i l’acta de recepció de l’obra. 
• Ordenar i dirigir l’execució material conformement al projecte, a les normes 
tècniques i a les regles de la bona construcció. A tal efecte ostenta la prefectura de tot 
el personal que intervingui en l’obra i coordina les intervencions dels subcontractistes. 
• Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes. 
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• Custodiar els Llibres d’ordres i seguiment de l’obra, així com els de Seguretat i Salut i 
el del Control de Qualitat si n’hi hagués, i donar notificar de les anotacions que en ells 
es practiquin. 
• Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic amb antelació suficient els materials 
precisos per al compliment de la seva comesa. 
• Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
• Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
• Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
• Facilitar al director d’obra les dades necessàries per a la elaboració de la 
documentació de l’obra executada. 
• Facilitar l’accés a l’obra als Laboratoris i Entitats de Control de Qualitat contractats 
i degudament homologats per a la comesa de les seves funcions. 
• Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 
construcció previstes en l'Art. 19 de la L.O.E. 
 
 2.1.5.	El	director	d’obra 
Correspon al Director d'Obra: 
• Estar en possessió de la titulació d’enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte 
tècnic segons correspongui i complir les condicions exigibles pel seu exercici. En 
persones jurídiques, designar al director d’obra que tingui la titulació habilitant. 
 
• Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de les estructures 
projectades a les característiques geotècniques del terreny. 
• Dirigir l’obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica. 
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• Assistir a les obres quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a 
fi de resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises per la bona interpretació del projecte. 
• Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte que vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre que 
s’adaptin a les disposicions normatives contemplades en la redacció del projecte. 
• Coordinar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el programa de 
desenvolupament de l’obra i el Projecte de Control de Qualitat amb subjecció al Codi 
Tècnic de l'Edificació i a les especificacions del Projecte. 
• Comprovar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els resultats de les anàlisis 
i informes realitzats per Laboratoris i/o Entitats de Control de Qualitat. 
• Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a 
l’adreça amb funció pròpia en aspectes de la seva especialitat. 
• Donar conformitat a les certificacions parcials d’obra i la liquidació final. 
• Subscriure l’acta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, 
així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
• Assessorar al Promotor durant el procés de construcció i en l’acte de la recepció. 
• Preparar amb el Contractista la documentació gràfica i escrita del projecte 
definitivament executat per a lliurar-lo al Promotor. 
• A aquesta documentació s’adjuntarà l’acta de recepció, la relació dels agents que han 
intervingut durant el procés d’edificació, així com la relativa a les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el 
Llibre de l'Edifici, i serà lliurada als usuaris finals de l’edifici. 
 
 2.1.6.	El	director	d’execució	de	l’obra 
Correspon al Director d'Obra: 
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• Estar en possessió de la titulació d’enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte 
tècnic segons correspongui i complir les condicions exigibles pel seu exercici. En 
persones jurídiques, designar al director d’obra que tingui la titulació habilitant. 
• Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de les estructures 
projectades a les característiques geotècniques del terreny. 
• Dirigir l’obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica. 
• Assistir a les obres quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a 
fi de resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises per la bona interpretació del projecte. 
• Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte que vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre que 
s’adaptin a les disposicions normatives contemplades en la redacció del projecte. 
• Coordinar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el programa de 
desenvolupament de l’obra i el Projecte de Control de Qualitat amb subjecció al Codi 
Tècnic de l'Edificació i a les especificacions del Projecte. 
• Comprovar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els resultats de les anàlisis 
i informes realitzats per Laboratoris i/o Entitats de Control de Qualitat. 
• Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a 
l’adreça amb funció pròpia en aspectes de la seva especialitat. 
• Donar conformitat a les certificacions parcials d’obra i la liquidació final. 
• Subscriure l’acta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, 
així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
• Assessorar al Promotor durant el procés de construcció i en l’acte de la recepció. 
• Preparar amb el Contractista la documentació gràfica i escrita del projecte 
definitivament executat per a lliurar-lo al Promotor. 
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• A aquesta documentació s’adjuntarà l’acta de recepció, la relació dels agents que han 
intervingut durant el procés d’edificació, així com la relativa a les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el 
Llibre de l'Edifici, i serà lliurada als usuaris finals de l’edifici. 
• Subscriure l’acta de replanteig o de començament d’obra i el certificat final d’obra, 
així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les 
unitats d’obra executades. 
• Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada, aportant els resultats del control realitzat. 
 
 2.1.7.	El	coordinador	de	Seguretat	i	Salut 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions: 
• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
• Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes, i si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l'acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra. 
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 
• Coordinar les accions i funcions de control de la bona aplicació dels mètodes de 
treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació de coordinador. 
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 2.1.8.	Les	entitats	i	els	laboratori	de	control	de	qualitat	de	l’edificació	
Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra i les seves 
instal·lacions d’acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l'edificació presten assistència 
tècnica mitjançant la realització d’assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d’una obra de edificació. 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat (art. 14 de la 
L.O.E.): 
• Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l’agent autor de 
l’encàrrec i, en tot cas, al director de la execució de les obres. 
• Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a 
realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent 
acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competències. 
 
 2.2.	Obligacions	i	drets	generals	del	constructor	o	contractista	
 2.2.1.	Verificació	dels	documents	del	projecte	
Abans de donar començament a les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
 2.2.2.	Pla	de	seguretat	i	salut	
EI Constructor, a la vista del Projecte d'Execució i l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic de la direcció facultativa. 
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 2.2.3.	Projecte	de	control	de	qualitat	
El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de Control de Qualitat, en el qual 
s’especificaran les característiques i requisits que haurien de complir els materials 
d’obra i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per 
segells marques i qualitat. També s’especificaran els assaigs, anàlisis i proves a 
realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte. 
 
 2.2.4.	Oficina	a	l’obra	
EI Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual existirà una taula en la que 
puguin estendre’s i consultar-ne els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el 
Contractista a la disposició de la Direcció facultativa: 
• EI Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que escaiguin. 
• La Llicència d’obres. 
• EI Llibre d'Ordres i Assistència. 
• EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d'Incidències, si hi ha per a l’obra. 
• EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n’hi ha per l’obra. 
• EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
• La documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
Disposarà a més el Constructor d’una oficina per a la Direcció facultativa, 
convenientment condicionada perquè en ella es pugui treballar amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
 2.2.5.	Representació	del	contractista	cap	d’obra	
EI Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com 
delegat seu en l’obra, que tindrà el caràcter de Cap d'Obra de la mateixa, amb 
dedicació plena i amb facultats per a representar-li i adoptar en tot moment quantes 
decisions li competeixin. 
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Les seves funcions seran les que s’especifiquen a 2.1.4. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 
"Condicions particulars d’índole facultativa", el Delegat del Contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
EI Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que 
el Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromès. L’ incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació 
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'Enginyer 
o Arquitecte per a ordenar la paralització de les obres sense dret a reclamació alguna, 
fins que es resolgui la deficiència. 
 
 2.2.6.	Presència	del	constructor	en	l’obra	
EI Cap d'Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a l'Enginyer o Arquitecte o a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades 
precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
 2.2.7.	Treballs	no	estipulats	expressament	
És obligació del contractista executar el necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, tot i que no es trobi expressament determinat en els Documents de 
Projecte. Això serà així sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Enginyer o Arquitecte dintre dels límits que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d’obra i d’execució. 
En defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que 
requereix una reforma de projecte amb consentiment exprés de la propietat tota 
variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20% o del 
total del pressupost en més d’un 10 per 100. 
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 2.2.8.	Interpretacions	i	modificacions	dels	documents	del	projecte	
EI Constructor podrà requerir de l'Enginyer o Arquitecte o de l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments 
que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 
comunicaran per escrit al Constructor, estant aquest obligat al seu torn a retornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’assabenta’t, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Enginyer o Arquitecte. 
 
 2.2.9.	Reclamacions	contra	les	ordres	de	la	direcció	facultativa	
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció facultativa, només podrà presentar-les a través de l'Enginyer 
o Arquitecte davant la propietat si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 
estipulades als Plecs. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de l'Enginyer o Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic no s’admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la 
seva responsabilitat mitjançant exposició raonada dirigida a l'Enginyer o Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que serà obligatori per 
a aquest tipus de reclamacions. 
 
 2.2.10.	Recusació	pel	contractista	del	personal	nomenat	per	l’arquitecte	
EI Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es 
designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la labor d’aquests procedirà d’acord amb l’estipula’t en 
el punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre’s ni els 
treballs. 
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 2.2.11.	Faltes	del	personal	
L'Enginyer o Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels 
treballs, podrà requerir al contractista prendre accions contra els operaris causants de 
la pertorbació. 
 
 2.2.12.	Subcontractació	
EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com Contractista general de l’obra. 
 
 2.3.	Responsabilitats	dels	agents	que	intervenen	en	el	procés	de	
l’edificació	
 2.3.1.	Danys	materials	
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació 
respondran enfront dels propietaris i els tercers adquiridors dels edificis o parts dels 
mateixos, dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis 
indicats: 
• Durant deu anys, dels danys materials causats en el edifici per vicis o defectes que 
afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 
altres elements que comprometin la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
• Durant tres anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’ incompliment dels 
requisits d’habitabilitat de l’art. 3 de la L.O.E. El constructor també respondrà dels 
danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements de terminació o 
acabat de les obres dintre del termini d’un any. 
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 2.3.2.	Responsabilitat	civil	
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per 
actes o omissions propis com per actes o omissions de persones per les quals s’hagi de 
respondre. No obstant això, quan pogués individualitzar-ne la causa dels danys 
materials o quedés degudament provada la concurrència de culpes sense que pogués 
precisar-ne el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat 
s’exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres 
agents que hi intervenen davant els possibles adquirents dels danys materials en 
l’edifici ocasionats per defectes de construcció. 
Sense perjudici de les mesures d’intervenció administratives que procedeixin, la 
responsabilitat del promotor que s’estableix en la Llei d'Ordenació de l'Edificació 
s’estendrà a les persones físiques o jurídiques que, a tenor del contracte, actuïn com a 
tals promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de 
propietaris o altres figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un projectista, els 
mateixos respondran solidàriament. 
Els projectistes que contractin els càlculs, estudis o informes d’altres professionals 
seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva 
insuficiència, o incorrecció sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra 
els seus autors. 
El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l’edifici per vicis 
o defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, 
negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i altres 
persones que d'ell depenguin. 
Quan el constructor subcontracti amb altres persones l’execució de determinades parts 
o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o 
defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que tingués lloc. 
El director d’obra i el director de l’execució de l’obra que supervisin el certificat final 
d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
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Qui accepti la direcció d’una obra el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, 
assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions 
del projecte, sense perjudici de la repetició que pogués correspondre-li enfront del 
projectista. 
Quan la direcció d’obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, els 
mateixos respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells 
correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el 
procés de l'edificació si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força 
major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
 2.4.	Prescripcions	generals	relatives	a	treballs,	materials	i	mitjans	
auxiliars	
 2.4.1.	Camins	i	accessos	
EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i 
el seu manteniment durant la execució. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir 
la seva modificació o millora. 
 
 2.4.2.	Replanteig	
EI Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, 
assenyalant les referències principals que mantindrà com base d’ulteriors replantejos 
parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 
seva oferta. 
EI Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic i una vegada hagi donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada 
d’un plànol que haurà de ser aprovada per l'Enginyer o Arquitecte, essent 
responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
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 2.4.3.	Inici	de	l’obra.	Ritme	d’execució	dels	treballs	
EI Constructor donarà començament a les obres en el termini estipulat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels 
períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l’execució total es porti a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista notificarà a l’Enginyer o Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic el començament dels treballs almenys amb tres dies 
d’antelació. 
 
 2.4.4.	Ordre	dels	treballs	
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte 
aquells que, per requeriments d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la 
Direcció facultativa. 
 
 2.4.5.	Facultats	per	a	altres	contractistes	
D’acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin 
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. En cas de litigi, 
ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
 2.4.6.	Ampliació	del	projecte	per	causes	imprevistes	o	de	força	major	
Quan calgui ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs, continuant-ne segons les instruccions donades per 
l'Enginyer o Arquitecte mentre es formula o es tramita el Projecte reformat. 
EI Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la 
direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, 
recolzaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament. 
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 2.4.7.	Pròrroga	per	causa	de	força	major	
Si per causa de força major el Constructor no pogués començar les obres, hagués de 
suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable de 
l'Enginyer o Arquitecte. Per a això el Constructor exposarà, en escrit dirigit a 
l'Arquitecte, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que 
per això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
aquesta causa sol·licita. 
 
 2.4.8.	Responsabilitat	de	la	direcció	facultativa	en	el	retard	de	l’obra	
EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 
estipulats, al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, 
a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
 2.4.9.	Condicions	generals	d’execució	dels	treballs	
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
seva responsabilitat i per escrit lliurin l'Enginyer o Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dintre de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb l’especifica’t a 2.2.7. 
 
 2.4.10.	Documentació	d’obres	ocultes	
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la terminació de 
l’edifici, s’aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits. Aquests 
documents s’estendran en triple versió, lliurant-se’n un a l'Enginyer o Arquitecte, un a 
l'Aparellador i el tercer al Contractista, signats tots ells pels tres. Dits plànols, que 
hauran d’anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables per a 
efectuar els amidaments. 
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 2.4.11.	Treballs	defectuosos	
EI Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d’índole Tècnica" del Plec de Condicions i 
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en 
aquest document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de 
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin 
existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o 
aparells col·locats. Això no l’exonera de responsabilitat el control que competeix a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre es tindran esteses i abonades 
a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic adverteixi 
vicis o defectes en els treballs executats abans de verificar-ne la recepció definitiva de 
l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes 
d’acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa 
la decisió es plantejarà la qüestió davant l'Enginyer o Arquitecte de l’obra, qui 
resoldrà. 
 
 2.4.12.	Vicis	ocults	
Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués fundades raons per a creure en l’existència 
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
temps, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos, adonant de la 
circumstància a l'Enginyer o Arquitecte. 
Les despeses que s’ocasionin seran a compte del Constructor sempre que els vicis 
existeixin realment. En cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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 2.4.13.	Dels	materials	i	dels	aparells.	La	seva	procedència	
EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que li sembli convenient, excepte en els casos que el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor 
haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels 
materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual es especifiquen totes les indicacions 
sobre marques, qualitats i procedència de cadascun d’ells. 
 
 2.4.14.	Presentació	de	mostres	
A petició de l'Enginyer o Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials sempre amb l’antelació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
 2.4.15.	Materials	no	utilitzables	
EI Constructor, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., 
que no siguin utilitzables a l’obra. 
Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador quan així estigués establert en el 
Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la 
seva justa taxació, tenint en compte el valor de dites materials i les despeses del seu 
transport. 
 
 2.4.16.	Materials	i	aparells	defectuosos	
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no comptin amb la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o es demostrés que no son adequats per al seu objecte, 
l'Enginyer o Arquitecte donarà ordre al Constructor de substituir-los per uns altres que 
satisfacin dites condicions. 
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Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor l’ordre de retirar els materials no ha 
estat complerta, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a la contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos però 
acceptables segons el parer de l'Enginyer o Arquitecte, es rebran però amb la rebaixa 
del preu que aquell determini, tret que el Constructor prefereixi substituir-los per uns 
altres en condicions. 
 
 2.4.17.	Despeses	ocasionades	per	proves	i	assaigs	
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran de compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties 
podrà començar-ne de nou a càrrec del mateix. 
 
 2.4.18.	Neteja	de	les	obres	
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
d’enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 
que no siguin necessàries, així com adoptar les amidades i executar tots els treballs que 
siguin necessaris perquè l’obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 2.4.19.	Obres	sense	prescripcions	
En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant 
documentació del Projecte, el Constructor s’atindrà, en primer terme, a les instruccions 
que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
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 2.5.	Recepcions	d’edificis	i	obres	annexes	
 2.5.1.	Acta	de	recepció	
La recepció de l’obra és l’acte pel qual el constructor, una vegada conclosa, fa 
lliurament de l’obra al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o 
sense reserves i abastarà la seva totalitat o fases completes i acabades de la mateixa 
quan així s’acordi. 
La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el 
constructor, i en la mateixa es farà constar: 
• Les parts que intervenen. 
• La data del certificat final de la totalitat de l’obra o de la fase completa i acabada. 
• El cost final de l’execució material de l’obra. 
• La declaració de la recepció de l’obra amb o sense reserves, especificant, si escau, 
aquestes de manera objectiva, i el termini en que haurien de quedar resolts els defectes 
observats. Una vegada resolts els mateixos es farà constar en un acta a part subscrita 
pels signants de la recepció. 
• Les garanties que s’exigeixin al constructor per a assegurar les seves responsabilitats. 
• S’adjuntarà el certificat final d’obra subscrit pel director d’obra (enginyer o 
arquitecte) i el director de l’execució de l’obra (aparellador) i la documentació 
justificativa del control de qualitat realitzat. 
• El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra per considerar que la mateixa no 
està acabada o que no s’adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig 
haurà de ser motivat per escrit en l’acta, en la qual es fixarà el nou termini per la 
recepció. 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l’obra tindrà lloc dintre dels trenta dies 
següents a la data de la seva terminació acreditada en el certificat final d’obra, termini 
que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció 
s’entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el 
promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 61 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
 2.5.2.	Recepcions	provisionals	
Aquestes es realitzaran amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l'Enginyer o Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als 
restants tècnics que haguessin intervingut amb funció pròpia en aspectes parcials o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb punts 
exemplars signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de 
la Direcció facultativa estendran el corresponent Certificat de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es 
donaran al Constructor les instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un 
termini per a resoldre’ls. Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se 
resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 2.5.3.	Documentació	final	
L'Enginyer o Arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut 
en l’obra, redactarà la documentació final de les obres que es facilitarà a la Propietat. 
Aquesta documentació s’adjuntarà a l’acta de recepció amb la relació identificativa 
dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com la relativa a les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions de conformitat amb 
la normativa que li sigui d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el Llibre de 
l’edifici, que ha ésser encarregada pel promotor i serà lliurada als usuaris finals de 
l’edifici. 
Al seu torn aquesta documentació es divideix en: 
 
 2.5.3.1.	Documentació	de	seguiment	d’obra	
Aquesta documentació, segons el Codi Tècnic de l'Edificació, es compon de: 
• Llibre d’ordres i assistències d’acord amb el previst en el Decret 461/1971 de l’11 de 
març. 
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• Llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997 
de 24 d’octubre. 
• Projecte amb els seus annexos i modificacions autoritzades pel director de l’obra. 
• Llicència d’obres, d’obertura del centre de treball i, si escau, altres autoritzacions 
administratives. 
• La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l’obra al Col·legi 
d'Enginyers. 
 
 2.5.3.2.	Documentació	de	control	d’obra	
El seu contingut, la recopilació del qual és responsabilitat del director d’execució 
d’obra, es compon de: 
• Documentació de control, que ha de correspondre a l'establert en el projecte, més els 
seus annexos i modificacions. 
• Documentació, instruccions d’ús i manteniment, així com garanties dels materials i 
subministraments que ha de ser proporcionada pel constructor. 
• Si escau, documentació de qualitat de les unitats d’obra, preparada pel constructor i 
autoritzada pel director d’execució en el seu col·legi professional. 
 
 2.5.3.3.	Certificat	final	d’obra	
Aquest s’ajustarà al model publicat en el Decret 462/1971 de 11 de març, on el director 
de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i 
controlat quantitativa i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d’acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de bona 
construcció. 
El director de l’obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva 
direcció, la conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació 
tècnica que ho complementa, essent apte per a la seva adequada utilització 
conformement a les instruccions d’ús i manteniment. 
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Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els següents documents: 
• Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin 
introduït durant l’obra fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la 
llicència. 
• Relació dels controls realitzats. 
 
 2.5.4.	Amidament	definitiu	dels	treballs	i	liquidació	provisional	de	l’obra	
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per part de l'Enginyer, 
Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb precisa 
assistència del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació en 
triple versió que, aprovada per l'Enginyer o Arquitecte amb la seva signatura, servirà 
per a l’abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança (segons l'estipulat en l'Art. 6 de la L.O.E.). 
L’arquitecte haurà de realitzar un llibre de l’edifici on engloba el projecte en si, 
adjuntant tots els gremis i empreses participants en la construcció del edificis. En 
aquest escrit, també s’inclou quines són les normes de manteniment a seguir per el bon 
funcionament del conjunt constructiu.  
 
 2.5.5.	Termini	de	garantia	
EI termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou mesos (un any amb Contractes de les 
Administracions Públiques). 
 
 2.5.6.	Conservació	de	les	obres	rebudes	provisionalment	
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, correran a càrrec del Contractista. 
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Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarderia, neteja i 
reparacions causades per l'ús correran a càrrec del propietari i les reparacions per 
vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec del Contractista. 
 
 2.5.7.	La	recepció	definitiva	
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la 
qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la construcció. 
 2.5.8.	Pròrroga	del	termini	de	garantia	
Si a la conducta al reconeixement para la recepció definitiva de l’obra no es trobés 
aquesta en les condicions degudes, es retardarà aquesta recepció definitiva i el 
Director marcarà al Constructor els terminis i formes que haurien de realitzar-se les 
obres necessàries i, de no efectuar-se dintre d’aquells, podrà resoldre’s el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
 2.5.9.	Recepcions	de	treballs	el	contracte	dels	quals	hagi	estat	rescindit	
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicionis  
 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per 
altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en aquest Plec de Condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran 
definitivament segons el que es disposa en aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no determinats però acceptables segons el parer de l'Enginyer 
o Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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3. Disposicions econòmiques. Plec general. 
 3.1.	Principi	general	
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions 
contractualment establertes. La propietat, el contractista i, si escau, els tècnics poden 
exigir-ne recíprocament les garanties adequades al compliment de les seves obligacions 
de pagament. 
 
 3.2.	Fiances	
EI contractista prestarà fiança conformement a algun dels següents procediments 
segons s’estipuli: 
• Dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari per import entre el 4% i el 10% del 
preu total de contracte. 
• Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual 
proporció. 
El percentatge d'aplicació per al dipòsit o retenció es fixarà al Plec de Condicions 
Particulars. 
 
 3.2.1.	Fiança	en	subhasta	pública	
En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre part en ella s’especificarà en l’anunci de la mateixa i la seva quantia serà 
d’ordinari, i excepte estipulació diferent en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l’obra, d’un 4% com a mínim del total del Pressupost de contracta. 
EI Contractista a qui s’hagi adjudicat l’execució d’una obra haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats en l’anunci de la subhasta la fiança definitiva que s’assenyali i, en 
defecte d’això, el seu import serà del 10%) de la quantitat per la qual es faci 
l’adjudicació de les formes especificades en l’apartat anterior. 
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EI termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en 
el Plec de Condicions particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la 
data que se li comuniqui l’adjudicació, i dintre d'ell haurà de presentar l’adjudicatari 
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança. 
La falta de compliment d’aquest requisit donarà lloc a que es declari nul·la 
l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per a prendre 
part en la subhasta. 
 
 3.2.2.	Execució	de	treballs	a	càrrec	de	la	fiança	(Article	54)	
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar 
l’obra en les condicions contractades, l'Enginyer o Arquitecte Director, en nom i 
representació del propietari, els ordenarà executar a un tercer o podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada. 
 
 3.2.3.	Devolució	de	fiances	
La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 
trenta (30) dies una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació dels seus deutes 
causats per l’execució de l’obra tals com salaris, subministraments, subcontractes, etc. 
 
 3.2.4.	Devolució	de	la	fiança	en	cas	d’efectuar‐se	recepcions	parcials	
Si la propietat, amb la conformitat de l'Enginyer o Arquitecte Director, accedís a fer 
recepcions parcials, el Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional 
de la fiança. 
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 3.3.	Preus	
 3.3.1.	Composició	dels	preus	unitaris	
EI càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. Es consideraran 
costos directes: 
• La mà d’obra, amb les seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervé 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 
• Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat que 
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
• Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals. 
• Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució 
de la unitat d’obra. 
• Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions citats. Es 
consideraran costos indirectes les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, 
comunicacions edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, segurs, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l’obra i els imprevists. Tots aquestes despeses es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
Es consideraran despeses generals les despeses generals d’empresa, despeses 
financeres, càrregues fiscals i taxes de l'Administració legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d’obres de l'Administració pública aquest percentatge s’estableix entre un 
13% i un 17%). 
 
 3.3.1.1.	Benefici	industrial	
EI benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
anteriors partides en obres per a l'Administració. 
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 3.3.1.2.	Preu	d’execució	material	
Es denominarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes a excepció del Benefici Industrial. 
 3.3.1.3.	Preu	de	Contracte	
EI preu de Contracte és la suma dels costos directes, els Indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. L'IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el 
preu. 
 
 3.3.2.	Preus	de	contracte	
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de contracte el qual importa el cost total 
de la unitat d’obra, és a dir, el preu d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial del Contractista. EI benefici 
s’estima normalment, en 6 per 100, tret que en les Condicions Particulars s’estableixi 
altre distint. 
 
 3.3.3.	Preus	contradictoris	
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà de l'Enginyer o 
Arquitecte, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes. EI 
Contractista estarà obligat a efectuar dits canvis. 
Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Enginyer o Arquitecte i 
el Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini 
el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, 
al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc 
de preus d’ús més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi hagués es referiran 
sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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 3.3.4.	Reclamació	d’augment	de	preus	
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de 
les obres. 
 
 3.3.5.	Formes	tradicionals	d’aplicar	o	d’amidar	els	preus	
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de 
l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obres executades, sinó que 
s’acollirà en primer lloc al Plec General de Condicions Tècniques i en segon lloc al 
Plec de Condicions Particulars Tècniques. 
 
 3.3.6.	Revisió	dels	preus	contractats	
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus mentre que 
l'increment no abasti, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el 
calendari, un muntant superior al 3% de l'import total del Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge s’efectuarà la 
corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta al Plec de Condicions 
Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació 
de l’ IPC superior al 3%. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar 
fora dels terminis fixats en el Calendari de l’oferta. 
 
 3.3.7.	Apilament	de	materials	
EI Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d’obra 
que la Propietat ordeni per escrit. Els materials apilats, una vegada abonats pel 
propietari seran de l’exclusiva propietat d’aquest, i de la seva guarda i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 70 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
 3.4.	Obres	per	l’administració	
 3.4.1.	Administració	
Es denominen Obres per Administració aquelles en les quals les gestions que es 
precisen per a la seva realització les duu directament el propietari, bé per si o per un 
representant seu o bé per mediació d’un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
• Obres per administració directa. 
• Obres per administració delegada o indirecta. 
3.4.2. Obres per l’administració directa 
Es denominen “Obres per Administració directa" aquelles en les quals el Propietari per 
si o per mediació d’un representant seu, que pot ser el propi Director expressament 
autoritzat a aquests efectes, dugui directament les gestions precises per a l’execució de 
l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats 
per ell puguin realitzar-la. En aquestes obres el constructor depèn del propietari, ja 
sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si la 
doble personalitat de propietari i Contractista. 
 
 3.4.3.	Obres	per	a	l’administració	delegada	o	indirecta	
S’entén per “Obra per Administració delegada o indirecta" la qual convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest, per compte d’aquell i com delegat seu, 
realitzi les gestions i els treballs que es precisin i es convinguin. 
Són característiques de les "Obres per Administració delegada o indirecta” les 
següents: 
• Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mediació del 
Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, 
reservant-se la facultat de poder ordenar, bé per si o per mitjà del Director, l’ordre i la 
marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que han d'emprar-se. 
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• Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, 
aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma, 
tot el que es requereixi per a l’execució dels treballs, percebent per això del Propietari 
un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonats 
pel constructor. 
 
 3.4.4.	Liquidació	d’obres	per	l’administració	(Article	67)	
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que a tals fins s’estableixin en les "Condicions particulars d’índole 
econòmica" vigents en l’obra. Si aquestes manquen, els comptes d’administració els 
presentarà el Constructor al Propietari en relació valorada a la qual deurà 
acompanyar-s’hi agrupats en l’ordre que s’expressen els documents següents tots ells 
conformats per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
• Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 
que justifiqui el dipòsit o l’ocupació de dites materials en l’obra. 
• Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l'establert en la legislació 
vigent,especificant el nombre d’hores treballades en les obres pels operaris de cada 
ofici i la seva categoria, acompanyant. a aquestes nòmines una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants d’ofici, peons especialitzats i 
solts, llisters, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps que 
corresponguin les nòmines que es presenten. 
• Les factures originals dels transports de materials posats o retirats de l’obra. 
• Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagi pagat 
o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 
sempre de compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la que en la gestió o 
pagament hagi intervingut el Constructor se li aplicarà, mancant conveni especial, un 
15%, entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d’accidents, les Despeses Generals que al Constructor originin els 
treballs per administració que realitza i el Benefici Industrial del mateix. 
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 3.4.5.	Abonament	al	constructor	dels	descomptes	d’administració	
delegada	
Excepte l’existència d’un pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes 
d'Administració delegada els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de 
treballs realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb igual periodicitat, 
l’amidament de l’obra realitzada, valorant-la conformement al pressupost aprovat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor tret que 
s’hagués pactat el contrari contractualment. 
	
 3.4.6.	Normes	per	a	l’adquisició	dels	materials	i	aparells	
Tot i les facultats que es reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i 
aparells, si al Constructor se li autoritza per a gestionar-los i adquirir-los haurà de 
presentar al Propietari, o a en la seva representació al Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-
los. 
 3.4.7.	Baix	rendiment	de	les	obres	
Si dels parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el 
Constructor al Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d’obra, en totes o 
en algunes de les unitats d’obra executada fossin notòriament inferiors als rendiments 
normals generalment admesos per a unitats d’obra iguals o similars, li notificarà per 
escrit al Constructor amb la finalitat de que aquest faci les gestions precises per a 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l’Enginyer o Arquitecte 
Director. 
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari quedarà facultat per a rescabalar-se de la 
diferència, rebaixant el seu import del 15% que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
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preceptivament han d’efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord en 
quant als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 3.4.8.	Responsabilitats	del	constructor	
En els treballs d’"Obres per Administració delegada", el Constructor serà responsable 
dels efectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i 
també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures precises que en les disposicions legals vigents 
s’estableixen. En canvi, i excepte l'expressat en 3.4.7, no serà responsable del mal 
resultat que poguessin donar els materials i aparells triats conformement a les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel 
seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 
 
 3.5.	Valoració	i	abonament	dels	treballs	
 3.5.1.	Formes	d’abonament	de	les	obres	
Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i tret que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques es preceptuï altra cosa, l’abonament dels 
treballs s’efectuarà així: 
• Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com base de 
l’adjudicació, disminuïda si escau en l'import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
• Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra. Aquest preu per unitat d’obra és invariable i 
s’hagi fixat per endavant, podent variar solament el nombre d’unitats executades. 
• Previ amidament i aplicant al total de les diverses unitats d’obra executades el preu 
invariable estipulat per endavant per a cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista 
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats amb arranjament i 
subjecció als documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per 
l‘amidament i valoració de les unitats. 
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• Tant variable per unitat d’obra. Segons les condicions que es realitzi i els materials 
diferents empleats en la seva execució d’acord amb les Ordres del Director. 
• S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
• Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
• Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
 3.5.2.	Relacions	valorades	i	certificacions	
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació 
valorada de les obres executades durant els terminis previstos segons l’amidament que 
haurà practicat l’Aparellador. 
El que ha estat executat pel contractista en les condicions preestablertes es valorarà 
aplicant al resultat de l’amidament general els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d’elles, tenint present l'establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessòries i 
especials, etc. 
AI Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per a estendre 
aquesta relació, se li facilitaran les dades corresponents de la relació valorada 
acompanyant-los d’una nota d’enviament, a fi de que, dintre del termini de deu (10) 
dies a partir de la data del rebut, pugui el Contractista examinar-los i retornar-los 
firmats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. 
Dintre dels deu (10) dies següents al seu rebut, l'Enginyer o Arquitecte acceptarà o 
rebutjarà les reclamacions del Contractista si les hagués, adonant al mateix de la seva 
resolució, podent aquest acudir davant el Propietari contra la resolució del Director en 
la forma referida en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
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Prenent com base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior l'Enginyer o 
Arquitecte expedirà la certificació de les obres executades. Del seu import es deduirà el 
tant per cent que per a la construcció de la fiança s’hagi preestablert. 
EI material apilat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari podrà 
certificar-se fins al 90% del seu import als preus que figurin en els documents del 
Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari dintre del mes següent al període que es 
refereixen, i estaran subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la 
liquidació final, no suposant aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres 
que comprenen. 
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini que la 
valoració es refereix. En el cas que l'Enginyer o Arquitecte ho exigís, les certificacions 
s’estendran a origen. 
 
 3.5.3.	Millores	d’obres	lliurement	executades	
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització de l'Enginyer o Arquitecte, emprés 
materials de més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el 
Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat major 
preu o, en general, introduís a l’obra sense demanar-se-la, qualsevol altra modificació 
que sigui beneficiosa segons el parer de l'Enginyer o Arquitecte, no tindrà dret més que 
a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb 
estricta subjecció al projectat o adjudicat. 
 
 3.5.4.	Abonament	de	treballs	pressupostats	amb	partida	alçada	
Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicionis Particulars d’índole econòmica", 
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s’efectuarà d’acord amb el 
procediment que correspongui entre els quals a continuació s’expressen: 
• Si existeixen preus contractats per a unitats d’obres iguals, les pressupostades 
mitjançant partida alçada, s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
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• Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
• Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida 
alçada s’abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que al Pressupost de 
l’obra s’expressi que l'import d’aquesta partida ha de justificar-se. En aquest cas el 
Director indicarà al Contractista amb anterioritat a la seva execució el procediment 
que ha de seguir-se, valorant-ne els materials i jornals als preus que figurin en el 
Pressupost aprovat o, en defecte, als quals amb anterioritat a l’execució convinguin les 
dues parts, incrementant-ne el seu import total amb el percentatge que es fixi en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
 3.5.5.	Abonament	d’esgotaments	i	altres	treballs	especials	no	
contractats	
Quan calgués efectuar esgotaments o altra classe de treballs de qualsevol índole 
especial i ordinària que no estiguin contractats a compte del Contractista, aquest tindrà 
l’obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els 
quals li seran abonats pel propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà el 
tant per cent de l'import total que, si escau, s’especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 
 3.5.6.	Pagaments	
Els pagaments s’efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu 
import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per 
l'Enginyer o Arquitecte, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
 3.5.7.	Abonament	de	treballs	executats	durant	el	termini	de	garantia	
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin 
executat treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 
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• Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu degut temps i el Director 
exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que 
figurin en el Pressupost i abonats d’acord amb l’establert als "Plecs Particulars" o en 
defecte d’això en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als quals 
regeixin en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 
• Si s’han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per 
l'ús de l’edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel propietari, es 
valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 
• Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència 
de la construcció o de la qualitat dels materials, no se li abonaran al Contractista. 
 
 3.6.	Indemnitzacions	mútues	
 3.6.1.	Indemnització	per	retard	del	termini	d’acabament	de	les	obres	
La indemnització per retard en la finalització s’establirà en un tant per mil de l'import 
total dels treballs contractats per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de 
terminació fixat en el Calendari d’obra, exceptuant el que està disposat en el Plec 
Particular del present projecte. 
 
 3.6.2.	Demora	dels	pagaments	per	part	del	propietari	
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades dintre del mes següent 
al que correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
l’abonament d’un 5% anual (o el qual es defineixi en el Plec Particular) en concepte 
d’interessos de demora durant l’espai de temps del retard i sobre l'import de dita 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del terme d’aquest termini d’un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, el Contractista tindrà dret a la resolució del 
contracte procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials apilats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la 
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seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la terminació de l’obra contractada o 
adjudicada. 
 
 3.7.	Varis	
 3.7.1.	Millores,	augments	i/o	reduccions	d’obra	
No s’admetran millores d’obra més que en el cas que l'Enginyer o Arquitecte ordeni per 
escrit l’execució de nous treballs que millorin la qualitat dels contractats. Tampoc 
s’admetran augments d’obra en les unitats contractades excepte cas d’error en els 
amidaments del Projecte, tret que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de 
les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, 
abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les 
unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
 
 3.7.2.	Unitats	d’obra	defectuoses	però	acceptables	
Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa però acceptable segons 
el parer del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament 
després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta 
resolució excepte el cas que prefereixi demolir l’obra i refer-la en condicions sense 
excedir del termini. 
 3.7.3.	Assegurança	de	les	obres	
EI Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins a la recepció definitiva. La quantia de l’assegurança 
coincidirà a cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes 
assegurats. 
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L'import abonat per la Societat Asseguradora en el cas de sinistre s’ingressarà en 
compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s’aboni l’obra que es construeixi a 
mesura que aquesta es vagi realitzant. 
EI reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions com 
la resta dels treballs. En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista, el 
Propietari podrà disposar d’aquest import per a menesters diferents dels de 
reconstrucció de la part sinistrada. 
La infracció del que s’ha exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui resoldre el contracte amb devolució de fiança, abonament complet 
de despeses, materials apilats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys 
causats al pel sinistre i que no se li haguessin abonat. Això serà només en proporció 
equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes 
per el Director. 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa d'Assegurances els posarà 
el Contractista amb conformitat del Propietari. 
A més s’han d’establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de 
la construcció segons es descriu a 3.7.1, sobre la base de l'Art. 19 de la L.O.E. 
 
 3.7.4.	Conservació	de	l’obra	
Si el Contractista no atén a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Enginyer o Arquitecte podrà disposar tot el que calgui perquè s’atengui a la guarda, 
neteja i tot el que fes falta per a la seva bona conservació, abonant-se tot això per 
compte del Contractista. 
AI abandonar el Contractista l’edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el 
cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que 
el Director fixi. 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 80 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici 
corri a càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver en ell més eines, útils, materials, 
mobles, etc., que els indispensables per a la seva guarda i neteja i per als treballs que 
calgués executar. En tot cas, ocupat o no l’edifici, el Contractista està obligat a revisar 
i reparar l’obra durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el 
present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
 3.7.5.	Ús	pel	contractista	d’edifici	o	béns	del	propietari	
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi edificis o faci ús de materials 
o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los per a fer 
lliurament d’ells a l’acabament del contracte en perfecte estat de conservació, reposant 
els quals s’haguessin inutilitzat i sense dret a indemnització per aquesta reposició ni 
per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas d’acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions 
no hagués complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà 
el Propietari a costa d’aquell i a càrrec de la fiança. 
 
 3.7.6.	Pagament	d’impostos	
El pagament d’impostos sobre tanques, enllumenat, etc., l’abonament del qual ha de 
fer-se durant el temps d’execució de les obres i per conceptes inherents als propis 
treballs que es realitzen, correran a càrrec de la contracta, sempre que en les 
condicions particulars del Projecte no s’estipuli el contrari. 
 
 3.7.7.	Garanties	per	danys	materials	ocasionats	per	vicis	i	defectes	
constructius	
El règim de garanties exigibles per a les obres d’edificació es farà efectiu d’acord amb 
l’obligatorietat que s’estableix en la L.O.E. (l’apartat c), tenint com referent a les 
següents: 
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• Assegurança de danys materials o de caució per a garantir, durant un any, el 
rescabalament dels danys causats per vicis o defectes d’execució que afectin a elements 
de terminació o acabat de les obres, que podrà ser substituït per la retenció pel 
promotor d’un 5% de l'import de l’execució material de l’obra. 
• Assegurança de danys materials o segur de caució, per a garantir, durant tres anys, el 
rescabalament dels danys causats per vicis o defectes dels elements constructius o de 
les instal·lacions que ocasionin l’ dels requisits de habitabilitat especificats en l'art. 3 
de la L.O.E. 
• Assegurança de danys materials o segur de caució, per a garantir, durant deu anys, el 
rescabalament dels danys materials causats per vicis o defectes que tinguin el seu 
origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i estabilitat de l’edifici. 
 
 
4. Prescripcions sobre materials. Plec particular. 
 4.1.	Condicions	generals	 	
 4.1.1.	Qualitat	dels	materials	
Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
 
 4.1.2.	Proves	i	assaigs	de	materials	
Tots els materials als quals aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis 
o proves, per compte de la contracta, que es creguin necessaris per a acreditar la seva 
qualitat. 
Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat 
per la Direcció de les obres, bé entès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions 
exigides per la bona pràctica de la construcció. 
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 4.1.3.	Materials	no	consignats	en	el	projecte	
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris 
reuniran les condicions de bondat necessàries segons el parer de la Direcció 
facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions 
exigides. 
 
 4.1.4.	Condicions	generals	d’execució	
Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran conformement a les bones 
pràctiques de la construcció, i complint estrictament les instruccions rebudes per la 
Direcció facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la baixa 
subhasta per a variar aquesta acurada execució ni la primera qualitat de les 
instal·lacions projectades en quant als seus materials i mà d’obra, ni pretendre 
projectes addicionals. 
 
 4.2.	Condicions	que	han	de	complir	els	materials	
 4.2.1.	Materials	per	a	formigons	i	morters	
 4.2.1.1.	Àrids.	
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals que permetin garantir 
l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques 
que s’exigeixin a aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Com a àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se àrids i graves existents 
en jaciments naturals, picats o altres productes l’ocupació dels quals es trobi sancionat 
per la pràctica o resulti aconsellable com a conseqüència d’estudis realitzats en un 
laboratori oficial. 
En qualsevol cas complirà les condicions de la EHE. 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles es realitzaran 
assaigs d’identificació mitjançant anàlisis mineralògics, petrogràfics, físics o químics, 
segons convingui. 
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En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que 
són estables, és a dir, que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. 
Aquesta comprovació s’efectuarà conformement al mètode d’assaig UNE 7.243. Es 
prohibeix l’ocupació d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
S’entén per "sorra" o “àrid fi" l’àrid o fracció del mateix que passa per un tamís de 5 
mm de llum de malla (tamís 5 UNE 7050); per “grava" o “àrid gruixut" el qual resulta 
detingut per aquest tamís; i per "àrid total' (o simplement "àrid' quan no hi ha lloc a 
confusions), aquell que, de per si o per barreja, posseeix les proporcions de sorra i 
grava adequades per a fabricar el formigó necessari en el cas particular que es 
consideri. La seva grandària complirà les condicions assenyalades en la instrucció 
EHE. 
 
 4.2.1.2.	Aigua	per	al	pastat	
Haurà de complir les següents prescripcions: 
• Acidesa tal que el pH sigui major de 5. (UNE 7234:71). 
• Substàncies solubles, menys de15 g/l, segons UNE 7130:58. 
• Sulfats expressats en SO4, menys d’1 g/l segons assaig de UNE 7131:58. 
• Clor per a formigó amb armadures, menys de 6 g/I, segons UNE 7178:60. 
• Greixos o olis de qualsevol classe, menys de15 g/I. (UNE 7235). 
• Manca absoluta de sucres o carbohidrats segons assaig de UNE 7132:58. 
• Altres prescripcions de la EHE. 
 
 4.2.1.3.	Additius	
Es defineixen com additius a emprar en formigons i morters aquells productes sòlids o 
líquids, excepte ciment, àrids o aigua que mesclats durant el pastat modifiquen o 
milloren les característiques del morter o formigó especialment en l’enduriment, 
plasticitat, etc. S’estableixen els següents Límits: 
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• Si s’empra clorur càlcic com accelerador, el seu dosatge serà igual o menor del 2% 
en pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3.5% 
del pes del ciment. 
• Si s’usen airejants per a formigons normals la seva proporció serà tal que la 
disminució de residents a compressió produïda per la inclusió del airejant sigui inferior 
al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà major del 4% del pes en ciment. 
• En cas d’ocupació de colorants la proporció serà inferior 10% del pes del ciment. No 
s’empraran colorants orgànics. 
• Qualsevol altre que es derivi de l’aplicació de la EHE. 
 
 4.2.1.4.	Ciment	
S’entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui a alguna de les definicions del 
plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments R.C. 03. B.O.I. 
16.01.04. 
• Podrà emmagatzemar-se en sacs o a orri. En el primer cas, el magatzem protegirà 
contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzemés a 
orri, no podran barrejar-se en el mateix lloc ciments de diferents qualitats i 
procedències. 
• S’exigirà al contractista la realització d’assaigs que demostrin de manera 
satisfactòria que els ciments compleixen les condicions exigides. Les partides de ciment 
defectuós seran retirades de l’obra en el termini màxim de 8 dies. Els mètodes d’assaig 
seran els detallats en el citat “Plec General de Condicions per a la Recepció de 
Conglomerants Hidràulics.” Es realitzaran en laboratoris homologats. 
• Es tindran en compte prioritàriament les determinacions de la Instrucció EHE. 
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 4.2.2.	Acer	
 4.2.2.1.	Acer	d’alta	adherència	en	rodons	per	a	armadures	
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat CIETSID. 
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar 
confusions en la seva ocupació. No presentaran ovalacions, esquerdes, bufadures ni 
minvaments de secció superiors al cinc per cent (5%). 
EI mòdul d’elasticitat serà igual o major de 2.100.000 kg/cm2. Entenent per límit 
elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació permanent del 0,2%, es 
preveu l’acer de límit elàstic 4.200 kg./cm2, la càrrega de trencament del qual no serà 
inferior a 5.250 kg/cm2. 
Aquesta tensió de trencament és el valor de l’ordenada màxima del diagrama tensió 
deformació. Es tindrà en compte prioritàriament les determinacions de l'Instrucció 
EHE. 
 
 4.2.2.2.	Acer	laminat	
L’acer emprat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE 
EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no alineat, per a construccions 
metàl·liques d’ús general), també es podran utilitzar els acers establerts per les normes 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfils buits per a la construcció acabats en calent 
d’acer no aleat de gra fi, i en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a seccions buides 
d’acer estructural conformades en fred. 
En qualsevol cas es tindran en compte les especificacions de l’article 4.2 del DB SE-A 
(Seguretat Estructural, Acer) del CTE. 
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 4.2.3.	Materials	auxiliars	per	formigons	
 4.2.3.1.	Productes	per	a	guarit	de	formigons. 
Es defineixen com productes per a guarit de formigons hidràulics els quals, aplicats en 
forma de pintura polvoritzada, dipositen una pel·lícula impermeable sobre la superfície 
del formigó per a impedir la pèrdua d’aigua per vaporització. 
EI color de la capa protectora resultant serà clar, preferiblement blanc, per a evitar 
l’absorció de la calor solar. Aquesta capa haurà de ser capaç de romandre intacta 
durant al menys set dies després d’una aplicació. 
 4.2.3.2.	Desencofrants	
Es defineixen com a tal els productes que, aplicats en forma de pintura als encofrats, 
disminueixen l’adherència entre aquests i el formigó facilitant la labor de 
desemmotllament. L’ utilització d’aquests productes haurà de ser expressament 
autoritzada. 
 
 4.2.4.	Encofrats	i	cintres	
 4.2.4.1.	Encofrats	en	murs	
Podran ser de fusta o metàl·lics però tindran la suficient rigidesa, fuets i puntals perquè 
la deformació màxima deguda a l’embranzida del formigó fresc sigui inferior a un 
centímetre respecte a la superfície teòrica d’acabat. Per a amidar aquestes 
deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada una regla metàl·lica de 2 m, 
recta si es tracta d’una superfície plana, o corba si aquesta és reglada. Els encofrats 
per a formigó vist necessàriament hauran d’ésser de fusta. 
 
 4.2.4.2.	Encofrat	de	pilars,	bigues	i	arcs	
Podran ser de fusta o metàl·lics, però compliran la condició que la deformació màxima 
d’una aresta encofrada respecte a la teòrica sigui menor o igual d’un centímetre. 
Igualment haurà de tenir el confrontat prou rígid per a suportar els efectes dinàmics 
del vibrat del formigó de manera que el màxim moviment local produït per aquesta 
causa sigui de cinc mil·límetres. 
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 4.2.5.	Aglomerants	(exclòs	ciment)	
 4.2.5.1.	Calç	hidràulica	
Complirà les següents condicions: 
• Pes específic comprès entre 2,5 kg/dm3 i 2,8 kg/dm3. 
• Densitat aparent superior a 0,8 kg/dm3. 
• Pèrdua de pes per calcinació roent blanc menor del 12%. 
• Enduriment entre 9 i 30 h. 
• Residu de tamís 4.900 malles menor del 6%. 
• Resistència a la tracció de pasta pura als set dies superior a 8 kg/cm2. Guarit de la 
proveta un dia a l’aire i la resta en aigua. 
• Resistència a la tracció del morter normal als set dies superior a quatre 4 kg/cm2. 
• Guarit per la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua. 
• Resistència a la tracció de pasta pura als vint-i-vuit dies superior a 8 kg/cm2 i també 
• superior en 2 g/cm2 a l’arribada a al setè dia. 
 
 4.2.5.2.	Guix	negre	
Haurà de complir les següents condicions: 
• EI contingut en sulfat càlcic semi hidratat (SO4Ca/2H20) serà al menys del 50% en 
pes. 
• EI fraguat no començarà abans de 2 min i no acabarà després de 30 min. 
• En tamís 0,2 UNE 7050 no serà major del 20%. 
• En tamís 0,08 UNE 7050 no serà major del 50%. 
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• Les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió amb una 
separació entre suports de 10,67 cm resistiran una càrrega central provocada per una 
massa de 120 kg com a mínim. 
• La resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig 
a flexió serà com a mínim 75 kg/cm2. La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en 
un 3% dels casos barrejant el guix fins a obtenir per quarteig una mostra de 10 kg com 
a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i 7065. 
 
 4.2.6.	Aïllaments	
Els productes aïllants tèrmics o acústics s’acolliran a les disposicions dels documents 
bàsics DB HE i DB HR. Segons l’Art. 4.3 del DB HR s’ha de comprovar que els 
materials aïllants acústics rebuts: 
• Corresponguin als especificats en projecte. 
• Disposin de la documentació exigida. 
• Estiguin caracteritzats per les propietats exigides (densitat aparent i el coeficient de 
absorció α per a les freqüències preferents i coeficient mig d’absorció αm del material). 
• Hagin estat assajats, quan així s’estableixi en projecte o ho determini el director 
d’execució de l’obra. 
En compliment de l'Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricant garantirà els valors de 
les característiques higrotèrmiques que a continuació s’assenyalen pels aïllants 
tèrmics: 
• Conductivitat tèrmica: Definida amb el procediment o mètode d’assaig que en cada 
cas estableixi la Comissió de Normes UNEIX corresponent. 
• Densitat aparent: S’indicarà la densitat aparent de cadascun dels tipus de productes. 
• Permeabilitat al vapor d’aigua: Haurà de donar-se per a cada tipus de material amb 
indicació del mètode d’assaig que estableixi la Comissió de Normes UNE específica. 
• Absorció d’aigua per volum: Per a cadascun dels tipus de productes fabricats. 
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• Altres propietats: En cada cas concret segons criteri de la Direcció facultativa, en 
funció de l’ocupació i condicions que es vagi a col·locar el material aïllant, podrà a 
més exigir-se: 
 Resistència i deformació sota la comprensió i flexió. 
 Envelliment davant la humitat, la calor i les radiacions. 
 Comportament enfront de paràsits. 
 Comportament enfront d’agents químics. 
 Comportament enfront del foc. 
 
 4.2.7.	Materials	de	coberta	
 4.2.7.1.	Aïllament	tèrmic	
Es seguiran les mateixes disposicions detallades a 4.2.6. 
 
 
 4.2.7.2.	Impermeabilitzants	
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. 
Haurien de dur una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, 
les dimensions i el pes per metre quadrat. Disposaran de Segell INCE-ENOR i 
d’homologació MICT, o d’un segell o certificació de conformitat inclosa en el registre 
del CTE del Ministeri de l'Habitatge. 
Podran ser bituminoses ajustant-se a un dels sistemes acceptats pel DB-HS del CTE, les 
condicions del qual complirà tenint concedit Document d'Idoneïtat Tècnica d'I.E.T.C.C. 
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 4.2.8.	Materials	per	a	fabricació	de	forjats	i	parets	
 4.2.8.1.	FORJAT	UNIDIRECCIONAL	DE	revoltó	de	formigó	
El forjat i els seus elements constituents, així com el procés constructiu, compliran el 
prescrit a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats Unidireccionals. Els 
nivells de control de qualitat del formigó i de l'acer col·locats en obra, seran els fixats 
en el Pla de Control de Qualitat, en correspondència amb els coeficients de ponderació 
establerts. 
• Es comprovarà que les seves característiques geomètriques i d'armat s'ajusten al 
descrit en aquesta Autorització d'Ús. En aquesta comprovació s'aplicaran les següents 
toleràncies: 
• La resistència del formigó de la capa de compressió col·locada in situ serà la 
indicada en el projecte i no inferior a l'especificada en l'Autorització d'Ús del forjat. 
• La grandària màxima de l'àrid no serà major de 20 mm. 
• Les armadures passives de reforç superior (armadures de negatius), quan s’hagin de 
disposar, satisfaran les característiques mecàniques que corresponguin a la seva 
designació d'acord amb la Instrucció EHE. 
• Els diàmetres i les longituds de les barres s'atindran a l'establert en el projecte. 
• La relació aigua / ciment no serà superior a 0,50. 
• Durant l'apilament en l'obra, els cantells s’elaboraran “in situ” i es mantindran nets i 
s'agruparan en la seva posició de treball sobre piles que coincideixin en horitzontals. 
En cap cas ha de carregar-se la zona volada. Durant el transport, se seguiran normes 
d'apilat semblants. 
• En el moviment i elevació dels cantells, s’utilitzaran els mètodes adequats que 
eliminin el risc de caigudes i no deixin vols excessius. Si durant les operacions prèvies 
a la seva col·locació resultés malmesa alguna peça de manera que pogués afectar a la 
seva capacitat resistent o a alguna altra particularitat important per a la seguretat o la 
resistència del forjat, aquesta serà rebutjada. 
En el muntatge caldrà considerar les següents disposicions: 
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• Cada peça s'elevarà, amb les precaucions indicades, fins al lloc assignat i es 
dipositarà suaument sobre els seus suports, assegurant-se que quedi bé assentada. 
• El lliurament de les peces metàl·liques sobre uns separadors directe no serà inferior a 
4 cm. En tot cas, l'enllaç del forjat amb els seus separadors, directes o indirectes, es 
realitzarà com es detalla en els plànols. 
• Quan els revoltons de formigó duguin talls, o es rebutgen, o es cuidarà que la seva 
situació coincideixi amb l'assenyalada en els plànols, de manera que s'acoblin 
adequadament als elements corresponents. 
 
 4.2.8.2.	Fàbrica	de	maó	i	bloc	
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a 
l'estipulat en l’article 4 del DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica, del CTE. La 
resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm2. 
Els maons seran de primera qualitat segons queda definit en la norma NBE-RL /88, i 
les dimensions dels maons s’amidaran d’acord amb la Norma UNE 7267. La 
resistència a compressió dels maons serà com a mínim: 
Maons massissos: 100 kg/cm2 
Maons perforats: 100 kg./cm2 
Maons buits: 50 kg/cm2 
 
 4.2.9.	Materials	per	terres	i	enrajolats	
 4.2.9.1.	Rajoles	i	lloses	de	terratzo	
Es compondran com a mínim d’una capa de formigó o morter de ciment, triturats de 
pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter menys ric i àrid 
més gruixut. Els àrids estaran nets i desproveïts d’argila i matèria orgànica. Els 
colorants no seran orgànics i s’ajustaran a la Norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 
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• Per a mesures superiors a 10 cm, 0,5 mm en més o en menys. 
• Per a mesures de 10 cm o menys, 0,3 mm en més o en menys. 
• EI espessor amidat en diferents punts del seu contorn no variarà en més d’un 
mil·límetre i mig i no serà inferior als valors indicats a continuació. 
• S’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, 
i si és d’altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit. 
• La variació màxima en els angles amidada sobre un arc de radi 20 cm serà ±0,5 mm. 
• La fletxa major d’una diagonal no passarà del 0,4% de la longitud, en més o en 
menys. 
• EI coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la Norma UNE 7008 serà menor o 
igual al 15%. 
• L’assaig de desgast s’efectuarà segons Norma UNE 7015, amb un recorregut de 250 
m en humit i amb sorra com abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm sense 
que aparegui la segona capa tractant-se de rajoles per a interiors, i de 3 mm en rajoles 
de voreres o destinades a suportar tràfic. 
• Les mostres per als assaigs es prendran aleatòriament, 20 unitats com a mínim del 
primer miler i 5 unitats per cada miler més, rebutjant i substituint les quals tinguin 
defectes visibles, sempre que el nombre de rebutjades no excedeixi del 5%. 
 4.2.9.2.	Entornpeus	de	terratzo	
Les peces per a entornpeu estaran fetes dels mateixos materials que els del terra, 
tindran un cantell rom i les seves dimensions seran de 40 x 10 cm. Les exigències 
tècniques seran anàlogues a les del material de terra. 
 
 4.2.10.	Fusteria	de	taller	
Les portes de fusta que s’empren en l’obra haurien de tenir l’aprovació del Ministeri 
d'Indústria, l’autorització d’ús del M.O.P.U. o document d’idoneïtat tècnica expedit per 
l'I.E.T.C.C. Els cèrcols dels marcs seran de primera qualitat amb una esquadra mínima 
de 7 x 5 cm. 
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 4.2.11.	Fusteria	metàl·lica	
Els perfils emprats en la confecció de finestres i portes metàl·liques seran especials de 
doble junta i compliran totes les prescripcions legals respectant CTE. No s’admetran 
rebaves ni curvatures, rebutjant-ne els elements en els quals s’observi algun defecte de 
fabricació. 
Tant el perfil metàl·lic com el vidre o qualsevol material adjunt a la finestra o porta, ha 
de respectar els trets esmentats en el CTE. És a dir, han de garantitzar la resistència 
tèrmica, la radiació solar per penetració, seguretat interior i transmitància del so.   
 
 4.2.13.	Fontaneria	
 4.2.13.1.	Canonada	de	ferro	galvanitzat	
La designació de pesos, espessors de paret, toleràncies, etc. s’ajustaran a les 
corresponents normes DIN. Els mànecs d’unió seran de ferro mal·leable galvanitzat 
amb junta esmerilada. 
 
 4.2.13.2.	Canonada	de	ciment	centrifugat	
Tot sanejament horitzontal es realitzarà en canonada de ciment polit essent el diàmetre 
mínim a utilitzar de 20 cm. Els canvis de secció es realitzaran mitjançant les arquetes 
corresponents. 
 
 4.2.13.3.	Baixants	
Els baixants tant d’aigües pluvials com fecals seran de materials plàstics que disposin 
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 12 cm. 
 
 4.2.13.4.	Canonada	de	coure	
La xarxa de distribució d’aigua i gas butà es realitzarà en canonada de coure, 
sotmetent la citada canonada a la pressió de prova exigida per l’empresa responsable 
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del gas, operació que s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. Les designacions, 
pesos, espessors de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes corresponents de la 
citada empresa. 
Les vàlvules, a les quals se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la 
pressió de treball, seran de marca acceptada per l’empresa responsable del gas i amb 
les característiques que aquesta li indiqui. 
 
 4.3.1.	Condicions	tècniques	exigibles	als	materials 
Els materials a emprar en la construcció de l’edifici de Cerb S.A. es classifiquen a 
l’efecte de la seva reacció davant el foc d’acord amb el Reial Decret 312/2005 
(Classificació dels Productes de la Construcció i dels Elements Constructius en Funció 
de les seves Propietats de Reacció i de Resistència al Foc). 
Els fabricants de materials que s’emprin vistos o com revestiment o acabats 
superficials, en el cas de no figurar inclosos en el capítol 1.2 del Reial decret 312/2005, 
haurien d’acreditar el seu grau de combustibilitat mitjançant els oportuns certificats 
d’assaig, realitzats en laboratoris oficialment homologats per a poder ser emprats. 
Aquells materials amb tractament adequat per a millorar el seu comportament davant 
el foc (materials ignifugats), seran classificats per un laboratori oficialment homologat, 
fixant d’un certificat el període de validesa de la ignifugació. 
Passat el temps de validesa de la ignifugació, el material haurà de ser substituït per un 
altre de la mateixa classe obtinguda inicialment mitjançant la ignifugació, o sotmès a 
nou tractament que restitueixi les condicions inicials de ignifugació. 
Els materials que siguin de difícil substitució i aquells que vagin situats a l’exterior es 
consideren amb classe que correspongui al material sense ignifugació. Si aquesta 
ignifugació fos permanent, podrà ser tinguda en compte. 
 
 4.3.2.	Condicions	tècniques	exigibles	als	elements	constructius	
La resistència davant el foc dels elements i productes de la construcció queda fixat per 
un temps "t", durant el qual aquest element és capaç de mantenir les característiques de 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 95 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
resistència al foc. La comprovació d’aquestes condicions per a cada element 
constructiu, es verificarà mitjançant els assaigs descrits en les normes UNE que figuren 
en les taules de l'Annex III del Reial decret 312/2005. 
En l’annex C del DB SI del CTE s’estableixen els mètodes simplificats que permeten 
determinar la resistència dels elements de formigó davant l'acció representada per la 
corba normalitzada temps – temperatura. 
En l’annex D del DB SI del CTE s’estableix un mètode simplificat per a determinar la 
resistència dels elements d’acer davant l'acció representada per una corba 
normalitzada temps – temperatura. 
En l’annex F es troben tabulades les resistències al foc d’elements de fàbrica de maó 
ceràmic o silici – calcari i dels blocs de formigó, davant l’exposició tèrmica, segons la 
corba normalitzada temps-temperatura. 
Els fabricants de materials específicament destinats a protegir o augmentar la 
resistència davant el foc dels elements constructius, haurien de demostrar mitjançant 
certificats d’assaig les propietats de comportament davant el foc que figurin en la seva 
documentació. Els fabricants d’altres elements constructius que facin constar en la 
documentació tècnica dels mateixos la seva classificació a l’efecte de resistència davant 
el foc haurien de justificar-ho mitjançant els certificats d’assaig que es basen. 
 
 
5. Prescripcions en quant a l’execució i verificacions en l’obra 
acabada. Manteniment. Plec particular. 
 5.1.	Precaucions	en	termes	de	seguretat	i	salut	
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra serà les previstes per 
l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball de 9 de març de 1971 i el RD 1627/97 
de 24 d’octubre, així com les disposicions detallades a l’Estudi de Seguretat i Salut 
inclòs a l’Annex F. 
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 5.2.	Moviment	de	terres	
 5.2.1.	Explanació	i	préstecs	
Consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el 
terreny, així com les zones de préstecs que puguin necessitar el consegüent transport 
dels productes remoguts a dipòsit o lloc d’ocupació. 
 
 5.2.2.	Execució	de	les	obres	
Una vegada acabades les anteriors operacions s’iniciaran les obres d’excavació 
ajustant-se a les alienacions, pendents, dimensions i altra informació continguda als 
plànols. 
La terra vegetal que no s’hagués extret en el desbrossament s’acceptarà per a la seva 
utilització posterior en protecció de superfícies erosionables. En qualsevol cas, la terra 
vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, excepció feta de la terra vegetal, es 
podran utilitzar en la formació de farciments i altres usos fixats en aquest Plec i es 
transportaran directament a les zones previstes o abocador si no tinguessin aplicació 
dintre de l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense prèvia 
autorització. 
Tots els buits causats per l’extracció de socs i arrels s’emplenaran amb material anàleg 
a l’existent, compactant-se fins que la seva superfície s’ajusti al nivell demanat. 
L’execució d’aquests treballs es realitzés produint les menors molèsties possibles a les 
zones habitades pròximes al terreny esbrossat. 
 
 5.2.3.	Amidament	i	abonament.	
L’excavació de l’explanació s’abonarà per metres cúbics realment excavats amidats 
per diferència entre les dades inicials presos immediatament abans d’iniciar els treballs 
i les dades finals. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
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 5.3.	Excavació	de	rases	i	pous	
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir emplaçament 
adequat per a les obres de fàbrica, estructures i les seves cimentacions. La seva 
execució inclou les operacions d’excavació, anivellació, evacuació del terreny i el 
conseqüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc d’ocupació. 
 
 5.3.1.	Execució	de	les	obres	
EI contractista de les obres notificarà amb l’antelació suficient el començament de 
qualsevol excavació, a fi que es puguin efectuar les medicions necessàries sobre el 
terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni 
renovarà sense autorització. 
L’excavació continuarà fins a arribar a la profunditat desitjada, obtenint una superfície 
neta i ferma, a nivell o escalonada segons s’ordeni. No obstant això, la Direcció 
facultativa podrà modificar la profunditat si la vista de les condicions del terreny ho 
estimés necessari a fi d’aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
El replanteig es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de 
cotes com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. El començament de l’excavació 
de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva 
excavació, inclòs la fusta per a una possible entibació. 
La Contracta haurà d’assegurar l’estabilitat dels talussos de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans de entibació, apuntalament, fitació i protecció superficial 
del terreny que consideri necessari, a fi d’impedir despreniments que poguessin causar 
dany a persones o a les obres, encara que tals mitjans no estiguessin definits en el 
Projecte o no haguessin estat ordenats per la Direcció facultativa. 
S’adoptaran per la Contracta totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada de 
l’aigua, mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-se ataguies, 
drenatges, proteccions, cunetes, canaleres i els conductes de desguàs que siguin 
necessaris. Les aigües superficials hauran de ser desviades per la Contracta i 
canalitzades abans que arribin a els talussos i el fons de l’excavació de la rasa. 
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El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, 
capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués afeblir la seva 
resistència. Es netejaran les esquerdes, reomplint-se amb material compactat o 
formigó. En el cas de terrenys meteoritzables o erosionables per vent o pluja, les rases 
mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o finalitzats els 
treballs. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases que siguin aprofitables per a un 
farciment posterior es podran dipositar en munts situats a un sol costat de la rasa, i a 
una separació de la vora de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures camins, 
voreres, cunetes, sèquies i altres passos i serveis existents. 
 
 5.3.2.	Preparació	de	fonamentacions	
L’excavació de pilots i enceps s’aprofundirà fins al límit indicat en el projecte. Els 
corrents o aigües pluvials o subterrànies que poguessin presentar-se, s’encegaran o 
desviaran en la forma i emprant els mitjans convenients. 
Abans l’abocament del formigó i la col·locació de les armadures dels enceps, es 
disposarà d’una capa de formigó pobre de deu centímetres d’espessor degudament 
anivellada. L'import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus 
unitaris de fonamentació. 
 
 5.3.3.	Amidament	i	abonament	
L’excavació en rases o pous s’abonarà per metres cúbics realment excavats amidats 
per diferència entre les dades inicials preses immediatament abans d’iniciar els treballs 
i les dades finals preses immediatament després de finalitzats els mateixos. 
 
 5.4.	Farciments	
Consisteix en l’extensió o compactació de materials terrosos procedents de préstecs o 
excavacions anteriors. 
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 5.4.1.	Extensió	i	compactació	
Els materials de farciment s’estendran en tongades successives d’espessor uniforme i 
sensiblement horitzontals. L’espessor d’aquestes tongades serà l'adequat als mitjans 
disponibles perquè s’obtingui en tot el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal 
màxima del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humidificació si 
és necessari. 
EI contingut òptim d’humitat es determinarà en obra a la vista de la maquinària 
disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials que la humitat natural del material sigui excessiva per a 
aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i 
tot a la dessecació per oreig, o per addició de barreja de materials secs o substàncies 
apropiades (calç viva, etc.). 
Aconseguida l'humidificació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica 
de la tongada. 
Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l'acció de tot tipus de tràfic fins que 
s’hagi completat la seva composició. Si això no és factible el tràfic que necessàriament 
hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que es concentrin rodades en 
superfície. 
Quan el farciment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 
subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 
començar l’execució. Si els terrenys fossin inestables o aparegués torba o argiles toves, 
s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació. 
Després d’haver plogut no s’estendrà una nova tongada de farciment o terraplè fins 
que l’ultima s’hagi assecat, o es escarificarà afegint la següent tongada més seca fins 
aconseguir que la humitat final sigui l'adequada. 
Es pararan els treballs de terraplenat quan la temperatura descendeixi de 2º C. 
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 5.4.2.	Amidament	i	abonament	
Les diferents zones dels farciments s’abonaran per metres cúbics realment executats 
amidats per diferència entre les dades inicials preses immediatament abans d’iniciar-se 
els treballs i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 
 
 5.5.	Formigons	
 5.5.1.	Dosatge	de	formigons	
Correspon al contractista efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosatge d’aigua i 
consistència del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que empri en cada 
cas, i sempre complint el prescrit en la EHE. 
 
 5.5.2.	Fabricació	de	formigons	
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions 
generals de la Instrucció Del Formigó Estructural (EHE), RD 2661/1998 del Ministeri 
de Foment. Les toleràncies admissibles en el dosatge seran 2% per a l’aigua i el 
ciment, 5% per a les diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la 
consistència del formigó admetrà una tolerància de 20 mm amidada amb el con 
d’Abrams. 
La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja regular i intima dels 
components proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. En la 
formigonera haurà de col·locar-se una placa en la qual es faci constar la capacitat i la 
velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai haurien de 
sobrepassar-se. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids al mesclador, aquest s’haurà carregat per una 
banda de la quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se el dosatge d’aquest 
element en un període de temps que no haurà de ser inferior a cinc segons ni superior a 
la tercera part del temps de barrejat, contats a partir del moment que el ciment i els 
àrids s’han introduït al mesclador. Abans de tornar a carregar la formigonera es 
buidarà totalment el seu contingut. No es permetrà tornar a pastar en cap cas 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 101 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
formigons que hagin fraguat parcialment encara que s’afegeixin noves quantitats de 
ciment, àrids i aigua. 
 
 5.5.3.	Transport	de	formigó	
EI transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. En 
cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi 
d’enduriment o presentin qualsevol altra alteració. AI carregar els elements de 
transport no s’ha de formar munts cònics amb les masses, que afavoririen la 
segregació. Quan la fabricació de la barreja s’hagi realitzat en una instal·lació central, 
el seu transport a obra haurà de realitzar-se emprant camions proveïts d’agitadors. 
 
 5.5.4.	Posada	en	obra	del	formigó	
Com norma general no haurà de transcórrer més d’una hora entre la fabricació del 
formigó, la seva posada en obra i la seva compactació. Tampoc es permetrà 
l’abocament lliure del formigó des d’altures superiors a un metre, quedant prohibit el 
llançar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastrell o fer-lo avançar més 
de mig metre dels encofrats. 
A l’abocar el formigó es remourà enèrgica i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs que es reuneix gran quantitat 
d’acer i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les 
armadures. 
 
 5.5.5.	Compactació	del	formigó	
La compactació de formigons haurà de realitzar-se per vibració. Els vibradors 
s’aplicaran sempre de manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa sense que es 
produeixin segregacions. 
Si s’empren vibradors interns hauran de submergir-se longitudinalment en la tongada 
subjacent i retirar-se també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment 
mentre estiguin submergits en el formigó. 
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L’agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a 
aquest efecte que no se superin els 10 cm/s, amb cura que l’agulla no toqui les 
armadures. La distancia entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 
cm, i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una 
humidificació brillant, sent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No 
s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l’encofrat. 
 
 5.5.6.	Guarit	del	formigó	
Durant el primer període d’enduriment se sotmetrà al formigó a un procés guarit 
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas haurà de mantenir-se la humitat del formigó i evitar-se totes les 
causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissura de 
l’element formigonat. Una vegada humitejat el formigó es mantindran humides les 
seves superfícies mitjançant arpilleres, esteriIles de palla o altres teixits anàlegs durant 
tres dies si el conglomerant empleat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant-se aquest 
termini en el cas que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 
 
 5.5.7.	Juntes	en	el	formigonat	
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, havent de complir 
l'especificat en els plànols. Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions en el 
formigonat quedin normals a l’adreça dels màxims esforços de compressió, o on els 
seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan s’hagin de témer efectes deguts a la retracció es deixaran juntes obertes durant 
algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample de 
tals juntes haurà de ser el necessari perquè, en el seu moment, puguin formigonar-se 
correctament. 
En reprendre els treballs es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid que hagi 
quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la 
seva superfície 
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lletada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de 
formigonat de les zones que l’armadura estigui sotmesa a fortes traccions. 
 
 5.5.8.	Acabat	dels	paraments	vistos	
Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que presentin els 
paraments plans amidada respecte a una regla de 2 m aplicada en qualsevol direcció 
serà la següent: 
• Superfícies vistes: 6 mm 
• Superfícies ocultes: 25 mm 
 
 5.5.9.	Limitacions	d’execució	
EI formigonat se suspendrà, com norma general, en cas de pluges adoptant-se les 
mesures necessàries per a impedir l’entrada de la pluja a les masses de formigó fresc o 
rentat de superfícies. Si això arribés a ocórrer, s’haurà de picar la superfície rentada, 
regar-la i continuar el formigonat després d’aplicar lletada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà realitzar les següents accions: 
• Replanteig d’eixos i cotes d’acabat. 
• Col·locació d’armadures. 
• Neteja i humitejat dels encofrats. 
De la mateixa manera, durant el formigonat caldrà seguir les següents disposicions: 
• L’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m tret que s’utilitzin mètodes 
de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. 
Es realitzarà per tongades de 30 cm. 
• Es vibrarà sense que les armadures ni els encofrats experimentin moviments bruscs o 
sacsejades, cuidant que no quedin coqueres i es mantingui el recobriment adequat. 
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• Es suspendrà el formigonat quan la temperatura baixi de 0ºC o ho vagi a fer en les 
pròximes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials per a aquesta circumstància, però 
sota l’autorització de la Direcció facultativa. 
• No es deixaran juntes horitzontals, però si es produïssin es procedirà a la neteja de les 
superfícies de contacte abocant a continuació morter ric en ciment i formigonant tot 
seguit. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi. 
• No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment. 
Després del formigonat caldrà tenir en compte el següent: 
• El guarit es realitzarà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’arribi 
a un 70% de la seva resistència 
• Es procedirà al desencofrat en les superfícies verticals passats 7 dies, i de les 
horitzontals no abans dels 21 dies. Tot això seguint les indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
 
 5.5.10.	Amidament	i	abonament	
EI formigó s’amidarà i abonarà per metre cúbic realment abocat en obra, amidant 
entre cares interiors d’encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que 
no necessitin encofrat s’amidarà entre cares de terreny excavat. 
En el cas que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi per metre quadrat 
com és el cas de soleres, forjat, etc., s’amidarà per metre quadrat realment executat, 
incloent-se als amidaments totes les desigualtats d’espessor degudes a les diferències 
de la capa inferior. 
Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, acer, etc., sempre es 
considerarà el mateix amidament del formigó per metre cúbic o per metre quadrat. En 
el preu van inclosos sempre els serveis i costos de guarit del formigó. 
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 5.6.	Morters	
 5.6.1.	Dosatge	de	morters	
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-se com ha 
d'emprar-se en cada cas per a l’execució de d’aquestes. 
 
 5.6.2.	Fabricació	de	morters	
Els morters es fabricaran en sec, continuant-se el batut després d’abocar l’aigua en la 
forma i quantitat fixada, fins a obtenir una massa homogènia de color i consistència 
uniforme sense bombolles ni grums. 
 
 5.6.3.	Amidament	i	abonament	
EI morter sol ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclosa en les 
unitats a les quals serveix: fàbrica de maons, esquerdejats, paviments, etc. En algun cas 
excepcional s’amidarà i abonarà per metre cúbic, obtenint-se el seu preu del Quadre de 
Preus si n’hi ha o obtenint un nou preu contradictori. 
 
 5.7.	Encofrats	
 5.7.1.	Construcció	i	muntatge	
En l’execució i preparació dels enconfrats es tindran en compte els següents punts: 
• Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de posseir la 
resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa prevista de formigonat, i 
especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit, no 
s’originin esforços anormals en el formigó ni durant la seva posada en obra ni durant 
el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments en els encofrats superiors als 
5 mm. 
• Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzills, de 
manera que el seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 
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• Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum es disposaran amb la 
contrafletxa necessària perquè, una vegada encofrat i carregat l’element, aquest 
conservi una lleugera cavitat a d’intradós. 
• Els motlles ja usats que s’hagin de reutilitzar seran curosament rectificats i netejats. 
• Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat a fi d’evitar l’absorció de 
l’aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant-se 
obertures provisionals per a facilitar aquesta labor. 
• Les juntes entre les diferents taules haurien de permetre l’entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la massa durant el 
formigonat. Amb aquesta finalitat es podrà realitzar un adequat segellat. 
• No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, 
sobretot en ambients agressius. 
• S’anotarà la data de formigonat de cada peça amb la finalitat de controlar la seva 
desencofrat. 
• El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dormiments 
• Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com 
la neteja i humitejat de les superfícies. 
• S’aplicaran els Desencofrats abans de col·locar les armadures. 
 
 5.7.2.	Fitacions	i	cimbres.	Construcció	i	muntatge.	
Les cimbres i fitacions haurien de ser capaces de resistir el pes propi total i el de 
l’element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin 
actuar sobre elles (operaris, maquinària, vent, etc.). 
Les cimbres i fitacions tindran la resistència i disposició necessària perquè en cap 
moment els moviment locals sobrepassin els 5 mm, ni els de conjunt la mil·lèsima de la 
llum (1/1.000). 
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 5.7.3.	Desencofrat	i	descimbrat	del	formigó	
EI desencofrat dels costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se a un 
dia de formigonada la peça, tret que durant aquest interval s’hagin produït baixes 
temperatures i altres accions capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del 
formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no haurien de retirar-se 
abans dels dos dies amb les mateixes excepcions apuntades anteriorment, tret que 
s’empri guarit a vapor. 
EI descimbrat podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i temperatura 
del resultat, les proves de resistència de l’element de construcció sustentat hagi adquirit 
el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al 
descimbrar. EI descimbrat es farà de manera suau i uniforme, recomanant-se 
l’ocupació de bressols, gats, caixes de sorra i altres dispositius quan l’element a 
descimbrar sigui de certa importància. 
No es procedirà al desencofrat fins a transcorreguts un mínim de 7 dies per als suports 
i tres dies per als altres casos, sempre amb l’aprovació de la Direcció facultativa. Els 
taulers de fons i els plans de fitació es desencofraran seguint les indicacions de la NTE-
EH, i la EHE, amb la prèvia aprovació de la Direcció facultativa. 
Per precaució, s’haurà de procedir a l'afluixat dels tascons deixant l’element separat 
uns tres centímetres durant dotze hores, realitzant llavors la comprovació de la fletxa 
per a veure si és admissible. Quan el desencofrat sigui dificultós es regarà 
abundantment o s’aplicarà desencofrant superficial. 
 
 5.7.4.	Amidament	i	abonament.	
Els encofrats s’amidaran sempre per metres quadrats de superfície en contacte amb el 
formigó, no essent d’abonament les obres o excessos d’encofrat així com els elements 
auxiliars de subjecció necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i 
segura contra esforços de vent, etc. En aquest preu s’inclouen, a més, els desencofrats i 
les operacions de desencofrat i retirada del material. En el cas que en el quadre de 
preus estigui inclòs l’encofrat, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el 
desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 
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 5.8.	Armadures	
 5.8.1.	Col·locació,	recobriment	i	entroncament	d’armadures	
Totes aquestes operacions s’efectuaran d’acord amb els articles de la Instrucció Del 
Formigó Estructural (EHE), RD 2661/1998 del Ministeri de Foment. 
 
 5.8.2.	Amidament	i	abonament	
De les armadures d’acer emprades en el formigó armat s’abonaran els quilograms 
realment emprats deduïts dels plànols d’execució afegint la longitud de les solapes 
d’entroncament, amidats en obra i aplicant els pesos unitaris corresponents als 
diferents diàmetres emprats. En cap cas s’abonarà amb solapes un pes major del 5% 
del pes total del rodó resultant de l’amidament efectuat en el plànol sense solapes. 
EI preu comprendrà l’adquisició, els transports de qualsevol classe fins al punt 
d’ocupació, el pesat, la neteja d’armadures, el doblegat de les mateixes, l'hissat, 
sustentació i col·locació en obra, el filferro per a lligaments i separadors, la pèrdua per 
retallades i totes quantes operacions i mitjans auxiliars siguin necessaris. 
 
 5.9.	Pilotatge	
 5.9.1.	Execució	
Per a l’execució i control de pilots formigonats “in situ” es consideren adequades les 
especificacions constructives recollides a la norma UNE-EN 1536:2000. Quan aquests 
pilots s’executin amb instrumentació, es controlaran en temps real els paràmetres de 
perforació i de formigonat, permetent conèixer i corregir instantàniament les possibles 
anomalies detectades. 
En el procés de formigonat s’ha d’assegurar que la docilitat i fluïdesa del formigó es 
manté de manera contínua, per així garantir que no es produeixin fenòmens d’embussos 
en el tub central o bosses de formigó segregat. El ciment a utilitzar en el formigó dels 
pilots s’ajustarà als tipus definits en la instrucció vigent per a la recepció de ciment. 
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En els pilots barrinats la entibació del terreny la produeix el propi element d’excavació 
(barrina o hèlix contínua). Una vegada arribat al fons, el formigó es col·locarà sense 
invertir el sentit de la barrina. L’armadura del pilotatge s’introduirà a posteriori, 
clavant-la en el formigó encara fresc fins a arribar a la profunditat de projecte, que 
serà com a mínim de 6 m o 9D. 
 
 5.9.2.	Toleràncies	
Per a pilots formigonats “in situ” s’han de complir les següents toleràncies: 
• Posició de les pilones a nivell de la plataforma de treball 
-i < imax = 0,1·Deq; per a pilots amb Deq ≤ 1,5 m. 
-i < imax = 0,15 m, per a pilots amb Deq > 1,5 m. 
essent Deq el diàmetre equivalent del pilot: 
• Inclinació 
-i < imax = 0,02 m/m. per a θ ≤ 4º 
-i < imax = 0,04 m/m. per a θ > 4º 
essent θ l’angle que forma l’eix del pilot amb la vertical. 
 
 5.9.3.	Amidament	i	abonament	
Els pilots s’amidaran segons la seva longitud i diàmetre. En aquest concepte s’inclourà 
el transport, bombeig i vibrat del formigó, la manipulació i introducció de les 
armadures així com l’escapçat del pilot i el tall d’armadures previs a l’execució de 
l’encep. 
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 5.10.	Estructures	d’acer	
 5.10.1.	Descripció	
Es tracta del sistema estructural portant realitzat amb elements d'acer laminat, com 
poden perfils metàl·lics, jàsseres, dintells, etc. 
 
 5.10.2.	Condicions	prèvies	
Previ a l’execució dels treballs caldrà atendre’ls als següents requeriments: 
• Es disposarà de zones d’apilament i manipulació adequades. 
• Les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució. 
• Es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades en taller. 
• Les peces estaran protegides contra la corrosió i l’incendi amb pintures adequades: 
- Xorrejat previ de sorra a tota la superfície fins un grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 per 
eliminar simultàniament el rovell i calamina. 
- Capa d’imprimació anticorrosiva bicomponent d’epoxi-poliamida de classificació 
M1 aplicat amb un espessor de 35-40 μm. 
- Capa de revestiment d’intumescència progressiva classificat M1, amb els espessors 
necessaris per acomplir amb les resistències al foc estipulades a l’Annex B del present 
projecte. 
- Capa de revestiment elastomèric de poliuretà amb un gruix de 300 μm. 
- Capa d’acabat d’esmalt de poliuretà amb gran estabilitat de brillantor i color a la 
intempèrie, classificat M1. 
 
 5.10.3.	Execució	
Durant el muntatge i fixació de les estructures s’hauran de realitzar els següents 
treballs: 
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• Neteja de restes de formigó etc. de les superfícies on es procedeix al traçat de 
replantejos i soldadura d’esperes. 
• Traçat d’eixos de replanteig. 
• S’utilitzaran calzes, fitacions, perns, sergents i qualsevol altre mitjà que asseguri la 
seva estabilitat durant el muntatge. 
• Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial, permetent-se l'ús de cisalles per 
al tall de xapes. 
• Els talls no presentaran irregularitats ni rebaves. 
• No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la posició de les peces. 
• Els eixos de totes les peces estaran en el mateix plànol. 
• Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 
Unions mitjançant cargols d’alta resistència: 
• Es col·locarà una arandela, amb bisell cònic, sota el cap i sota la rosca. 
• La part roscada de l’espiga sobresortirà de la rosca almenys un filet. 
• Els cargols s’estrenyeran un 80% en la primera volta, començant pels del centre. 
• Els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el nominal del cargol. 
• Unions mitjançant soldadura: 
• S’admeten els següents procediments: 
- Soldat elèctric manual, per arc descobert amb elèctrode revestit. 
- Soldat elèctric automàtic, per arc en atmosfera gasosa. 
- Soldat elèctric automàtic, per arc submergit. 
- Soldat elèctric per resistència. 
• Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els espessors de gola, les 
longituds de soldat i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues. 
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• Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions; després 
de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall. 
• Es prohibeix tot refredament anormal per excessivament ràpid de les soldadures. 
• Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament 
amb bufador, mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima. 
• Una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i 
protecció antioxidant, per a realitzar finalment el pintat. 
 
 5.10.4.	Control	
• Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades. 
• Es controlarà l’homologació de les peces quan sigui necessari. 
• Es controlarà la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge. 
 
 5.10.5.	Amidament	
S’amidarà per quilogram d’acer elaborat i muntat en obra, inclosos despunts. En 
qualsevol cas es seguiran els criteris establerts en els amidaments. 
 
 5.10.6.	Manteniment	
Cada tres anys es realitzarà una inspecció de l’estructura per a comprovar el seu estat 
de conservació i la seva protecció antioxidant i contra el foc. 
 
 5.11.	Ofici	de	paleta	
 5.11.1.	Fàbrica	de	maó	
Les parets o construccions que es realitzin amb maó compliran amb les següents 
disposicions: 
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• Els maons es col·locaran segons els envans presentats en el projecte. Abans de 
col·locar-los s’humitejaran en aigua, havent d’estar submergits en aigua al menys 10 
minuts. Excepte especificacions en contra, la llança ha de tenir un espessor de 10 mm. 
• Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona 
perfectament plana, vertical i a plànol amb els altres elements amb que hagi de 
coincidir. Per a això es farà ús de les mires necessàries, col·locant la corda en les 
divisions o marques fetes a les mires. Els maons es col·locaran sempre a “trencajunta”. 
• Excepte contraindicació s’emprarà morter de 250 kg de ciment I-35 per m3 de pasta. 
• AI reprendre un treball interromput es regarà la fàbrica antiga, netejant-la de pols i 
repicant el morter. 
• Les unitats en angle es faran de manera que s'intervincula maó d’un mur contigu, 
alternant-se les fileres. 
• L’amidament es farà per m2 segons s’expressa en el Quadre de Preus. S’amidaran les 
unitats realment executades descomptant-se els buits. 
• Tots els buits practicats en els murs aniran proveïts del seu corresponent carregador. 
• Els tancaments de mes de 3,5 m d'alçada estaran ancorats en les seves quatre cares, 
estant a més rematats per un cèrcol de formigó armat 
• En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm d’espessor en 
tota l’amplària del mur. Si l’arrencada no anés sobre forjat, es col·locarà una làmina 
de barrera anti-humitat. 
• En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm. que 
s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment per rematar tot el tancament 
• A l'acabar la jornada de treball, o quan calgui suspendre-la per les inclemències del 
temps, s'arriostraran els vànols realitzats i sense acabar. Es protegirà de la pluja la 
fàbrica recentment executada, i si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia 
anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
• El morter s’estendrà a la superfície de seient en quantitat suficient per que desbordi. 
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• No s’utilitzaran peces menors de ½ maó. 
 
 5.11.2.	Envà	de	maó	buit	doble	
Per a la construcció d’envans s’empraran tabicons petits buits col·locant-los de costat 
amb els seus costats majors formant els paraments de l’envà. Aquests es mullaran 
immediatament abans del seu ús i es prendran amb morter de ciment o guix en el cas 
que el maó fos de “ladriyeso”. 
La seva construcció es farà amb auxili de mires i cordons i s’emplenaran les filades 
perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits, es col·locaran prèviament els 
cèrcols que quedaran perfectament aplomats i anivellats.  
 
 5.11.4.	Envans	de	maó	buit	senzill	
Es prendran amb morter de ciment o guix especial, amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues en el paràgraf 5.11.2. 
 
 5.12.	Cobertes	planes	
 5.12.1.	Descripció	
Coberta o sostre exterior el pendent del qual està compresa entre el 1% i el 15% que, 
segons l'ús, poden ser transitables o no transitables. Poden disposar de protecció 
mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 
 5.12.2.	Condicions	prèvies	
• Plànols fitats d’obra amb definició de la solució constructiva adoptada. 
• Execució de l’últim forjat o suport, baixants, petos perimetrals... 
• Neteja del forjat per al replanteig dels faldons i elements singulars. 
• Apilament de materials i disponibilitat d’equip de treball. 
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 5.12.3.	Components	
Els materials emprats en la composició d’aquestes cobertes, naturals o elaborats, 
abasten una gamma molt àmplia a causa de les diverses variants que poden adaptar-se 
tant per a la formació de pendents, com per a l’execució de la membrana 
impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els terres o acabats superficials, els 
elements singulars, etc. 
 
 5.12.4.	Execució	
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es 
disposaran reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en projecte, es 
disposaran aquestes d’acord amb les estructurals. 
Els baixants i gàrgoles de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a 
evacuar-la sobradament, calculada segons l’Exigència Bàsica HS 5 del CTE DB HS en 
funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica d’enclavament de l’edifici. 
Els baixants pluvials no distaran més de 20 metres entre si. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, solapant-
se com a mínim 10 cm entre elles. En el carener la solapa de làmina serà de 50 cm, i de 
10 cm en les trobades amb albellons. En aquest cas, es reforçarà la membrana 
impermeabilitzant amb altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins a la 
baixant i ha de solapar 10 cm sobre la part superior de l’albelló. 
El vidre cel·lular es col·locarà amb les plaques a trenca junta i ben adherides a la xapa 
mitjançant el pertinent enfangat per evitar les filtracions i actuar convenientment de 
barrera de vapor. Es seguiran les disposicions de 5.13. 
 
 5.12.5.	Control	
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les 
quals es comprovaran espessors de capes, disposicions constructives, col·locació de 
juntes, dimensions dels solapes, humitat del suport, humitat de l’aïllament, etc. 
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Per comprovar l’impermeabilitat de la coberta acabada, es regarà contínuament la 
seva superfície durant 48 hores sense que hagin d’aparèixer humitats en la cara 
inferior de la coberta. Executada la prova es procedirà a evacuar l’aigua, operació en 
la qual es prendran precaucions a fi que no arribin a produir-se danys en els baixants. 
En qualsevol cas, una vegada evacuada l’aigua no s’admetrà l’existència de recessos o 
estancaments. 
 
 5.12.6.	Amidament	
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de coberta amidada en la seva projecció 
horitzontal, incloent cadascuna de les seves parts constitutives (teules ceràmiques, 
aïllament, impermeabilitzant, etc.) així com els elements auxiliars necessaris. 
Es tindran en compte, no obstant això, els enunciats assenyalats per a cada partida de 
l’amidament o pressupost en els quals es defineixen els diversos factors que 
condicionen el preu descompost resultant. 
 
 5.12.7.	Manteniment	
Les reparacions a efectuar sobre la coberta seran executades per personal especialitzat 
amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. No es 
rebran sobre el terrat elements  
 
que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, passatubs, etc., o 
dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap als elements d’evacuació. Si 
ha d’ésser així, s’assegurarà el correcte tractament de la perforació en termes 
d’aïllament i impermeabilitat realitzant , per exemple, proves de regat. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació haurà d’anar 
proveït de calçat amb sola tova. Els treballs de manteniment acompliran les mateixes 
disposicions de seguretat que els de construcció. 
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 5.13.	Aïllaments	
 5.13.1.	Descripció	
Són sistemes constructius i materials que, a causa de les seves qualitats,  
s’utilitzen en les obres d’edificació per a aconseguir aïllament tèrmic, correcció 
acústica, absorció de radiacions o esmortiment de vibracions en cobertes, forjats, 
tancaments verticals, càmeres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint 
càmeres d’aire i envans interiors. 
Els següents subapartats recullen els principals requeriments que imposa el CTE DB 
HE, el CTE DB HR, així com també el Reglament sobre Protecció contra la 
Contaminació Acústica (Decret 320/2002) i la Llei del Soroll (Llei 37/2003). 
 
 5.13.2.	Condicions	prèvies	
• Execució o col·locació del suport o base que sostindrà a l’aïllant. 
• La superfície del suport haurà de trobar-se neta, seca i lliure de pols, grasses o òxids. 
Haurà d’estar correctament sanejada i preparada si així procedís amb l'adequada 
imprimació que asseguri una adherència òptima. 
• Els sortints i cossos estranys del suport han d'eliminar-se, i els buits importants han 
de ser emplenats amb un material adequat. 
• En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel 
fabricant com màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
• En rehabilitació de cobertes s’han de retirar prèviament els aïllaments danyats, doncs 
poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
 
 5.13.3.	Execució	
Les obres de construcció de l’edifici s’executaran amb subjecció al projecte, al 
Document Bàsic de Protecció contra el Soroll (DB HR), al Document Bàsic d’Estalvi 
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d’Energia (DB HE), a les normes de bona pràctica constructiva, a les instruccions del 
director d’obra i director d’execució i a la demés normativa que els sigui d’aplicació. 
 
 5.13.3.5.	Acabats	superficials	
Els acabats superficials, especialment les pintures, aplicats sobre els elements 
constructius dissenyats per l’aïllament acústic no hauran de modificar les propietats 
absorbents o aïllants d’aquests. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 
mm, permetent la total escumació de cada capa abans d’aplicar la següent. 
 
 5.13.4.	Control	
Durant l’execució dels treballs haurien de comprovar-ne, mitjançant inspecció general, 
els següents apartats: 
• Estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ésser uniforme i mancar de fissures o 
cossos sortints. 
• Homologació oficial AENOR en els productes que el requereixin. 
• Fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una 
subjecció uniforme i sense defectes. 
• Correcta col·locació de les plaques solapades de gom a gom o a trenca junta, segons 
els casos. 
• Ventilació de la càmera d’aire si n’hi hagués. 
En compliment de l'Art. 4.3 del CTE DB HE-1 també hauran de complir-se les següents 
condicions pel que fa a la recepció: 
• EI subministrament dels productes serà objecte de conveni entre el consumidor i el 
fabricant, ajustat a les condicions particulars que figuren en el present projecte. 
• EI fabricador garantirà les característiques mínimes exigibles als materials, i per a 
això realitzarà els assaigs i controls que asseguren l’autocontrol de la seva producció. 
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• Tots els materials aïllants vindran avalats per Segell o marca de qualitat, pel que 
podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d’efectuar comprovacions o 
assaigs. 
• La Direcció facultativa de les obres comprovarà que els materials rebuts reuneixen 
les característiques exigibles, així com que l’execució de l’Obra es realitza d’acord 
amb les especificacions del present projecte en compliment dels articles 4.3 i 5.2 del 
DB HE-1. 
 
 5.13.5.	Amidament	
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície executada en vertadera magnitud. 
En casos especials, podrà realitzar-se l’amidament per unitat d’actuació. Sempre 
estaran inclosos els elements auxiliars i rematades necessàries per al correcte acabat, 
com adhesius de fixació, corts, unions i col·locació. 
 
 5.13.6.	Manteniment	
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys o abans 
si es descobrís alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si 
s’apreciessin discontinuïtats, despreniments o danys. 
les 48 hores. 
 
 5.14.2.	Sòls	
El sòl ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació 
de les seves juntes en totes direccions. Col·locant una regla de 2 m sobre el terra en 
qualsevol direcció no haurien d’aparèixer buits majors a 5 mm. S’impedirà el trànsit 
pels terres fins a transcorreguts quatre dies com a mínim, i en cas de ser aquest 
indispensable, es prendran les mesures precises perquè no es perjudiqui el sòl. 
Els paviments s’amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície de terra realment 
executada. Els entornpeus i esglaons d’escala s’amidaran i abonaran per metre lineal. 
EI preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars 
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necessaris per a acabar completament cada unitat d’obra conformement a les 
prescripcions d’aquest Plec. 
 
 5.15.	Fusteria	de	taller	
La fusteria de taller es realitzarà en conforme a les disposicions del projecte i la 
Direcció facultativa. Totes les fustes estaran perfectament rectes, raspallades, 
escatades i ben muntades a plànol i esquadra, ajustant perfectament les superfícies 
vistes. 
La fusteria de taller s’amidarà per metres quadrats de fusteria entre costats exteriors 
de cèrcols, i del sòl al costat superior del cèrcol en cas de portes. Això inclourà 
l’amidament de la porta o finestra i dels cèrcols corresponents més els tapajuntes i 
ferratges. 
 
 5.15.1.	Condicions	tècniques	
Les fulles haurien de complir les característiques següents segons els assaigs que 
figuren en l’annex III de la Instrucció de la marca de qualitat per a portes planes de 
fusta (Ordre 16-2-72 del Ministeri d’indústria). 
• Resistència a l'acció de la humitat. 
• Comprovació del plànol de la porta. 
• Comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent. 
• Resistència a la penetració dinàmica. 
• Resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle. 
• Resistència del tester inferior a la immersió. 
• Resistència a l’arrencada de cargols en els travessers en un ample no menor a 28 mm. 
Quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols no necessitarà peces de 
reforç. Si no, els reforços mínims necessaris els determinarà la Direcció facultativa. 
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• En fulles cantellejades la zona inferior serà sense cantellejar i permetrà un ajustament 
de 20 mm. Les fulles sense cantellejar permetran un ajustament de 20 mm repartit per 
igual la zona inferior i la capçalera. 
• En les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran superposades o 
encadellades de manera que no permetin el pas de l’aigua. 
• Les unions en les fulles entaulades seran per ensamblatge i hauran d’anar encolades. 
Es podran fer entroncaments longitudinals en les peces quan aquestes compleixin les 
condicions descrites en la NTE-FCM. 
• Quan la fusta sigui envernissada estarà exempta d’impureses o blauejat per fongs. Si 
ha d’esser pintada, s’admetrà blauejat en un 15% de la superfície. 
Els cèrcols de fusta i tapajuntes s’acolliran als següents punts: 
• Els cèrcols vindran de taller muntats amb les unions ajustades, encaixades i amb els 
orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d’ancoratge. La separació 
entre elles serà no major de 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent de ser 
d’acer protegit contra l’oxidació. 
• Els cèrcols arribaran a obra amb riostres i rastrells per a mantenir l’esquadra, i amb 
una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra. 
• Les dimensions mínimes dels tapajuntes de fusta seran de 10 x 40 mm. 
 
 5.16.	Fusteria	metàl·lica	
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran 
rigorosament les indicacions dels plànols del projecte o les indicacions de la Direcció 
facultativa. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica haurien de ser muntades, necessàriament, per la 
casa fabricadora o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el 
responsable del perfecte funcionament de totes i cadascuna de les peces col·locades en 
obra. Tots els elements es muntaran en locals tancats i desproveïts d’humitat. 
S’assentaran les peces sobre rastrells de fusta, procurant que quedin ben anivellades. 
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L'amidament es farà per metre quadrat de fusteria, amidant-se entre costats exteriors. 
En el preu s’inclouen els ferratges, remats, etc., però queden exceptuades els vidres, 
pintura i col·locació de premarcs. 
 
 5.17.	Pintura	
 5.17.1.	Condicions	generals	de	preparació	del	suport	
La superfície a pintar ha d’estar seca, desgreixada, sense òxid ni pols; per a això 
s’empraran raspalls, bufadors de sorra, àcids, etc. 
Els porus o esquerdes s’ompliran amb empastos per a deixar les superfícies llises i 
uniformes. 
Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de farciment per a les 
fustes. 
En els panells s’emprarà guix pastat amb aigua de cola, i sobre els metalls s’utilitzaran 
empastaments compostos de 60-70% de pigment, ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i 
cossos de farciment (creta, caolí, guix, etc.), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de 
fustes. 
Abans de la seva execució s’efectuaran les següents comprovacions: 
• Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28 ºC ni menor de 6 ºC 
• El sol no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. 
• La superfície d'aplicació estarà anivellada i llisa. 
• En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
• Al finalitzar la jornada de treball es protegiran els envasos i es netejaran els utensilis. 
 
 5.17.2.	Aplicació	de	la	pintura	
Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, 
(polvoritzant amb aire comprimit) o amb rodet. 
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Les brotxes i pinzells seran de pèl de diversos animals, essent els més corrents el porc o 
senglar, marta, teixó i esquirol. Podran ser rodons o plans, classificant-se per nombres 
o pels grams de pèl que contenen. Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que 
conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atmosferes), el compressor i el polvoritzador, 
amb orifici que varia des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de 
diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs amb l’objectiu 
d’aconseguir un acabat de gran qualitat. En funció del suport es tindran diferents 
sistemes: 
• Guixos i ciments així com els seus derivats: Es realitzarà un escatat de les petites 
adherències i imperfeccions. A continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els 
porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un plastificat de faltes, 
repassant les mateixes amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb 
un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. 
• Fusta: Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un escatat fi de la fusta. 
A continuació es donarà una mà de fons amb vernís diluït, aplicat de manera que 
quedin impregnats els porus. Passat el temps d’assecat de la mà de fons es realitzarà 
un escatat fi del suport, aplicant-se a continuació el vernís amb un temps d’assecat 
entre ambdues mans i un rendiment no menor dels especificats pel fabricant. 
• Metalls: Es realitzarà un gratat d’òxids mitjançant raspall, seguit immediatament 
d’una neteja manual acurada de la superfície. A continuació s’aplicarà una mà de 
imprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior a l'especificat pel fabricant. 
Passat el temps d’assecat s’aplicaran dues mans d’acabat d’esmalt, amb un rendiment 
no menor a l'especificat pel fabricant. 
 
 5.17.3.	Amidament	i	abonament	
La pintura s’amidarà i abonarà, en general, per metre quadrat de superfície pintada, 
efectuant-se l’amidament en la següent forma: 
• Pintura sobre façanes, envans i sostres: S’amidarà descomptant els buits. Les 
motllures s’amidaran per superfície desenvolupada. 
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• Pintura sobre fusteria: S’amidarà per les dues cares, incloent-ne els tapajuntes. 
• Pintura sobre finestrals metàl·lics: S’amidarà a una cara. 
 
 5.18.	Fontaneria	
Tota canonada s’instal·larà d’una forma que presenti un aspecte net i ordenat. La 
canonada es col·locarà en el seu lloc sense necessitat de forçar-la ni fletxar-la, i anirà 
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense deteriorar-se. Si la 
canonada és de ciment centrifugat es realitzarà el muntatge enterrat, rematant els punts 
d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció, adreça i escomesa, s’efectuaran per mitjà 
d’arquetes de registre. En la citada xarxa se situaran pous de registre amb potes per a 
facilitar l’accés. El pendent mínim serà de l’1% en aigües pluvials, i superior al 1,5% 
en aigües brutes. 
L’amidament es farà per metre lineal de canonada realment executada, incloent-ne en 
ella el jaç de formigó i els elements d’unió. Les arquetes s’amidaran a part per unitats. 
 
 5.19.	Instal·lació	elèctrica	
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a l'especificat en els reglaments vigents i a 
les disposicions complementàries que puguin haver dictat la Delegació d'Indústria en 
l’àmbit de la seva competència. Així mateix, en l’àmbit de les instal·lacions que sigui 
necessari, es seguiran les normes de la Companyia Subministradora d'Energia. Al no 
quedar la instal·lació elèctrica dins l’abast del present projecte, aquesta s’haurà 
d’atendre a les disposicions del pertinent projecte d’instal·lacions requerit per a 
l’execució del conjunt de l’edifici.  
 
 5.20.	Instal·lacions	de	protecció	contra	incendis	
Les instal·lacions dels sectors de l’edifici que s’acullen al DB-SI del Codi Tècnic de 
l’Edificació, han de complir amb l'establert a l’Exigència SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, SI 5 I SI6 
del DB.  
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Pressupost del projecte per l’arquitecte 
En el projecte, seguint els barems del col·legi d’Arquitectes de Saragossa, es calcula un 
pressupost d’execució material. A continuació exposarem el resum del pressupost 
elaborat per la Direcció facultativa (arquitecte del Projecte) pel conjunt d’edificis: 
 
CAPÍTOL COST (euro) 
Moviments de terres 35.829,36 
Fonamentació 64.401,12 
Sanejament 13.498,26 
Estructura 273.452,87 
Feines de paleta i coberta 196.615,78 
Guix 82.021,26 
Revestiments 29.805,93 
Alicatats 135.438,57 
Fusteria, alumini i persianes 135.561,72 
Tancaments 21.725,57 
Fontaneria 78.348,35 
Electricitat 69.827,22 
Aparells sanitaris 59.748,77 
Vidrieria 9.531,52 
Pintura 100.619,46 
Mobiliari cuina i electrodomèstics 23.532,27 
Calefacció 134.574,43 
Varis 11.588,46 
Pressupost del E.S.S. 31.569,12 
    
Total  pressupost execució material 1.507.690,04 
 
Aquest pressupost es visat pel Col·legi d’Arquitectes de Saragossa seguint els criteris 
estipulats en aquesta comunitat autònoma, sense contemplar el benefici industrial i 
l’Impost de Valor Afegit. 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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Aquest valors ens poden servir de referència, però en la realitat depèn del moment 
econòmic que ens trobem, on els materials i la mà d’obra comparteixen l’augment dels 
costos de construcció. Per tant, una de les meves responsabilitats és trobar la millor 
opció entre els industrials de la zona sense perjudicar els costos i els temps de 
construcció.  
Un dels possibles contractats és la constructora Giovaz S.L, la qual en l’any 2007 va 
pressupostar aquest projecte a l’anterior propietària de la finca i posseïdora del 
projecte dels dos edificis plurifamiliars. El pressupost presentat és:  
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(Veure	Annex	II	del	document	1:	Memòria)	
CAPÍTOL RESUM EUROS 
1 Moviment de terres 35.695,41 
2 Sanejament horitzontal 17.847,70 
3 Fonamentació superficial 128.787,41 
4 Estructura de formigó armat 407.657,78 
5 Treballs de paleta: tancaments, envans 391.635,41 
6 Alicatats i pedres 283.940,74 
7 Coberta i impermeabilització 88.224,44 
8 Fusteria 96.539,85 
9 Serralleria metàl·lica 168.944,74 
10 Pintures 38.534,81 
11 Fontaneria, aparells i grifaria 81.531,56 
12 Electricitat i telecomunicacions 92.889,19 
13 Gas, protecció contra incendis i energia solar 26.365,93 
14 Calefacció i aire condicionat 75.649,93 
15 Varis: mobles cuina, bústies, domòtica 53.137,48 
16 Seguret i higiene 40.765,78 
     
 Total pressupost execució material directe 2.028.148,16 
   
 8% Benefici industrial 162.251,8528 
   
 Total P.E.M. 2.190.400,01 
 7%  I.V.A 153.328,00 
 TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA  2.343.728,00 
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El total d’execució material no contempla un cap d’obra, tampoc un encarregat 
d’equips de construcció, elements d’elevació, maquinaria i bastides. Aspectes a tenir en 
compte que incrementaran el pressupost considerablement. 
Finalment, aquesta va ser l’empresa contractada, després de negociar personalment 
nous preus incloent el projecte de Seguretat i Salud, un encarregat d’obra i maquinaria 
elevadora telescòpica per abastir dels materials pertinents a l’execució de les obres. 
Per motius de privacitat, no estic autoritzat a presentar el pressupost final, però a 
continuació realitzo l’estat d’amidaments i pressupost que s’apropen als valor 
aconseguits. 
Un dels trets a tenir en compte en l’anterior pressupost de l’any 2007, època on la crisi 
econòmica actual encara no era tan accentuada, i tant els preus dels materials com la 
mà d’obra estaven disparats. Partint de la base d’aquest preus, conforme la crisi anava 
agafant importància i les empreses menys feines, els costos d’obra s’han rebaixat en la 
zona, entre un 20% i un 30%. 
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Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
01 MOVIMENT DE TERRES
01,01 M3 BUIDAT A VERTEDER / SOLAR FINS COTA FONAMENTACIÓ 5847,20 4,50 26312,40
Realització del sanejament complet de l'edi fici incluint totes les arquetas i baixants necessaries
per  l'evacuació d'aigues fecals i pluvia ls.
01,02 M3 EXCAVACIÓ DE POUS DE SABATES AMB TRANSPORT A VERT/SOLAR 2342,21 28,00 65581,88
Excavació i buida t de pous fins arribar a graves p er reomplir  de formigó pobre.
01,03 M3 REOMPLIR DE GRAVA EN SOLERES 67,47 13,00 877,11
Reomplir de grava 20/40 matxacada per empedrat de solera posada en obra.
92771,39
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
02 RED DE SANEJAMENT
02,01 Ut. SANEJAMENT COMPLET DEL EDIFICIO 24,00 501,36 12032,59
Red de baixants de PVC
12032,59
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
03 FONAMENTACIÓ
03,01 m3 FORMIGÓ DE NETEJA H100 133,66 63,68 8511,47
M3 de formigó H-100 en sabates i mur fins cota de g raves desde tolva de camioó directamente i
sense vibrar .
03,02 m3 FORMIGÓ EN SABATES HA25 b20 Iia 235,20 105,80 24884,16
Formigó per armar en sabates ail lades i biguess riostras, de resistència caracter ística fck=25
N/mm2 (HA/25/B/20/IIa) als 28 dies en probeta cil índrica, inclus vertit i vibrat, to t el conjunt
executat segons norma EH-91 i CTE. I quan es tracti de bigues riostres, formigó per armar en
biga cadena, de resistència característ ica fck=25 N/mm2 (HA/25/B/20 /IIa) als 28 dies en
probeta cilíndrica, inclus vertit  i vibrat, executat segons  norma EH-91 i  CTE.
03,05 m3 FORMIGÓ HA2 5 b20 IIa MUR. 1 CARA / Retalles 179,64 172,10 30916,04
Formigó p er armar en alçats de murs per batatges a una cara, de resistència característica
fck=25 N/mm2 (HA/25/B/20/IIa) als 28 dies en probeta cilíndrica, inclus vertit i vibrat, tot el
con junt executat segons  norma EH-91 i CTE. 
03,03 m3 FORMIGÓ DE "ZANJA CORRIDA" DE MUR 453,60 188,71 85598,86
Formigó armat en sabata correguda de mur, a cer, encofrat i desen cofrat de resistència
característica fck=30 N/mm2 (HA/30/B/40/IIQa) als 28 dies en probeta cilíndrica, inclou vertir i
vibrar, tot  executat segons norma EH-91.
03,06 m2 PRESOLERA DE FORMIGO S/ ENCASTAT I / FRATASSAT MEC. H175 2528,28 28,70 72561,64
222472,16
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
04 Estructura.
04,01 m2 COMPLETAR ESTRUCTURA UNIDIRECCIONAL DE FORM. ARMAT. 7995,80 79,80 638064,84
Estructura unidireccional executada "in s itu" sobre encofrat complet de plantes, de cantell 22+4
cm, amb pilars, bigues i nervis long itudinals "in situ" tipus de gelosia, de forjat de formigó
armat, revo ltó formigó de 70 i capa de compressió amb malla 200x300x5, escales i esglaons dels
mateixos amb formigó, els materials empleats son de les seguents característ iques:- Formigó de
resistència caracter istica fck= 25 N/mm² (HA25) als 28 dies en probeta cil índrica i amb una
quantia mitja de 200 litres/m².- Acer corrugat d'al ta adherència i límit el·làstic fy = 500 N/mm²
en bigues, nervis de forjat, malla i pilars amb p.p. de solapes, tolerancies, etc, amb una quantia
mitja de 16 Kg/m².Tot el conjunt d'acord amb la normativa vigen t: Instrucció de formigó
es tructural EHE i DB SE estructural .
04,02 Ut. CONTROL CALITAT MATERIALS 3 FASES 1,00 5320,00 5320,00
Control de calitat de l'estructura, els materiales que intervienen en l 'o bra, a nivell normal, per
empresa homologada.
643384,84
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Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
05 Paleteria.
05,02 m2 TANCAMENT 1/2 PEU CARA VISTA AMB CAM. AILL. TRASDOS.  4 cm.
860,20 74,95 64471,99
Fábrica de maó cara vista 24x11,5x5 , color a escollir, d'1/2 peu d'espessor pres amb morter de
ciment 1:6 , càmera d'aire amb ail lamen t projectat de poliuretà expandit de 3 cm d'espessor,
trasdossat amb envà de maó foradat senci ll pres amb morter, amb rotura de pont tèrmic en pas
de pilars, inclus trencaa igues de pedra artificial al igua l que el cargador i rebedor de premarcs
d'alumini,  en façanes de directriu recta.
05,03 m2 TANCAMENT 1/2 PEU L REVESTIR VISTA CAM. AISL. TRASDOS. 4 cm.
430,32 74,95 32252,48
Fábrica de MAÓ tipus "GERO" 24x11,5x10, co lor a escollir, d'1/2 peu d'espessor pres amb
morter de ciment 1 :6, càmera d'a ire amb ailla ment projectat de poliuretà expandit de 3 cm
d'espessor, trasdossat amb envà de maó foradat sencil l pres amb morter, amb rotura de pont
tèrmic en pas de pi lars, inclus trencaaigues de pedra arti ficial al igua l que el cargador i rebedor
de p remarcs d'alumini, en faça nes de directriu  recta.
05,05 m2 ENVÀ "TABICÓN" GRAN FORMAT 70x50x7  amb rebut dels premarcs. 1003,37 10,60 10635,71
Envá "Tabicón" de maó foradat doble amb morter d e ciment 1 :6 en distr ibucions interiores,
inclus rebut d e bastiments.
05,07 m2 FABRICA 1/2 PIE LMP. 823,65 19,74 16258,80
Fábrica de maó massís de 1/2 peu d'espessor pres amb morter de ciment 1:6, inclus rebut de
bastiments.
05,12 m2 REVESTIMENTS MONOCAPA 81,44 15,95 1298,97
Enfoscat a mb mo rtero colorejat de cimento i resines tipus mo nocapa a bona vista, raspat o amb
àrid projectat, arestes i cantells "guard avivos", malla de fibra de vidre en zones de dilatacions i
"ibofix" en zonas  de poca adherencia. 
05,13 m2 GUIX HABITATGE 2418,07 7,08 17119,92
Estesa d e guix negre i l liscat en blanc a bona vista, amb mestres en can tonades i racons i
guardavius en cantells, en paraments verticals i  horizontals d'interior d'habitatges.
05,15 m2 SOSTRE DE CARTRÓ-GUIX AMB ESTRUCTURA DE XAPA 255,50 22,06 5636,29
Estructura de cartro-guix tipus pladur o similar.
05,16 Ut. XEMENEIES DE VENTILACIÓ 80x80
10,00 221,00 2210,00
Ut. Xemeneia de perimetre aproximat de 3,20 ml i amb una altura aproximada d' 1,00 ml d e maó
cara vista o "gero" amb revesti t de monocapa inclós suministre i col·locació curul l de 5 anells
de formigoó prefabricat i pintura de limaho ies .
05,17 Ut. AJUDA  A INSTAL·LACIONS 36,00 462,00 16632,00
Partida Alçada de les ajudes consistents en regates per insta l·lacions d e fontaneria, baixants
,sanejament , electricitat, telecomunicacions, gas, calefacció, aire condicionat i presa de
banyeres i plats de ducha.
05,28 M2 AILLAMENT ACÚSTIC EN MITGERA 1553,38 11,00 17087,18
m2 col·locació d'aillament acústic que compleix CTE i  d'espessor mig 4  cm  en mitgeres  
habitatges
183603,34
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
06 Paviments , entaulel lats i  pedres.
06,01 m2 ENTAULELLATS DE GRES CUINA I BANYS 675,12 33,84 22845,94
Entaulellats amb plaqueta ceràmica de 30x40 cm amb preu màxim estipulat anteriorment segons
mostra a escollir per  la Dirección Facultativa, en cuines , inclós material  d'agarre i co l·locació. 
06,05 m2 PAVIMENT DE GRES EN BANYS I CUINES 168,55 37,80 6371,19
Paviment de plaquetes de 3 1x31 cm o 40x40 cm d e gres porcelànic de 1ª cali tat, segons mostra a
escoll ir per la Dirección Facultativa, inclós col ·locació, enlletat i neteja, su bministra i
col ·locació prèvia  de làmina anti -impacte.
06,06 m2 PAVIMENT GRES TERRASSES 451,11 32,00 14435,42
Paviment de plaquetes de 25x25 cm de ferrogres ceràmic de 1 ª calita t amb preu màxim estipulat
anteriorment, segons mostra a escollir per la Direcció Facultativa, inclós zòcol del mateix
mater ial de 7 cm, solera, material d'agarre ciment cola, col·locació, enl letat i netejat,
subminis tre i col·locació prèvia de làmina anti -impacte. 
06,07 m2 MARBRE EN PORTAL 123,40 32,00 3948,80
Suministre i  col ·locació de marbre color crema en les zones comuns dels edif icis.
06,11 ml ESCALES EXTER.RECTE GRES EXTRUSSIÓ.  I/ ENTORNPEU. 107,60 43,00 4626,80
Escala de gres extrusionat amb petja i co ntrapetja, inclós part proporcional d'entornpeu del
mateix material "a montacaballo", material d'agarre, enlleta t i netejat.
52228,15
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Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
07 Coberta  i  impermea bilització
07,02 m2 IMPERM. ASFALTICA ACCESSOS 61,44 35,34 2171,29
Formació de pendents amb morter de ciment, imprimació asfàltica amb Curidan, mínim 0.3 - 0.4
kg/m2; làmina asfàltica betuminosa modificada amb ela stomeros (SBS), Glasdan 30 P
Elast&o acute; totalment adherida al suport amb soplete més capa geotextil de 200 g/m2 de fibra
cur ta de polièster no teixit .
07,04 m2 IMPRIMACIO ASFAL. I LAMINA DRENANT 424,20 16,20 6872,04
Imprimació a sfàlt ica , aplicació en fred per hidrofugació de murs de formigó i làmina drenant
tipus "Delta Drain de Sika" o semblant, col ·locada amb claus d'hacer, tapat i seg ellat previ amb
masilla de po liuretà dels forats p asamurs on sigui necessari.
07,05 M2 SOSTRE DE TEULA MIXTA SOBRE FORJAT. 900,00 26,45 23805,00
M2 col·locació de teula mixta amb un preu màxim estipulat anter iorment  a decid ir per la 
Direcció Facultat iva, agafada  amb espuma de poliuretà sobre coberta formada forjat inclinat d e 
formigó arma t sobre projectat de poliuretà i capa de morter de 3cm.
07,06 Ud. UNIÓ DE JUNTAS DIL·LATACIO 3,00 990,00 2970,00
35818,33
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
08 Fusteria.
08,01 Ut. PORTA D'ENTRADA BLINDADA DE XAPA ESMALTADA 24,00 540,00 12960,00
Porta blindada de xapa d'acer d'1 mm i 3 omegues verticals , esti l provençal, TIPUS CANDEM
de NORMA, en portes d'entrada, inclós cantonera en acer termoacustic, cèrcol d'acero
galvanitzat i pintat, contracèrcol idem sense pintar, pany de 3 punts al front, retenedor,
tallavents, tapajuntes i herratges de penjar cromat i pomel·les de segureta t antipa lanca, de
0,925x2,08 m.
08,02 Ut. PORTA CORREDISSA EN SALÓ I DORMITORIS. 48,00 550,00 26400,00
Corredisses a  def inir. (Valor orientatiu).
08,03 Ut. PORTES INTERIORS DELS HABITATGES. 168,00 242,35 40714,80
Portes de pas de fusta de roure, estil recta Tipus Norma PANT-3 o semblant, d'1 fulla de
0,725x2,03 m, inclós crècol , contracèrcol, tapajuntes i  herratges de penjar cromats.
08,10 m2 PAVIMENT GENERAL DE L'HABITATGE SINTETIC. 1787,38 27,40 48974,21
Tarima flotant de fus ta sintètica laminada tipus Meis ter AC4, color haya, col·locat sobre fompex
de celda tancada inclós terminacions i t ires en canvi de material, so bre solera fratassada de
morter de ciment.
129049,01
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
09 Serralleria i herratges  Metàl·lics.
09,01 Ut. PORTA AUTOM. SECCIONAL AILL. GARATGE 2,70x2,20 m 1,00 2225,00 2225,00
Porta auto màtica d'accés a garatge en xapa amb aillament tèrmic tipus sandwich seccionable,
tipus ROPER o semblant, amb automatitza ció preparada per obertura amb comandament
automàtic a d istància de 5,00x2,20 m., inclós  col·locació, rebu t i submin istre de 50 Ut. 
09,03 m2 FINESTRES D'ALUM. LAC. COLOR. 97,90 284,59 27861,56
Forat compacte de finestra d'alumini, fulles corredisses lacades de color a escollir per D.F.,
per fileria càmera europea amb rotura de pont tèrmic de 50 mm i arc capçalat de persiana amb
lames d ' alumini termoacùstic, de fulles corred isses, amb doble acristalament ail lant 4/6/4,
inclós gu ies de persiana, arc capça lat, caixa recollidora, etc, acabat i col·locat, inclós precèrcol
d'alumini amb barra de seg uretat i segellat  del  conjunt amb si licona a fàbr ica .
09,04 m2 PORTES ALUM. LAC. COLOR. 241,80 284,59 68814,35
Forat compacte de porta d'alumini en fulles corredis ses lacat color a escol lir per D.F. perfi leria
càmera europea amb rotura de pont tèrmic de 80 mm i arc capçalat de persiana amb lames
d'alumini termoacùstic, de ful les corredisses, amb doble acristalament a illan t 4/6 /4, inclós guies
de persiana, arc capçalat, caixa recollidora, etc, acabat i col·locat, in cló s precèrcol d'alumini
amb barra de seguretat i  segellat del co njunt amb si licona a fàbrica.
09,05 m2 BARANES PLANXA DE XAPA, BALCONS 133,90 90,00 12051,00
Barana metàl· lica en balcons formada per planxa de xapa d'acer de 3mm amb obertures de
120x120 mm en tira su perior segons diseny de D.F. Sub jectat amb peus drets de tub d'a cer de
40x40 mm cada metre de long. I perf il de mitja canya en T.
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09,060 m2 BARANA INTERIOR 117,12 90,00 10540,80
Barana metàl·l ica en escales,formada per tubs inclinats,un de perfil pasamans en la part
superior i l'altre d e D=40mm en la part inferior, tubs paral ·lels de D=20 mm col·lo cats cada 11
cm, i uns verticals rigiditzan t cada metre. inclós  col·locació i sold adura.
09,080 m2 BARANA D'ALUMINI EN TERRASSA CUINA 80,00 874,20 69936,00
Barana d'alumini amb pan ells protectors del sol de 1,00 x 0,1 i 1,5 d'espessor, lacat de color a
escoll ir per D.F., inclou col·locació i  suministre de vidre protector anti  rotura .
191428,70
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
10 Pintures 
10,03 m2 PLASTICA LLISA HABITAT. 8903,71 2,95 26265,94
Pintura plàstica en color a escollir, llisa en paramen ts vert ica ls i hor itzontals en habitatges.
10,07 m2 ESMALT SERRALLERIA 471,12 6,56 3090,55
Pintura al esmalte sobre carpintería metál ica y cerrajeria con una mano de minio y dos de
color.
29356,49
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
11 Fontaner i  aparells sanita ris
11,01 Ut. ARMARI CONTADOR I/O CONNEXIO VALVULES 24,00 155,00 3720,00
Subminis tre, montatge i por ta en funcionament del contador i l 'armari homologat p er l'empresa
d'aiguas oficial, vàlvules d'esfera i retencionador, inclós muntatge i connexionat al ramal
d'escomesa de la vorera, comprobat i funcionant.
11,01 Ut. INSTAL·LACIÓ FONTANERIA COMPL. HABIT. 24,00 805,76 19338,24
In stal·lació de serveis d'a igua freda i aigua calenta sanitar ia d'habitatges amb tuber ies de
polieti lé dels diàmetres necessaris 16 i 20 mm, segons projecte tècnic, protegida amb tub
"artiglas" o "armaflex" segons cada cas, per alimentació de cuina: aiguera, rentaplats,
rentadora, 2 estàncies de bany complets, i lavabo, amb clau d'abonat, claus de ta ll en cuina,
banys i lavabos, inclós pel jard í.
11,03 Ut. BAIXANTS I RED HRZ RECOLLIDA C/ PVC. 48,00 678,00 32544,00
In stal·lació de baixants generals, reali tzada amb tuberia de PVC serie C, de primera qualitat,
inclós p.p. de peces especials, elements penjants , subjecció i ventilació primaria, amb les
següents mides de tuberia: d iàmetre 50 mm p els desaigues d'aparells i cuina, diàmetre 110 mm
per  les  baixants f ins peça Y en  sostre garatge.
11,05 Ut. CONJUNT APARELLS GRIFERIA COMPL. HABIT. 24,00 169,00 4056,00
Subminis tre, muntage i posada en funcionament de la totali tat dels aparells sanitaris i griferia
de l'habitatge; inclós claus d'esquadra per aparell, amb la dis tribució: Bany ppa l. vàter de la
serie VICTORIA de ROCA blancs o semblant, lavabos d e peu t ipus Victoria blanc, bañera
simple de xapa de 170x70 cm. amb griferia monomando cromat tipus Victoria de ROCA o
semblant/Lava bo: Plat d e du txa de 90x7 0, vàter de la serie Victoria de ROCA blanc o semblant,
lavabos de peu tipus Victoria blanc, amb griferia monomando cromat t ipus Victoria de ROCA o
semblant/Cuina: aiguera d'un carcanyo l en  acer inox. i g riferia monomando d e roca o semblant.
11,07 Ut. PROJECTE I DICTAMEN. 1,00 55,37 55,37
Projecto i Dictamen : Inclou tots els drets de la legilació davant la Delegació d'Industria.
59713,61
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
12 Electricita t y Telecomunicacions
12,01 Ut. INSTAL·ACIÓ PRESA TERRA. 2,00 927,00 1854,00
In stal·lació amb presa de terra general de l 'edif ici real izada amb piq ues d'acer couri tzat d e 2
metres unides a mb cable de coure de 35 mm2, mitjantçant soldadura aluminotèrmica i
der ivacions a quarte de co ntadors amb cable de coure de 50 mm2, inclós pon t de comprobació.
12,02 Ut. ADEQUACIÓ BAIXA TENSIÓ PER VORERA CGP, LINIA REPARTIDORA,ETC.
24,00 672,00 16128,00
Caixa de connexió de servei de 3x250 /400 A, normalizada per la CIA suministradora, amb 3
car tutx fusibles de 1 60A.
12,03 Ut. CONTADORS PER 2 ABONATS. 12,00 780,00 9360,00
12,09 Ut. POSADA A PUNT DE QUADRE AUXILIAR D'OBRA. 1,00 382,00 382,00
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12,10 Ut. INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS. 24,00
832,00 19968,00
In stal·lació compost per Canali tzació desde troneta exterior de 40x40x60 cm. de 4 tubs de 63
mm a l'inter ior d e l'immoble, amb registre de 45x45x12 cm i des d'a questa canali tzació d'enllaç
inferior de 4 tubs de 40 mm fins RITU, canalització principal desde RITU fins els reg istres,
constitu ida per 5 tubos de 50mm., registres secundaris en la canalització principal en les plantes
de 45x45x15 cm inclós dues regletes de 5 pars, canalització secundaria desde registre secundari
de la planta fins registre d e terminació de red, formada per tres tubs de PVC de 20mm. inclós
cab le telefònic ICT de 75 pars de 75x2x0,5, desde RITU fins cada registre de planta i cable
paral·lel telefònic d e 2 pars de 2x2x0,5 desde registre de planta fins registre de terminació de
red, tot segons projecto  de l 'Ingenier en  telecomunicacions que recul l el  Projecte d'Execució.
12,12 Ut. INSTAL·LACIO ELECTRICA HABIT. ACABADA. 24,00 1867,98 44831,52
In stal·lació habitatge grau elect. elevat compost per 1 2 circuits: 1 rentadora , 1 cuina, 1
enl lumenat i 1 força,...quadre de comandament i protecció homologat, donant servei a punts de
llum, preses de força, interruptors, pulsadors, termostats, presa TV i de TF que es reflexen en el
projecte d'execució, amb el diseny i dimensió de fil cond. com el tub seg ons el REBT d'aplicació
actual, inclós subministre i muntatge de mecanismes de la serie Simon 82 o sembla nt, a decidir
per  la D.F.
12,13 Ut. INSTAL·LACIO ANTENA 2,00 675,00 1350,00
In stal·lació comp leta d'antena de TV per habita tge unifamiliar , realitzada amb cable coaxial en
verticals de ICT, uti litzant el següent material: 1 pal de ferro galvan itzat d'antena per UHF
antena per FM,  TDT, cable coaxial, amplif icació per  canals privats, autonomics.
93873,52
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Presupuesto
13  Gas.
13,01 Ut. CONNEXIÓ DE SERVEI DE GAS EN VORERA.
24,00 211,00 5064,00
Connexió de servei de gas inclós  brides tuberia d 'hacer, accesoris muntats.
13,01 Ut. INSTAL·LACIÓ TUB I CLAUS. 24,00 184,90 4437,60
In stal·lació completa de GAS amb diàmetres apropiats segons UNE, inclós p.p. d 'accesso ris,
enganxat a la caldera mural estanca mixta, vàlvules i vaines dobles dia m. segons projecte tècnic
i direcció de g as.
13,02 Ut. ARMARI CONTADOR Y REGULADOR.
24,00 334,00 8016,00
Subminis tre i muntatge d'armar i de regu larització per a un abona t, homologa ts segons
normativa actual inclós accessoris de muntatge, subministre i muntatge de regulado rs de pressió
d'abonats, model RN-20 amb sortida a 220 mbar.
13,03 Ut. DOCUMENTACIÓ, PROVES I TASSES IND. 24,00 55,00 1320,00
Subminis tre i muntatge d'armar i de regu larització per a un abona t, homologa ts segons
normativa actual inclós accessoris de muntatge, subministre i muntatge de regulado rs de pressió
d'abonats, model RN-20 amb sortida a 220 mbar.
18837,60
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit . Pressupost
14 Calefacció i  Climatització.
14,01 Ut. CALDERA ESTANCA A GAS. 24,00 878,55 21085,15
In stal·lació completa Caldera Mixta: Subministre i muntatge de la connexió entre caldera i
xemeneia de fums de combustió per producció d'ACS i calefacció, de tirada forçada, amb una
potència de 20.000 Kcal/h, sense flama pilot, encés elèctric inclós plantilla connexions i p.p.
d'accessoris, totalment instal·lada i funcionant, inclós col·lector de cinc anells per sistema
monotub, amb vàlvula, armario i accessoris.
14,015 Ut. INSTAL·LACIO COMPLETA TUB I ELEMENTS ALUM. 24,00 2218,00 53232,00
In stal·lació completa de CALEFACCIO, Desde Caldera Mixta, en tuberia de poliet ilé d 'al ta
densitat ret icu lat, amb capa d'alumini, en sistema monotub multicapa de 20 x 2 mm diàmetre
segns UNE, inclós p.p. d'accessoris, elements radia dors d'alumini lacat per salt de 50 graus,
taps purgadors i totes les vàlvules necessaries i el buidat per desaigua per la completa
instal·lació, inclós les termostàtiques . Termostat a mbient  de regulació  doble contacte instal· lat.
 14,02 Ut. PRE-INSTAL·LACIO CLIMATITZACIO, CONDUCTES HABIT. 24,00 857,11 20570,62
Ut. Pre-instal·lació de climatització per medi de conductes de llana de roca tipus "isover" o 
semblant, inclós reixes posades i mà d'obra.
14,03 Ut. INSTAL·LACIO COMPLETA D'ENERGIA SOLAR. 24,00 813,60 19526,40
Instal·lació completa d'energia tèrmica solar composta per distribució de tubs, acumulador,
plaques solars i mecanismes, soports necessaris per la perfecta adequació segons CTE per totes
els habitatges.
14,03 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 1,00 3000,00 3000,00
117414,17
Cap. Unitat / Descripció Amidament import unit. Pressupost
15 Altres
15,01 Ut. BÚSTIA I CORREUS. 24,00 36,00 864,00
Bústia de correspondència, inclós pany i clau, col·locat segons normes de la D.G.C. Col·locat en
muro exterior de façana.
15,03 Ut. MOBILIARI DE CUINA. 24,00 1950,00 46800,00
Mobiliari de cuines,  amb mobles de qualitat estàndar, segons la Direcció Facultativa. 
47664,00
PRESSUPOST EXECUCIO CONTRATAS, MEDIS I GASTOS GENERALS 24 VIVIENDAS. 1.929.647,91 €
10% IVA 192.964,79 €
TOTAL P.E.M. 2.122.612,70 €
80.402,00 €PRESSUPOST PER UNITAT D'HABITATGE.
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En aquest últim resum de costos, com he esmentat anteriorment, també està contemplat un 
encarregat i maquinaria suplementària per accedir a les diferents plantes, elements de 
protecció col·lectiva, com poden ser mordaces per forjats, baranes, rets, senyalització, etc. 
És a qui, on les meves funcions com a tècnic i coneixedor del pressupost, han de plasmar-se 
en l'obra supervisant les decisions de l'encarregat i coordinador de seguretat per trobar un 
ritme de construcció que no freni la producció. Tant mateix, organitzo cada setmana una 
reunió per fonamentar una bona connexió entre tots els encarregats dels industrials que hi 
treballen i crear una planificació conjunta. Abans d'aquestes reunions realitzo un 
seguiment de les feines realitzades per què compleixin els plànols i directrius que la 
setmana abans he demanat. D'aquesta manera provoco que les empreses puguin 
solucionar els aspectes que no segueixen els ordres establerts en un temps limitat. Com 
podeu observar, en els plànols he introduït detalls perquè el treballadors aclareixin les 
posicions i bon funcionament dels sistemes a construir. 
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Per un altre banda, hem reuneixo amb la Direcció Facultativa, un cop al mes. És en 
aquestes reunions on em revisen els treballs realitzats i quina és la previsió que porto a 
terme.  
Tornant al pressupost final, cal destacar un factor comú en l’obra que és la coordinació 
de la seguretat, tant col·lectiva com individual. Aquest apartat sempre ha estat present 
ja que en la província no existien construccions en funcionament i els agents inspectors 
de seguretat i salut en el treball es presenten habitualment. Per tant, com només hi ha 
un contractista principal, aquest ha de fer un Pla de Seguretat i Salut on totes les 
empreses que entrin en l’obra s’adhereixin aquest. Per aquesta raó el pressupost es veu 
un increment en els costos d’execució on s’ha repercutit aquesta seguretat.  
 
 
Conclusió dels Pressupostos 
 
En els resultats obtinguts podem apreciar que hi ha una petita diferència entre 
els preus presentats per una empresa externa i els realitzats propis. En canvi, el 
pressupost presentat per l’arquitecte, segons els preus marcats per el col·legi 
d’arquitectes de Saragossa, s’allunya de l’oferta de la constructora.   
 D’altra banda un inconvenient en la zona, és l’estil de construcció, on el 
podríem definir clàssic ja que la societat global es tanca en un tipus d’execució i 
materials, com per exemple: envans ceràmics, acabats d’escala de marbres, els banys 
amb banyeres, terres ceràmics, no volen cuines americanes, etc. Fet que comporta que 
el ritme de construcció no pugui ser més ràpid. 
Per tant, si no fos per aquest requisits que marca el mercat, encara podria disminuir els 
costos i en conseqüència els temps de producció que en definitiva van lligats entre sí.  
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Contractes amb agència de ventes 
La comercialització és un apartat menys tècnic però si de gran importància ja que 
s’entrellacen entre sí. 
Aquest apartat agafa protagonisme donat que és l’objectiu pels quals es construeix, es 
fan projectes, control de pressupostos, etc. Per aquesta raó en els darrers anys, per la 
desconfiança del mercat i l’actual crisis, ha fet de la comercialització del producte un 
punt imprescindible per anar assumint els costos i evitar menys risc alhora d’anar 
construint. A més, és un aspecte a tenir en compte en el pressupost per què s’han  
d’incentivar i captar les mirades de possibles clients. Això vol dir que els compradors 
esdevenen una relació de confiança si la societat està complimentada i unida amb fàcil 
accés a qualsevol del departaments. 
En els principis d’aquest projecte, ens trobem en aquest marc pessimista i 
conseqüentment, es va estudiar les diferents possibilitats per captar els clients. Es va 
buscar en la mateixa població que es feien les promocions, una immobiliària 
anomenada FINQUES EBRO, S.L. . És la que recobrava més moviments i reputació 
dins del poble d’Alagón. Aquesta empresa està situada al centre de la població i compte 
amb dos agents immobiliaris que són grans coneixedors del mercat de la zona. 
Per tal d’incentivar les ventes i incrementar la visita dels clients potencials, s’ha 
establert una política de marketing que consisteix en: 
o Panells d’informació a les principals vies d’entrada i sortida del 
municipi. 
o Destacar en la pàgina web oficial de l’immobiliària, ajustant els 
preus segons mercat. 
o Targetes i informació en els establiments més concorreguts del 
municipi. 
o Jornades de portes obertes.  
COMERCIALITZACIÓ I ALTRES
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Dins d’aquesta política he participat com a tècnic dels treballs realitzats en els 
processos constructius. D’aquesta manera, interacciono directament entre els agents 
immobiliaris i amb els possibles compradors per donar més proximitat i resoldre dubtes 
de l’edificació. Tot això ve donat pel recel que s’ha estès en el món de la construcció 
per males pràctiques en tot el país. 
Una de les tècniques d’investigació i anàlisi de mercat i marketing per poder conèixer 
el nostre projecte, poder destacar les raons positives i poder defendre els motius 
negatius, es fent un DAFO. Aquests és una metodologia d’estudi de la situació d’un 
projecte on volem saber: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. D’aquesta 
manera ens apropem al producte final que estem realitzant.  
A continuació us mostrem un DAFO per el nostre projecte: 
 
Debilitats Amenaces 
Altres promocions properes a la zona La desconfiança dels mercats 
Urbanització de nova creació Sense recolzament bancari 
Promotora desconeguda en la zona 
 
Fortaleses Oportunitats 
Viure a 30 km de  la capital Relació qualitat-preu del producte 
Zona tranquil·la i ben comunicada Zona potencial de creixement 
 
Com podem observar una de les debilitats és la competència que tenim en la mateixa 
urbanització,  això originarà un control exhaustiu dels costos d’obra, per poder oferir 
al mercat una bona relació de qualitat i preu (oportunitat). Una de les amenaces que 
ens afecta, és a nivell global per a tothom, no només pel nostre projecte, i és la 
desconfiança del mercat i la problemàtica d’adquirir hipoteques a les entitats 
financeres.  
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 139 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
Tanmateix una de les fortaleses del nostre producte és que a més de la zona tranquil·la i 
fàcil accés, es troba a 30 Km de la capital de la Comunitat d’Aragó, Saragossa. Cal 
destacar aquest tret donat que estem ampliant la nostre gamma de clients potencials 
que no tenen la capacitat d’adquirir un immoble en la ciutat..  
Per poder aprofitar i plasmar-ho a la realitat, es va buscar una immobiliària en la 
ciutat de Saragossa. L’empresa és diu ACI (Actur Consulting Inmobiliario), una 
immobiliària que disposa d’una gran cartera de clients coneixedora de les necessitat 
del client i mercat.  
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Conclusions 
L’element comú d’aquest projecte, és la crisi actual on ens trobem en el món de la 
construcció, que m’ha ajudat a exprimir al màxim dels recursos que disposava per 
investigar quina és la millor planificació, execució, implementació i seguiment de les 
tasques. Amb el recolzament de la Direcció Facultativa, proximitat entre caps d’obra i 
encarregats, els quals coneixen la zona i m’han guiat per trobar proveïdors de 
confiança, bona connexió amb els tècnics de l’Ajuntament d’Alagón, modificacions en 
els plànols, previsió dels treballs en funció de climatologia adversa donat que molts 
dies ens trobem forts vents.  
Tot això són petits aspectes que en principi no es preveuen en un estudi constructiu, 
però amb l’evolució del projecte que el vas fent teu, aprofites aquests ajuts per instruir-
te i guanyar temps.      
Qui subscriu la present memòria considera que les dades descrites, juntament amb les 
imatges, taules, amidaments, pressupostos i la documentació que segueix, justifiquen 
tots els apartats a tenir en compte per a la justificació de la construcció del conjunt 
d’edificis, així com els criteris i directrius a seguir comercialment.  
Cal dir, que contractes i especificacions dels acords establerts entre promotora i 
subcontractistes, s’han esmentat però no s’han plasmat dades en el projecte per 
preveure la no acceptació dels interessats. 
Perquè en quedi constància es signa el present a:   
Barcelona, Abril de 2013 ; 
 
 
 
 
 
EL TECNIC
 
 
 
Àlex Suàrez Muñoz 
Arquitecte Tècnic 
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Aquest projecte ha estat elaborat per Alejandro Suàrez Muñoz, alumne d’Arquitectura 
Tècnica de l’Universitat Politècnica de Barcelona, però no hauria estat possible sense 
la col·laboració de moltes persones que han ajudat en l’execució d’aquest de forma 
desinteressada. 
 Gràcies al professor-tutor del treball, el Sr. Joaquin Capellà Llovera, qui m’ha 
guiat, m’ha aconsellat en l’elecció i el desenvolupament del projecte. 
 Gràcies a l’entitat col·laboradora, Dignus, S.L. que m’ha donat l’oportunitat de 
conèixer, entregar-me i disposar dels seus coneixements i experiències com 
empresa en l’àmbit de la construcció, i m’ha estat permès compaginar les 
tasques laborals amb la realització d’aquest treball. 
 Gràcies a l’ajuntament d’Alagón, el qual he tingut accés sense cap impediment 
per sol·licitar informació de normatives municipals, acords, etc. 
 Gràcies a totes les empreses, de les més petites a les més grans, per ajudar-me 
en qualsevol document intern, plànols, informació variada, etc.  
En general, gràcies a totes aquestes persones, ha estat possible que la meva idea inicial 
es pugui plasmar en un  projecte que ha estat recolzat i creat amb la col·laboració de 
cadascú d’ells. 
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- http://es.wikipedia.org/wiki/alagón, resum del Municipi d’Alagón. 
- www.generadordeprecios.com, orientació dels preus de la zona. 
- www.construcción.vulka.es/zaragoza/materiales-construcción/alagón/, resum 
d’empreses de material de la construcció. 
- www.google.com/earth/, localització del municipi. 
- www.fincasebro.es, agència immobiliària de ventes dels habitatges.  
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Annexes   
 
 Annex I, PGO d’Alagón: 
 1. Tipus d'edificació 
  La zona està destinada a ser residencial. 
 2. Parcel·lació: 
La parcel·lació que es proposa d’aquesta zona residencial es que com a màxim 
les dimensions de cada una no han de sobrepassar el 175 m2.  
 En el cas que se subdivideixi alguna parcel·la, caldrà la redacció del 
corresponent projecte de parcel·lació i presentació al govern d’Aragó. 
 3. Ocupació de parcel·la: 
  L’ocupació màxima de la parcel·la per l’edificació ve definida per les àrees 
delimitades pels gàlibs màxims i les alineacions obligatòries de cada parcel·la, 
tal i com s’indica al plànol de situació, no podent-ne superar el 60% de la 
superfície de la parcel·la. 
 4. Edificabilitat neta: 
  L’edificabilitat màxima neta d’edificació de la parcel·la és 0,7 m2st/m2sòl. 
 6. Tanques i talussos: 
  La tanca del carrer serà unitària per a totes les parcel·les.  
  En el cas que el carrer tingui pendent es dividirà la tanca de manera que aquesta 
no superi mai l’alçada de 2,20 m. 
La tanca de les  parcel·les  serà feta amb material opac o massís de 40 a 60 cm i 
la resta fins a una alçada màxima d’1,80 m, haurà de ser de material calat, reixa, 
filat, etc. i vegetació d’arbust. 
Els talussos i desmunts resultants del moviment de terres no podran tenir un 
pendent superior a una relació base/alçada de 2/1. 
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Els talussos i desmunts que s’hauran de realitzar de cada parcel·la no podran 
envair l’espai públic. 
La superfície dels talussos i desmunts estarà coberta, com a mínim, al 100% amb 
plantes Vivaces Herbàcies. S’admet també la possibilitat de cobrir el sòl amb 
arbustos. 
Es col·locarà en els talussos i desmunts una densitat mínima d’arbrat de 200 
ut/Ha. 
Es tindrà especial cura amb els talussos de les parcel·les que confrontin amb 
zones verdes, equipament o amb terrenys de fora de l’àmbit.  
 7. Alçada màxima: 
  L’alçada reguladora màxima es fixa en 10,00 m, a comptar des de la rasant de la 
vorera del carrer, amidada a l’eix de la parcel·la, fins al punt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa, planta primera i planta segona. 
  En funció dels processos de producció es permetran alçades majors, sempre que 
estiguin degudament justificades i no superin els 15,00 m. 
Per sobre d’aquesta alçada màxima es permetrà que sobresurtin només les 
xemeneies i elements tècnics puntuals. En el nostre cas tenim una planta sota 
coberta aprofitable que ens fa arribar als 12,00 m. 
 8. Soterranis: 
  Es permet la construcció de soterranis o semisoterranis en la mateixa ocupació 
que la resta de l’edificació.  
 9. Aparcament: 
  Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de 
superfície edificats. Cada plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2,20 
m x 4,50 m. El projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 
tractament de les àrees d’aparcament. 
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  En el cas d’usos comercials, s’estarà al que determini la normativa municipal del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme del Govern d’Aragó. 
 10. Guals: 
Tots els propietaris estan obligats a fer-se gual propi d’una llargada màxima de 
20,00  m, segons model del “Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón”. Per a la 
reposició del paviment, prèvia protecció de les instal·lacions que passen per 
dessota, s’utilitzarà un material i acabat igual a l’existent. El paviment del gual 
ha d’ocupar la totalitat de l’amplada de la vorera. 
 11. Construccions auxiliars: 
  Les construccions auxiliars o annexes, independents de la principal, únicament 
s’admeten en aquesta zona i sempre que no superin el percentatge màxim 
d’ocupació i l’índex d’edificabilitat establert. 
 12. Espais no edificables: 
  Es tindrà especial cura de l’espai lliure que dóna front als carrers; dins d’aquest 
espai es prohibeix tot allò que doni una imatge desordenada i bruta, com és 
l’emmagatzematge de deixalles, residus i materials. 
 13. Possibilitat de compartimentació:   
  -  El projecte de les edificacions serà unitari si es tracta d’un conjunt d’edificis. 
  -  Qualsevol compartimentació entre edificis precisarà la corresponent llicència 
municipal. 
  -  La crugia mínima de cada establiment que en resulti de la compartimentació 
serà de 6 metres. 
- La superfície mínima de cada establiment serà de 150 m2. 
 
  -  Els edificis que siguin compartimentats respectaran les condicions generals i 
particulars de l’edificació i de l’ordenació fixades en aquestes Ordenances. 
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  - No es permet utilitzar els espais comuns com a zones d’emmagatzemament, i es 
tindrà especial cura del seu manteniment i imatge interior i exterior. 
 	Servituds:	
A les parcel·les confrontants al gasoducte i línia elèctrica d’alta tensió, 
l’edificació respectarà els límits de la servitud de pas que les respectives 
companyies subministradores indiquin. 
 
 Art.	17	Determinacions	per	a	l’edificació:	
Cada edificació constituirà sempre un conjunt arquitectònic únic, amb 
independència de la seva possible construcció per fases. El projecte de 
l’edificació serà unitari i definirà les dimensions, formes, elements estructurals, 
tancaments i acabats del conjunt edificatòria, així com el destí i la urbanització 
dels espais lliures de la parcel·la. 
Els espais lliures de la parcel·la no destinats a aparcaments, emmagatzematge o 
accés, seran enjardinats o arbrats i requeriran un projecte que acompanyarà 
l’edificació. 
En el còmput de l’alçada reguladora màxima no s’inclouen les alçades de 
xemeneies, antenes i aparells o instal·lacions especials necessàries per a les 
funcions de l’activitat a desenvolupar, sempre que no suposin increment de 
l’edificabilitat permesa. 
 Compliment	del	R.D	105/2008	de	Gestió	de	residus:	
Segons la normativa del Real Decreto 105/2008 pel que es regula la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, i la ordre MAM/304/2002 pel que es 
publica les operacions de valoració i eliminació de residus i llista europea de 
residus. Les mesures de prevenció de residus previstes són: 
Formació del personal d’obra amb pràctiques de comportament ambiental 
adequades, col·laborant en la gestió de residus (disposició en contenidors 
existents) i evitant practiques desfavorables per el medi ambient. 
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Tractar d’ajustar la planificació de l’obra partint de les expectatives de 
generació de residus i de la seva eventual minimització o reutilització. 
Controlar les condicions d’abassegament de materials per evitar que les 
condicions meteorològiques, ambientals o pròpies de l’obra que el deterioren, 
disminuint la generació de residus per ruptura o pèrdua de funcionalitat del 
material emmagatzemat.  
Fomentar, durant l’execució de les obres, d’interès per part de tot el personal per 
reduir els recursos utilitzats i dels volums dels residus generats, a través de la 
realització de reunions informatives periòdiques. 
Comprovar que tots els que intervenen en l’obra (inclòs subcontractes), coneguin 
les seves obligacions en relació amb els residus i que compleixen les directrius 
del present Pla de Gestió de Residus. 
Supervisar el moviment dels residus, de forma que no quedin restes descontrolats. 
Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment amb d’altres, i 
a conseqüència d’això resultin contaminats. Per aconseguir-lo, es deuen 
emmagatzemar en contenidors, sacs o dipòsits adequats i preparats.  
Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, 
separant-los en el moment en que es generen i dipositant-los, degudament 
classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor 
autoritzat completi la seva valoració. 
Recipients dels contenidors de residus es transportaran cobert. 
Realitzar revisions de les condicions de comandaments i emmagatzematge per 
evitar la generació de residus per abocament accidental (existència d’envasos en 
mal estat, envasos a la intempèrie, ruptura d’envasos) o per el deteriorament dels 
productes com pintures, desencofrats, etc. 
Impedir males pràctiques, que de forma indirecta originen residus imprevistos i el 
consum descontrolat de materials durant la presa en obra. 
                                      Pràcticum consistent en el seguiment de dos edificis de 24 habitatges plurifamiliars 
 
Pàgina 149 de 162  Àlex Suàrez Muñoz 
 
 	Previsió	d’operacions	de	reutilització,	valoració	o	eliminació:	
Residus inactius. Metalls i fustes: 
Les restes de metalls i fusta correctament segregats, s’entregaran a un abocador 
autoritzat o transportista de residus no perillosos per la seva entrega en planta de 
reciclatge. Es sol·licitaran els documents justificatius que asseguren la seva 
correcta gestió (per exemple: autorització de gestor, de transportista, justificants 
d’entrega, etc). 
Residus inactius. Rebuig: 
Els residus de formigó, fabriques, fustes, plàstics, metalls, etc. No susceptibles de 
reciclatge es dipositaran en contenidors d’obra (área senyalitzada) per la seva 
entrega a abocador autoritzat. Es sol·licitaran a la empresa subcontratada dels 
contenidors, els documents justificatius que asseguren la seva adequada gestió. 
Residus perillosos: 
Un cop realitzada la gestió de residus, es sol·licitarà al gestor els documents que 
confirmin la gestió dels mateixos (p.ex.: certificat de gestor autoritzat, document 
d’acceptació de residus, de control i seguiment, etc.) 
Residus inactius. Terra. 
Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses poden ser 
reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració o condicionament, sempre que s’acrediti el seu destí a reutilitzar-ne. 
En el cas que no es puguin donar a les terres cap destí anterior, es dipositaran a 
un abocador autoritzat. Com justificant de l’entrega d’aquest abocador es 
sol·licitarà  a la subcontracta que realitzi els treballs de moviments de terres els 
documents de gestió corresponents, tals com: certificat d’abocador autoritzat, 
carta de compromís que justifiqui l’entrega, etc. 
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 Mesures	de	segregació	“in	situ”	previstes.	
(Classificació/Selecció):Regulat	en	el	Real	Decret	105/20:	
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor del 
residus de la construcció i demolició dins de l’obra en que es produeixin. Quan 
per falta d’espai físic, en l’obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta 
separació, es podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus 
en una instal·lació de tractament especialitzats externa. En aquest últim cas, el 
posseïdor haurà d’obtenir del gestor extern la documentació acreditativa de que 
ha complit amb aquesta obligació. Pels residus inerts com el formigó, ceràmics, 
fusta, vidre, plàstic, paper i cartró seran emmagatzemats en contenidors d’obra 
adequats a una zona habilitada per aquest ús, i senyalitzats en el plànol a 
incloure en el punt 5 del Pla de Gestió de Residus. També, s’habilitarà una zona 
protegida de magatzem de residus perillosos que impedeixi infiltracions en el 
terreny identificant-los amb adhesius amb les dades del residu que sigui, dades de 
l’empresa i data d’envàs.  
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(resolució de la urbanització de la Manzanera per el Govern d’Aragó): 
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 Annex II, pressupost constructora externa:	
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 Annex III, Resum fotogràfic: 
 
1.- Edificació en fase de construcció: 
 
 
Façana edifici  
 
 
Abassegament de residus i material de l’obra in situ 
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Detalls de cables, totxana, etc. 
2.- Interior i acabats dels habitatges: 
 
 
Terra de parket, alumini en finestres i radiadors instal·lats  
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 Acabats bany 
 
Cuina completa 
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Menjador 
 
Pati interior planta baixa 
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Balcó sortida al carrer 
 
 
 
Escales dúplex pis primera planta 
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3.- Edificacions construïdes: 
 
 
Façana lateral 
 
Detall façana (maó perforat cara vista, revestiment de pissarra) 
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Edificació, façana lateral i façana posterior  
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